

Emmeloord, 20 mei 2008.

Onderwerp

Baggerplan stedelijk gebied.

Voorgenomen besluit

1. Kennis nemen van het "Uitvoeringsplan baggeren gemeente Noordoostpolder 2008-2011".
2. Het geormerkte bedrag van het reserve beleidsplan van € 350.000,- voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden (beleidsplanning 2005-2009 en 2006-2010) beschikbaar te stellen.
3. De 19^e wijziging van de programmabegroting 2008 vast te stellen.

Advies raadscommissie

De commissie van advies voor Woonomgeving adviseert unaniem positief omtrent dit voorstel en adviseert het voorstel als hamerstuk te beschouwen.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

In 2002 is op gezamenlijk initiatief van de gemeente Noordoostpolder en het waterschap Zuiderzeeland een baggerplan gemaakt. De uitvoering van het baggerwerk is echter nooit ter hand genomen. Dit hangt samen met de vertraging in de realisatie van een baggerdepot nabij Bant.

Door het Waterschap is een nieuwe planning (10 jarensceario) gemaakt, waarbij in 2007 en 2008 het baggerwerk inclusief baggerdepot zou worden voorbereid. De uitvoering zou volgens dit plan in 2009 starten, waarbij de achterstand in Flevoland binnen 10 jaar wordt weggewerkt. In deze baggervisie is tevens aangegeven dat het waterschap 50% van de kosten meebetaald aan de gemeenten voor het wegwerken van het bagger.

Aangezien het oude baggerplan van de gemeente Noordoostpolder niet meer representatief is, is in 2007/2008 een nieuw baggerplan gemaakt. Dit baggerplan omvat een beschrijving van de te baggeren watergangen, de hoeveelheid en globale kwaliteit van de aanwezige bagger. Tevens zijn de financiële aspecten van het baggeren weergegeven.

Beoogd effect/doel

Het doel van het uitvoeringsplan is de benodigde baggerwerkzaamheden te bepalen en de daarvoor noodzakelijke middelen aan te geven.

Gevraagde beslispunten

De gemeenteraad voorstellen:

1. Kennis te nemen van het "Uitvoeringsplan baggeren gemeente Noordoostpolder 2008-2011".
2. Het geormerkte bedrag van het reserve beleidsplan van € 350.000,- voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden (beleidsplanning 2005-2009 en 2006-2010) beschikbaar te stellen.

Argumenten

1 In het uitvoeringsplan is op een eenduidige manier bepaald welke baggerprioriteit de verschillende waterpartijen hebben.

In het uitvoeringsplan is de "bagger prioriteit" bepaald op basis van:

- waterdiepte en/of dikte sliblaag;
- afspraken gemaakt met derden;
- algemene onderhoudstoestand watergang;
- verwijderen riooloverstorten.

Op basis van deze "bagger prioriteit" is een planning gemaakt voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden.

2 De raad heeft conform de beleidsplanning 2005-2009 en 2006-2010 een geormerkt bedrag van € 350.000,- gereserveerd voor baggerwerkzaamheden.

Met de € 350.000,- kunnen we het grootste gedeelte van de baggerwerkzaamheden uitvoeren. De totale kosten voor het uitvoeringsplan baggeren bedragen voor de gemeente € 500.000,-. Om die reden is er nog een aanvullend bedrag benodigd van € 150.000,-. Dit aanvullend bedrag is opgenomen in de beleidsplanning 2009-2012.

Kanttekeningen

Het waterschap stelt als voorwaarde dat er eerst een oplossing voor de afzet van de baggerspecie moet worden gerealiseerd, voordat zij meebetalen aan de baggerwerkzaamheden. Om die reden kan het voorkomen dat de planning naar achteren wordt geschoven.

Deze eis stelt het waterschap niet voor het baggeren van de gracht Korte - en Lange Dreef en de twee haventjes in Revelsant. Deze baggerwerkzaamheden zullen dan ook ter hand genomen worden.

Financiën

De totale kosten voor het baggeren bedragen € 1.000.000,-. In de baggervisie van het waterschap Zuiderzeeland is aangegeven dat het waterschap 50% van de kosten meebetaald aan de gemeente voor het wegwerken van het bagger. De totale kosten voor de gemeente zijn dus € 500.000,-.

In de reserve beleidsplan is conform de beleidsplannen 2005-2009 en 2006-2010 een bedrag van € 350.000,- geormerkt voor uitvoering van het bagger- en beschoeiingplan. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen. Voorts is er nog € 150.000,- aanvullend budget benodigd om de baggerachterstand weg te werken. Dit aanvullend bedrag is opgenomen in de beleidsplanning 2009-2012.

Planning/Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden zullen verlopen volgens de planning van het uitvoeringsplan.

Communicatie

De uitvoering van (groot onderhoud), worden op de gebruikelijke wijze per situatie aangekondigd met publicaties, borden en eventuele bewonersbrieven. Verder wordt het college jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsplan.

Bijlagen

Het "Uitvoeringsplan baggeren gemeente Noordoostpolder 2008-2011" is bijgevoegd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : A.H.T. van Meijel
Steller : R. Burghoorn (0527) 633462

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2008 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

19e wijziging van de programmabegroting 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2008.

De griffier,

de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake uitvoeringsplan baggeren gemeente Noordoostpolder 2008-2011.			
	<u>LASTEN</u>			
2	Openbare werken	350.000		21.693.420
	Mutaties reserves	350.000	0	
	TOTAAL	350.000	0	
	<u>BATEN</u>			
	Mutaties reserves	0	0	
	TOTAAL	350.000	0	