

Id	Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	jun '14										nov '14					apr '15				
						12-5	2-6	23-6	14-7	4-8	25-8	15-9	6-10	27-10	17-11	8-12	29-12	19-1	9-2	2-3	23-3	13-4	4-5	25-5	
1	1	Vorbereiding en organisatie	60 dagen	maa 16-6-14	maa 8-9-14																				
2	2	Bespreken plan van aanpak	0 dagen	maa 16-6-14	maa 16-6-14																				
3	3	Opstellen budgetvoorstel	6 dagen	maa 16-6-14	maa 23-6-14																				
4	4	Besluitvorming budgetvoorstel	0 dagen	maa 8-9-14	maa 8-9-14																				
5	5																								
6	6	Fase 1: Trendselectie	60 dagen	din 1-7-14	maa 22-9-14																				
7	7	Opstellen concept Trendrapport	45 dagen	din 1-7-14	maa 1-9-14																				
8	8	Bespreken Trendrapport met werkgroep BFE	0 dagen	din 2-9-14	din 2-9-14																				
9	9	Aanpassen en definitief maken Trendrapport	3 wkn	din 2-9-14	maa 22-9-14																				
10	10																								
11	11	Fase 2: Trendpanorama	15 dagen	din 23-9-14	maa 13-10-14																				
12	12	Bijeenkomst Toekomstpanorama 2020	0 dagen	din 23-9-14	din 23-9-14																				
13	13	Beschrijving kerndilemma's	3 wkn	din 23-9-14	maa 13-10-14																				
14	14																								
15	15	Fase 3: Scenariobouw (doelscenario's)	54 dagen	din 14-10-14	vri 26-12-14																				
16	16	concept beschrijving basisscenario's	4 wkn	din 14-10-14	maa 10-11-14																				
17	17	Presentatie basisscenario's in RTG	0 dagen	maa 1-12-14	maa 1-12-14																				
18	18	Beschrijving doelscenario's	4 wkn	maa 1-12-14	vri 26-12-14																				
19	19																								
20	20	Fase 4: Samenstellen bezuinigingspakketten	45 dagen	maa 29-12-14	vri 27-2-15																				
21	21	Inventariseren bezuinigingsmaatregelen	4 wkn	maa 29-12-14	vri 23-1-15																				
22	22	Samenstellen bezuinigingspakketten	2 wkn	maa 26-1-15	vri 6-2-15																				
23	23	Hoorzitting commissie BFE	0 dagen	maa 9-2-15	maa 9-2-15																				
24	24	Opstellen voorstel bezuinigingspakketten per scenario	3 wkn	maa 9-2-15	vri 27-2-15																				
25	25																								
26	26	Keuze scenario met bezuinigingspakket	50 dagen	maa 2-3-15	vri 8-5-15																				
27	27	Bespreking en vaststelling scenario's en bezuinigingspakketten in commissie BFE	0 dagen	maa 2-3-15	maa 2-3-15																				
28	28	Uitwerken voorstel bezuinigingsmaatregelen	4 wkn	maa 2-3-15	vri 27-3-15																				
29	29	Besluitvorming bezuinigingsmaatregelen	6 wkn	maa 30-3-15	vri 8-5-15																				

