

Emmeloord, 24 april 2018.

Onderwerp

Vervanging Marknesserbrug

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 595.000 voor vervanging van de Marknesserbrug.
2. Ten laste van de reserve Beleidsplan een bedrag van € 595.000 toe te voegen aan de afschrijvingsreserve vervanging Marknesserbrug;
3. In het geval van een positief rekeningresultaat 2017 een bedrag van € 595.000 bestemmen voor toevoeging aan de reserve Beleidsplan om daarmee de reserve te neutraliseren voor het eerder onttrokken bedrag van € 595.000 voor toevoeging aan de afschrijvingsreserve vervanging Marknesserbrug;
4. De 8^e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen.

Doelstelling

De bestaande Marknesserbrug te vervangen door een nieuwe brug.

Inleiding

In de raadsvergadering van 18 april 2017 is een krediet van € 3.570.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de Marknesserbrug. Het betreft de realisering van de zogenaamde Stadspoortvariant.

Op 12 april 2018 heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden. Er zijn in totaal 8 inschrijvingen binnengekomen. De economisch meest voordelige inschrijver is Van Spijker Infrabouw B.V. met een inschrijfbedrag van € 3.473.000. De opgestelde vergelijkingsraming op basis van het opgestelde contract bedraagt afgerond € 2.900.000 exclusief BTW. Dit komt ook overeen met de indertijd opgestelde bouwkostenraming voor de kredietaanvraag. De meerkosten van ongeveer € 600.000 kunnen niet worden opgevangen in het beschikbaar gestelde krediet.

Na beoordeling van de ingediende stukken heeft de aannemer aangetoond te voldoen aan alle van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden en (geschiktheids)eisen. Het werk is voorlopig gegund onder voorbehoud van de gehele aanbesteding van het verkrijgen van een verhoogd investeringsbudget van de gemeenteraad.

De uitvoeringsperiode is tussen 1 oktober 2018 en 1 april 2019. De aannemer zal de komende periode de nodige voorbereiding- en ontwerpwerkzaamheden moeten uitvoeren.

Argumenten

1.1 Aanvullende financiering is nodig om de brug te vervangen.

Alleen in de periode tussen 1 oktober en 1 april is het toegestaan dat het scheepvaartverkeer wordt gestremd om de bouwwerkzaamheden uit te voeren. Het is gewenst om dit najaar daadwerkelijk de brug te vervangen en daarvoor is een aanvullend krediet benodigd.

1.2 De hogere kosten zijn verklaarbaar.

De marktsituatie geeft momenteel een opwaartse druk van de prijzen. Dit zeker in de nichemarkt voor (beweegbare) bruggen waar voldoende werk is en relatief weinig aannemers zijn. Andere verklaringen zijn dat de prijzen voor bouwmaterialen (beton- en staal) stijgen en de uitvoeringsduur met ongeveer 2 maanden is verkort. De vaarwegbeheerder geeft alleen toestemming om het werk buiten het vaarseizoen voor de recreatievaart uit te voeren. Door de snellere uitvoering worden de betonnen delen (deels) prefab vervaardigd (dit is doorgaans duurder dan ter plaatse storten van beton).

Kanttekeningen

1.1 Verdere vertraging is niet wenselijk en geeft zeer waarschijnlijk hogere uitvoeringskosten.

De marktsituatie is momenteel zodanig dat de prijzen een opwaartse druk te zien geven. Het contract opnieuw op markt brengen zal zeer waarschijnlijk geen lagere aanbesteding geven. Alles moet in het werk worden gesteld om in het najaar te starten met het werk.

Financiën

De extra benodigde middelen voor de uitvoering van de Stadspootvariant zijn € 595.000. Voorgesteld wordt om conform bestaand beleid, bij voldoende positief rekeningresultaat van de jaarrekening 2017 bij de bestemming van het rekeningresultaat 2017 € 595.000 te bestemmen om de reserve Beleidsplan weer aan te zuiveren voor de nu voorgestelde onttrekking aan de reserve Beleidsplan.

Planning

Start bouw in de periode van 1 oktober 2018 tot 1 april 2019.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : de heer A. Poppe
Steller : de heer J. Kragt; 06 48 13 46 80; j.kragt@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2018, no. 18.0000128;

B E S L U I T:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 595.000 voor vervanging van de Marknesserbrug.
2. Ten laste van de reserve Beleidsplan een bedrag van € 595.000 toe te voegen aan de afschrijvingsreserve vervanging Marknesserbrug.
3. In het geval van een positief rekeningresultaat 2017 een bedrag van € 595.000 bestemmen voor toevoeging aan de reserve Beleidsplan om daarmee de reserve te neutraliseren voor het eerder onttrokken bedrag van € 595.000 voor toevoeging aan de afschrijvingsreserve vervanging Marknesserbrug.
4. De 8^e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2018.

De griffier,

de voorzitter,