
 
 
 

 

MEMO 
 
 

Aan : Commissie BFE 
 
Van : College van B&W 
 
Datum : 29 augustus 2023 
 
Onderwerp : Stand van Zaken nieuwe brandweerkazernes 
 

 
Beleidsreferentie 
In het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (VIV) 2018-2029 is het vernieuwen van de vijf 
brandweerkazernes in de dorpen opgenomen. Op 17 april 2023 is uw commissie geconsulteerd over 
voortgang hiervan. Onderdeel van de beraadslagingen waren de notitie ‘Brandweerkazernes 
gemeente Noordoostpolder’ opgesteld door de brandweer en de oplegmemo ‘Beeldvorming en 
consultatie brandweerkazernes Noordoostpolder’.  
Deze memo is een uitwerking van de toezegging, gedaan in de commissiebehandeling, om 
consequenties van keuzes inzichtelijk te maken. 
 
Inleiding 
In februari 2018 heeft u het Uitvoeringsprogramma VIV vastgesteld. Het vernieuwen van de vijf 
brandweerkazernes in Nagele, Marknesse, Rutten, Creil en Ens is hierin opgenomen. Nadat er een 
definitief dekkingsplan van de Brandweer Flevoland was, is medio 2020 het ontwerpproces opgestart. 
In het Uitvoeringsplan VIV is uitgegaan van nieuwe kazernes op de huidige locaties. In overleg en 
afstemming met vertegenwoordigers van de Brandweer is hun Programma van Eisen satelliet kazerne 
van 2019 (PVE) hiervoor op enkele punten aangepast, gezien de afmetingen van de percelen. In juli 
2022 was het definitieve ontwerp gereed. 
 
Vanuit de Brandweer ontstond hierna twijfel over het voldoende toekomstbestendig zijn van de 
ontwerpen van de nieuwe kazernes. De gemeenteraad heeft daarop in een motie op 22 december 
2022 aan de brandweer een aanvullende notitie gevraagd. Deze notitie (bijlage 1) is in de 
commissievergadering van 17 april 2023 besproken.  
 
Hierin gaf u, als raadscommissie, aan dat het oorspronkelijke PvE van de Brandweer leidend moet zijn 
voor de realisatie van de nieuwe kazernes.  Het college heeft daarop toegezegd te komen met een 
uitwerking van de consequenties, zowel in financiën als in proces.  
 
Uitgaande van het PvE van de brandweer hebben wij de architect opnieuw een locatieonderzoek laten 
doen. Dit onderzoek is toegevoegd. Conclusie is dat op geen van de locaties een grotere kazerne 
volgens PVE van de Brandweer past. In deze memo worden de consequenties van deze constatering 
in beeld gebracht. Wij vragen u als raadscommissie richting aan te geven voor het vervolgproces.  
 
Argumenten 
1. De PvE van de brandweer is door commissie als leidend benoemd 
Het is belangrijk bij de realisatie van nieuwe brandweerkazernes rekening te houden met de wensen 
die door de brandweer zelf zijn vastgesteld, zoals uiteengezet in hun Programma van Eisen (PVE). 
Deze eisen zijn niet alleen vanuit een veiligheidsperspectief cruciaal, maar ook om ervoor te zorgen 
dat het brandweerpersoneel hun werk goed kan doen. Uw raadscommissie heeft aangegeven dat het 
PVE van de brandweer als leidend moet wordt beschouwd bij het realiseren van de nieuwe kazernes. 
Hierdoor kunnen zij de veiligheid van onze inwoners en het adequaat functioneren van de brandweer 
waarborgen. 
 



In de raadscommissie heeft u aangeven dat de functionele eisen en het oorspronkelijke PvE van de 
brandweer leidend moet zijn en dat minimaal rekening gehouden moet worden met de eisen die de 
brandweer in hun notitie van 15 maart 2023 (bijlage 2) aanduiden met ‘impact hoog en middel’.  Dit zijn: 
1. het PvE eist minimaal 60 m2 voor de remise (voertuigstalling);  
2. het PvE vereist minimaal 15 m2 voor een douche- en wasruimte;  
3. het PvE vereist minimaal 5 m2 toiletruimte.  
 
Dit leidt tot extra m2 die niet in het Definitief Ontwerp van juli 2022 passen. De impact hiervan op de 
huidige locaties heeft de architect ingetekend in het document ‘Onderzoek locaties volgens PVE’ van 
12 juni 2023 (bijlage 1). Per brandweerkazerne is inzichtelijk gemaakt of de huidige locatie geschikt is 
voor een grotere kazerne.  
 
2. Het aanpassen van de ontwerpen vraagt om nader onderzoek 
Om aan de PvE wensen van de brandweer te voldoen, zijn de huidige brandweerpercelen te klein. 
Rooilijnen en bouwvlakken worden overschreden, manoeuvreerruimte voor de tankautospuit is op 
sommige locaties onvoldoende. Op alle locaties is onvoldoende buitenruimte voor oefeningen, 
fietsenstalling en parkeerplaatsen. Dit betekent dat er gezocht moet worden naar vijf nieuwe 
brandweerlocaties. 
 
Voor Ens was vooraf bekend dat de huidige locatie te klein zou zijn, hier zullen namelijk twee 
brandweervoertuigen gestationeerd worden. Het locatie onderzoek in Ens is daarom al opgestart. 
Voor Marknesse, Nagele, Rutten en Creil is er nog geen onderzoek naar nieuwe locaties opgestart. 
Naast de bestaande grote kazerne in Emmeloord en een grotere kazerne in Ens, is de wens van de 
brandweer nog een derde kazerne toekomstbestendig te bouwen. Dit houdt in dat het perceel groot 
genoeg moet zijn voor een mogelijke toekomstige uitbreiding. Het gaat dan in eerste instantie alleen 
om de extra grond voor een tweede remise met een vloeroppervlakte van 60 m2, maar nog niet de 
bouw zelf.  
 
3. Voor het vervolg heeft het college uw richting nodig 
Uw college ziet twee mogelijke variantenopties voor het vervolg. De keuze tussen de twee 
voorgestelde varianten heeft belangrijke implicaties voor de verdere planning en financiering van het 
project. De richting die u kiest, bepaalt of we doorgaan met het huidige ontwerp en de locaties of dat 
we op zoek gaan naar nieuwe locaties en ontwerpen. Het is van belang dat u deze richting duidelijk 
aangeeft, zodat uw college het vervolgtraject kan plannen en uitvoeren. 
 

A. Uitvoering conform Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029, volgens DO juli 2022 
 
Project doorgang met huidige model volgens Definitief Ontwerp (DO) uit juli 2022. Voor dit DO 
is het PvE op punten aangepast. Deze optie beperkt de extra benodigde financiële investering 
en geeft de minste vertraging in de planning. Voor de locaties betekent dit: 

• Marknesse en Nagele: kazerne met een enkele stallingsplaats op huidige locatie;  

• Voor Rutten en Creil is nog nadere locatie-uitwerking nodig. Dit wordt verder opgepakt 
na het gevraagde raadsbesluit; 

• Ens: kazerne met een dubbele stallingsplaats op een nieuwe locatie. 
 
Hiermee wordt de keuze gemaakt niet aan alle toekomstbestendigheidswensen van de 
Veiligheidsregio te voldoen, zoals genoemd in de Notitie Brandweer van 15 maart 2023. 

 
B. Uitvoering volgens basis PVE zoals opgesteld door de Veiligheidsregio 

 
Project doorgang conform PVE van de brandweer. Eerst gericht op locatie Ens, omdat daar 
het locatie onderzoek al is opgestart. Deze wordt als voorbeeldproject uitgewerkt.  

• De nieuwe kazerne in Ens zal dan als basis dienen voor de projectuitvoering van de 
overige kazernes.  

• Gelijktijdig wordt er voor de andere vier kazernes een locatiestudie opgestart.  
 

Hiermee wordt de keuze gemaakt de huidige ontwerpen los te laten en te zoeken naar nieuwe 
locaties. Deze optie leidt tot stijging van de benodigde investeringskosten en een forse 
vertraging op in de planning. 

  



4.  Na besluit volgt uitwerking in RV voor uitvoeringskrediet 
Het is uw bevoegdheid een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Op basis van de door u gekozen 
voorkeursvariant zal u bij de integrale afweging van de Perspectiefnota 2025-2028 gevraagd worden 
om aanvullend budget voor de realisatie van de brandweerkazernes beschikbaar te stellen. 
 
Kanttekeningen 
1. Nieuw ontwerp en locaties leidt tot extra benodigd budget 
Groter bouwen en nieuwe locaties zoeken betekent een forse aanvullend benodigde investering. Dit 
naast de huidige marktprijsontwikkelingen in de bouw. 
In onderstaand investeringsoverzicht wordt duidelijk wat het verschil is tussen beschikbaar budget, 
huidig plan (volgens VIV) en plan volgens PVE van de brandweer. 
 
De uitgangspunten hierbij zijn: 

• Kazerne 4x standaard model ‘L‘(= enkele stallingsplaats) en 1x model ‘Vierkant’ (= dubbele 
stallingsplaats) conform, PvE brandweer. 

• Voor de nieuwe locaties is rekening gehouden met de terreinvoorzieningen zoals die in het PVE 
genoemd zijn;  

• Het budget van € 2,1 miljoen is beschikbaar gesteld vanuit Uitvoeringsprogramma VIV € 1,4 
miljoen en aanvullend € 700.000 bij de Programmabegroting 2022-2025. 

• Het beschikbare budget is gebaseerd op het geïndexeerde normbedrag zoals opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029 en de aanvulling vanuit de Meerjarenprogrammabegroting 
2022-2025.  

• De prijzen in de kolom Huidig plan en PVE-plan zijn gebaseerd op de m2 prijzen van de 
marktconsultatie van januari 2023; 

• Een indicatieve indexatie van 5% voor bouwkostenstijging de komende jaren. Dit blijft een 
inschatting van een zeer fluctuerende markt, dit percentage kan in de praktijk afwijken. 

 

 
 
2. Nieuw ontwerp en locaties leidt tot extra benodigde tijd voor realisatie 
Voor het realiseren van kazernes volgens het PvE van de brandweer is extra tijd nodig voor het 
opnieuw ontwerpen maar met name voor het zoeken naar andere locaties in de betreffende dorpen. 
Hierbij wordt gekeken of er locaties zijn waarin de gemeente eigen grondposities heeft. Op dit moment 
is dit nog niet volledig geïnventariseerd. Het hebben van passende eigen grondposities (daar waar het 
geen anders bestemde bouwgrond betreft) levert het voordeel op dat een investering in de aankoop 
van grond van derden in dat geval niet nodig is. Als dit niet lukt zullen we gronden moeten verwerven. 

VIV plan DO juli 2022 PVE plan

Investeringskosten realisatie Beschikbaar budget Optie A Optie B

Bouwkosten 1.500.000,00€          2.350.000,00€              2.700.000,00€             

Opslagen: BTW, advies, onvoorzien leges e.d. 600.000,00€            1.150.000,00€              1.400.000,00€             

Subtotaal investeringskosten realisatie 

marktconsultatie  januari 2023 2.100.000,00€          3.500.000,00€              4.100.000,00€             

Investeringskosten tijdelijke maatregelen Optie A Optie B

Tijdelijke maatregelen voor 4 kazernes 80.000,00€                  n.v.t.

Investeringskosten grond Optie A (alleen Ens) Optie B 

Aankoop nieuwe percelen. (oppervlakte  per 

kazerne rond de 1000 m2)  €                100.000,00 500.000,00€                

Bouwrijp  nieuwe percelen (oppervlakte per 

kazerne rond de 1000 m2) 75.000,00€                  375.000,00€                

Subtotaal aanvullende investeringskosten 255.000,00€                 875.000,00€                

Totaal investeringskosten prijspeil 2023 3.755.000,00€              4.975.000,00€             

indexering 5% Optie A Optie B

Totaal investeringskosten 2024 3.942.750,00€              5.223.750,00€             

Totaal investeringskosten 2025 4.139.887,50€              5.484.937,50€             

Totaal investeringskosten 2026 4.346.881,88€              5.759.184,38€             

Totaal investeringskosten 2027 4.564.225,97€              6.047.143,59€             



 
De zoektocht, eventuele aanschaf en milieuonderzoeken van een nieuwe locaties duurt ongeveer een 
jaar. Na aanschaf is de verwachting dat er nog minstens een jaar nodig is voor een 
bestemmingsplanprocedure. De zoektocht naar nieuwe locaties betekent dan ook minimaal 2 jaar 
extra tijd voor we kunnen beginnen met bouwen. 
 

 
 
3.    PvE van brandweer als uitgangspunt heeft grote consequentie 
Zoals hierboven blijkt heeft het exact uitwerken van het PvE zoals opgesteld door de brandweer grote 
gevolgen, zowel budgettair als voor de planning. Het PvE van de brandweer richt zich primair op de 
behoeften van de brandweer zelf. Voor de gemeente kunnen er echter ook andere prioriteiten gelden 
om een afweging te maken met betrekking tot de brandweerkazernes. Net zoals we dat ook doen bij 
de realisatie van ander maatschappelijk vastgoed. 
 
In de notitie van 15 maart 2023 stelt de brandweer dat in het huidige ontwerp enkele oorspronkelijke 
eisen vanuit het PvE anders zijn ingevuld. Dit is overigens steeds in onderling overleg gedaan. Maar 
gevraagd naar de toekomstige ontwikkelingen constateert de brandweer dat die aanpassingen weinig 
ruimte meer laten voor toekomstige ontwikkelingen in het materieel. U moet de vraag beantwoorden of 
u vindt dat de kazernes voor alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen toegerust moeten zijn of dat u 
andere uitgangspunten wilt mee laten wegen.  
 
Planning/uitvoering 
Afhankelijk van u keuze gaan we verder met de nadere uitwerking, waarbij de brandweerkazerne in 
Ens eerste prioriteit heeft. Bij de integrale afweging van de Perspectiefnota 2025-2028 wordt de 
financiële vertaling van uw voorkeur aan u voorgelegd.  
 
Bijlagen 

1. Locatie onderzoek architect van 12 juni 2023 
2. Notitie Brandweer van 15 maart 2023. 

 
 

Portefeuillehouder : R.T. de Groot 
Voor vragen : mevrouw A. Bats-Sinnema, (0527) 63 35 18; a.bats@noordoostpolder.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatieve Planning Optie A Optie B

Bouw volgorde achter elkaar deels gelijktijdig

Start bouw van de 5 kazernes Q2 2024 Q2 2026

Bouw gereed Q3 2025 Q4 2027


