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1. Samenvatting
Op de voormalige locatie van De Kaghe aan de Leliestraat in Espel ligt sinds enkele jaren 
de mogelijkheid voor een inbreidingsplan. Op dit moment kunnen er met het huidige 
bestemmingsplan op deze locatie een 6-tal 2^1 kapwoningen worden gerealiseerd. Door 
veranderende woonwensen vanuit het dorp en op inspraak van omwonenden heeft de 
gemeente het plan herzien en wordt er straks een mogelijkheid geboden voor de 
realisatie van een appartementencomplex (maximaal 13 appartementen) en 5 
levensloopwoningen. De aangepaste ontwikkeling van deze locatie past in het 
ontwikkelperspectief van het dorp.

Op basis van het stedenbouwkundig verkavelingsplan is de grondexploitatie gewijzigd.
De gewijzigde (herziene) grondexploitatie bestaat uit kosten en opbrengsten. De kosten 
omvatten onder andere de inbrengwaarde van het complex, bouw- en 
woonrijpactiviteiten en de planontwikkelingskosten. Daartegenover staan de 
grondopbrengsten bij kaveluitgifte.

In de voorliggende rapportage lichten we de gehanteerde uitgangspunten toe. De 
grondexploitatie sluit met een geprognosticeerd positief financieel resultaat van 
C 17.548,- op eindwaarde per 31-12-2026.
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2. Analyse Ruimtegebruik
2.1 Stedenbouwkundig plan
In afbeelding 1 is de stedenbouwkundige opzet van de voormalige locatie De Kaghe in 
Espel weergegeven. De ontwikkeling is een logische en passende inbreiding in de 
bestaande bebouwing.

Het exploitatiegebied is ca. 6.536 m2 groot. Het grondgebruik is gebaseerd op basis van 
de stedenbouwkundige opzet en het bestemmingsplan dat ter besluitvorming voorligt.

Afbeelding 1: Stedenbouwkundige opzet De Kaghe Espel

2.2 Ruimtegebruik
Het netto plangebied bestaat uit circa 6.536 m2. Voor een overzicht van het 
ruimtegebruik wordt verwezen naar de hierna volgende tabel 1.

Tabel 1: Ruimtegebruik'De Kaghe Espeľ
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2.2.1 Bestaand
De grond is in het bezit van de gemeente Noordoostpolder en middels een 
bestemmingsplanwijziging wordt het bestemd woongebied.

2.2.2 Uitgeefbaar
In het ruimtegebruik wordt onderscheid gemaakt tussen uitgeefbaar terrein en openbaar 
gebied. Het uitgeefbaar terrein bedraagt circa 440Zo van het totale plangebied. Het 
uitgeefbare gebied bestaat volledig uit woningbouw max. 13 appartementen en 5 
levensloopwoningen).

2.2.3 Verharding
Het oppervlak verharding, te verdelen in wegen en trottoirs/voetpaden omvat ca. 10oZo 
van het plangebied.

2.2.4 Groen, water
Circa 460Zo van het plangebied bestaat uit (openbaar) groen. De groenstroken liggen 
grotendeels aan de voorzijde van woningen en het appartementencomplex. De grote 
groene zones tussen de bebouwing en de Leliestraat zullen zodanig worden ingericht dat 
het een bufferfunctie heeft voor water.
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3. Woningbouwprogramma
Het woningbouwprogramma is bepaald op basis van behoefte in Espel en de omliggende 
bebouwing. Eveneens is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de betreffende 
woningen en de benodigde parkeervoorziening. In onderstaande tabel zijn de aantallen 
weergegeven.

Tabel 2: woningbouwprogramma De Kaqhe Espel.

Programma Aantallen
Gemiddelde
kavelgrootte

(m2)
Totaal (m2)

Appartementen 13 117 1.515
Levensloopwoningen S 276,4 1.332
Totaal 18 2.897

Afbeelding 2: Indicatieve verkaveling 'De Kaghe Espeľ
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4. Investeringen
In de onderstaande tabel volgt een opsomming van de investeringen in de 
grondexploitatie. Alle kosten zijn prijspeil 1 januari 2023 en zijn exclusief BTW.
De kosten in de grondexploitatie zijn zo reëel mogelijk geschat en gecalculeerd.

De kosten bestaan uit al gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt. 
De gemaakte kosten per 1 januari 2023 boekwaarde bedragen C 135.123,- en bestaan 
hoofdzakelijk uit planontwikkelingskosten, verwervingskosten en rentekosten.

De totale kosten bedragen circa C 553.630,- exclusief BTW. In de onderstaande tabel 3 
zijn de kostensoorten uiteengezet.

Tabel 3: Kostensoorten grondexploitatie 'De Kaghe Espeľ

4.1 Boekwaarde
In oktober 2018 is de grondexploitatie De Kaghe Espel (X063) vastgesteld. Nu ruim 4 
jaar later wordt de exploitatie gewijzigd. De boekwaarde bedraagt 
C 133.714 en bestaat uit de oorspronkelijke boekwaarde van de grond (C 105.095) en 
enkele gemaakte kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan en rentekosten.

4.2 Bouw- en woonrijpmaken
De totale kosten voor het bouw- en woonrijpmaken bedragen circa C 296.000. Voor het 
bouwrijpmaken gaan we uit van ca. C 150.000, wat neerkomt op ca. C 23,- per m2 over 
het totale plangebied. Het woonrijpmaken is geraamd op ca. C 145.000, wat neerkomt op 
ca. C 40,- per m2 over het openbare gebied.

4.3 Planontwikkelingskosten & VTU
Voor plankosten en kosten voor voorbereiding en toezicht zijn bedragen opgenomen 
conform de Nota Kostenverhaal bij grondexploitaties. Voor deze woningbouw- 
ontwikkeling geldt dat een percentage van 12,50Zo over de investeringen van het bouw­
en woonrijp maken wordt gerekend voor de VTU-kosten. Voor de kosten van 
planontwikkeling is eenzelfde percentage van 12,50Zo opgenomen.

4.4 Overhead
We houden rekening met een percentage van 120Zo aan overhead.
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5. Opbrengsten
De opbrengsten in de exploitatieopzet zijn gecalculeerd op basis van de vastgestelde 
grondprijzen voor woningbouwlocaties in Espel in de vastgestelde Nota Grondprijzen 
gemeente Noordoostpolder 2023.

De totale verwachte opbrengsten woningbouw bedragen circa C 567.850,- exclusief BTW 
(zie tabel 4)

Tabel 4: Opbrengsten uit gronduitgifte woningbouw'De Kaghe Espeľ

Grondopbrengsten Aantallen
Gemiddelde
kavelgrootte

(m2)
Totaal (m2)

Grondprijs (m2 
of eenheid) Totaal

Appartementen 13 117 1.515 Ê 27.735 G 360.550
Levensloopwoningen 5 276,4 1.382 G 15Ũ G 207.300
Totaal 18 C 567.850

5.1 Opbrengsten woningbouw
We hanteren de grondprijzen uit de vastgestelde Nota Grondprijzen gemeente 
Noordoostpolder 2023. In de grondexploitatie hanteren we het midden van de gestelde 
grondprijsbandbreedte. Zie onderstaande tabel 5 en 6.

Tabel 5: Grondprijzen grondgebonden woningen Espel 2023
Locatie Rij woning 2A1 kapwoning Vrijstaande woning

Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal

Overige dorpen e tos e 155 e 130 e les e iso e 185

Tabel 6: Grondprijzen vrije sector appartementen woningen Espel 2023

5.1 Financiële bijdragen
Naast de grondopbrengsten is er ook een financiële bijdragen voor de te plaatsen 
ondergrondse containers. De kosten (geraamd op C 28.000) worden bij de ontwikkelaar 
in rekening gebracht.

Tabel 7: Financiële bijdragen 'De Kaghe Espeľ
Financiële bijdrages Aantal Eenheid Prijs Totaal
Ondergrondse containers 4 stuks e 7.000 e 28.000

Totaal 4 C 28.000
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6. Uitgangspunten grondexploitatieberekening
6.1 Parameters
Voor de grondexploitatieberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

Renteparameters
Voor 2023 wordt een rentepercentage van 1,140Zo gehanteerd. Het rentepercentage 
wordt jaarlijks met de herziening van de grondexploitatie geactualiseerd.

Kosten- en opbrengstenstijging
De kostenstijging is voor 2023 gesteld op 6,00Zo, voor 2024 en 2025 op 40Zo en in 2026 op 
20Zo per jaar conform de marktverwachtingen (Outlook 2023, Metafoor RO). We houden 
voorzichtigheidshalve géén rekening met opbrengstenstijgingen.

B.T.W.
Alle genoemde bedragen in de nota zijn exclusief BTW., tenzij anders vermeld.

Looptijd exploitatie
De looptijd van de gewijzigde (herziene) grondexploitatie is van 2023 tot en met 2026. 
Per 1 januari 2027 kan de exploitatie afgesloten worden. We verwachten de grond eind 
2023 te verkopen.

Prijspeildatum
Alle genoemde kosten en opbrengsten hebben prijspeil 1 januari 2023.

6.2 Fasering
We gaan uit van een uitgifteperiode van 3 jaar. Bouwrijpmaken en grond verkoop in 
2023. In 2024 en 2025 de bouwperiode en in 2026 de oplevering en het woonrijpmaken.
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7. Resultaten
De gewijzigde grondexploitatie sluit met een verwacht positief resultaat op eindwaarde 
van C 17.548,-. Zie de onderstaande tabel.

Tabel 8: Financieel resultaat 'De Kaghe Espeľ

De grondexploitatie kent op eindwaarde een (klein) positief resultaat op eindwaarde 31 
december 2026 van C 17.548. We streven er naar om een kostenneutrale exploitatie te 
bewerkstelligen. Hierbij wordt nog wel een kanttekening geplaatst. Gezien de onzekere 
economische tijden (oorlog in Oekraïne, hoge gas- en energieprijzen en stijgende inflatie) 
is het mogelijk dat de uiteindelijke kosten hoger uitvallen dan nu begroot is en dat de 
planning enige vertraging oploopt.

8. Vennootschapsbelasting
De gewijzigde grondexploitatie 'De Kaghe Espel' maakt onderdeel uit van de fiscale 
onderneming 'het grondbedrijf gemeente Noordoostpolder'. Over deze grondexploitatie 
zal bij fiscale resultaten vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) verschuldigd zijn. Het 
complex zal tegen de waarde in het economische verkeer ten tijde van de eerste 
ondernemershandeling tot de fiscale onderneming gaan behoren. Voor De Kaghe Espel is 
dat de vaststelling van deze gewijzigde grondexploitatie.

9. Risico's en risicobeheersing
9.1 Risico's
Elke grondexploitatieberekening bevat een aantal risico's en onzekerheden. De verkoop 
van de kavels wordt via een selectieprocedure aan één ontwikkelaar gegund. De kosten 
voor het bouw- en woonrijpmaken zijn relatief laag. De risico's voor dit complex zijn 
daarom klein.

Een stagnerende economische ontwikkeling en mogelijke stagnatie van de woningmarkt 
kan zijn weerslag de bouw en verkoop van de woningen, waardoor ook het 
woonrijpmaken van de locatie vertraging op kan lopen.

9.2 Risicobeheersing
Gezien de geringe omvang en het zeer beperkte risico, is risicobeheersing voor dit 
complex nagenoeg overbodig. Wat we uiteraard wel doen, is dat we eerst 
rechtszekerheid willen (getekende overeenkomst) over de afname van de grond, voordat 
we starten met het bouwrijpmaken van de grond.
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