
OVERALLPLANNING

Project	 	:	MFA	Rutten
Projectnr. 	:	20170006
Datum					 	:	10	januari	2018
Versie					 	:	4.0

kalenderjaar
maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan febr mrt

week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

nr. omschrijving termijn

0.0 VERGADERINGEN
0.1 Stuurgroep	(1	x	per	kwartaal) S S S S

0.2 Projectgroep	(1	x	per	6	wkn) P P P P P P P P P P

0.3 Ontwerpteam	(1	x	per	3	wkn) O O O O O O O O O O O O

0.4 Bouwvergadering	(1	x	per	4	wkn)

1.0 PROJECTUITGANGSPUNTEN 8	wkn
1.1 Afronding	projectuitgangspunten
1.2 Behandeling	en	besluitvorming	College	van	B&W 23-01-18 1.2

1.3 Behandeling	en	besluitvorming	Raad 19-02-18 1.3

1.4 Intentieverklaring	 4	wkn 1.4

1.5 Samenwerkingsovereenkomst 4	wkn 1.5

2.0 BESLUITVORMING	 14	+	3	wkn
2.1 Stuurgroep/voorbereiding	Raadsbesluit
2.2 Behandeling	in	de	Raad

2.0 ARCHITECTENSELECTIE	(MEERVOUDIG	ONDERHANDS) 12	wkn 2.0

2.1 Voorselectie 2.1

2.2 Offerteaanvraag 2.2

2.3 Selectie	en	gunning 2.3

2.4 Berichtgeving	gunning 2.4

3.0 SELECTIE	OVERIGE	ADVISEURS 8	wkn 3.0

3.1 Constructeur 3.1

3.2 Installatie-/bouwfysisch	adviseur 3.2

4.0 ONTWERPFASE 37	+	5	wkn 4.0

4.1 Voorlopig	ontwerp 11	+	3	wkn 4.1

4.2 Beslisdocument	+	besluit 4.2

4.3 Definitief	ontwerp 11	wkn 4.3

4.4 Beslisdocument	+	besluit 4.4

4.5 Technisch	ontwerp/bestek 8	+	2	wkn 4.5

5.0 AANBESTEDINGSPROCEDURE	(NATIONAAL,	NIET	OPENBAAR) 15	+	2	wkn 5.0

5.1 Voorselectie 5.1

5.2 Offerteaanvraag 5.2

5.3 Selectie	en	gunning	(inclusief	standstill) 5.3

5.4 Berichtgeving	gunning	(publicatie) 5.4

6.0 BOUWVOORBEREIDING 8	wkn 6.0

6.1 Werk-/uitvoeringstekeningen 6.1

7.0 REALISATIE 40	+	5	wkn 7.0

7.1 Uitvoering	B/W/E 7.1

7.2 Oplevering 7.2

8.0 INGEBRUIKNAME	+	NAZORG 2	wkn 8.0

9.0 BESTEMMINGSPLANPROCEDURE	+	OMGEVINGSVERGUNNING 104	wkn 9.0

9.1 Voorbereiding 21	wkn 9.1

9.2 Vooroverleg 13	wkn 9.2

9.3 Ontwerp 8	wkn 9.3

9.4 Vaststelling 20	wkn 9.4

9.5 Omgevingsvergunning	bouwen 8	+	6	wkn 9.5

9.6 Brandveilig	gebruik	(uitgebreide	procedure) 26	wkn 9.6
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