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VOORWOORD.

Beste lezer,

De vastgestelde beleidsvisie Voorzien in Vastgoed (VIV) beschrijft de ambitie
die de gemeente Noordoostpolder nastreeft op het gebied van
accommodaties en welke beleidskaders hierbij gehanteerd worden. Hiermee
is richting gegeven aan hoe we met ons vastgoed omgaan en wat we
hiermee willen bereiken. De beleidsvisie bevat geen uitspraken over
individuele objecten. Dat gebeurt wel in dit meerjaren
Uitvoeringsprogramma VIV.

In deze meerjaren vastgoedplanning zijn tot 2030 gefaseerd maatregelen
opgenomen, zoals renoveren, vernieuwen, verplaatsen en afstoten. Hiermee
hebben we een planning voor de komende jaren die inzicht geeft wanneer
we in welke gebouwen willen investeren. Dit Uitvoeringsprogramma geeft
ook inzicht in de financiéle consequenties van voorgestelde maatregelen.

Met de beleidsvisie Voorzien in Vastgoed en dit bijbehorende
Uitvoeringsprogramma gaan we de komende jaren aan de slag om
onze vastgoedportefeuille te optimaliseren. Om te zorgen dat we ook
in de toekomst kunnen blijven voorzien in vastgoed en onze
gemeente leefbaar en aantrekkelijk houden.

Wiemer Haagsma

Projectwethouder Voorzien in Vastgoed,
Gemeente Noordoostpolder
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1 INTRODUCTIE.

11 DOEL UITVOERINGSPROGRAMMA.

Dit Uitvoeringsprogramma VIV is in concrete vertaling van de vastgestelde
ambitie en beleidsuitgangspunten van Voorzien in Vastgoed. Het is een lange
termijn agenda die richting geeft aan de wijze waarop we onze ambitie willen
waarmaken. Het geeft aan in welke accommodaties we op welk moment een
investering verwachten. Zodat we hiermee in onze meerjarenbegroting, bij het
onderhoud van onze gebouwen en bij nieuwe huisvestingsvraagstukken
rekening kunnen houden.

1.2 INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS.

De beleidskaders en maatregelen die specifiek betrekking hebben op de
huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, zijn opgenomen
in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs.

Gemeente en schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
kwaliteit van schoolgebouwen, beide met een eigen wettelijke taak. Een IHP
wordt naar verwachting als verplichting opgenomen in de Wet op het Primair
Onderwijs en de Wet op het Voorgezet Onderwijs. Een IHP is een belangrijke
basis voor een meerjarenplanning van investeringen in onderhoud, renovatie
en nieuwbouw, maar ook samenwerking, sluiting, afstoten en sloop.

Het IHP is samen met de betrokken schoolbesturen in Noordoostpolder
opgesteld en vastgesteld in het Op Overeenstemming Gericht Overleg
(OOGO). De maatregelen uit het IHP zijn integraal overgenomen in dit
Uitvoeringsprogramma VIV.



Uitvoeringsprogramma

Dit Uitvoeringsprogramma VIV is opgesteld op basis van de vastgestelde
ambitie en beleidskaders. Voor ieder gebouw is een toekomstperspectief
geschetst en zijn gefaseerd maatregelen voorgesteld, zoals renoveren,
vernieuwen, verplaatsen en afstoten. Ook de financiéle consequenties van
voorgestelde maatregelen zijn inzichtelijk gemaakt.

De gemeente spant zich de komende jaren in om daadwerkelijk tot uitvoering
van de in het Uitvoeringsprogramma opgenomen voorstellen te komen. Voor
de maatregelen die betrekking hebben op het onderwijs, gaan de
schoolbesturen dezelfde inspanningsverplichting aan.

Het Uitvoeringsprogramma VIV is niet in beton gegoten, maar een dynamisch
document. Eventuele voorstellen tot afwijking van dit Uitvoeringsprogramma
zijn mogelijk, maar deze dienen altijd voorzien te zijn van een heldere
argumentatie. Op het moment dat zich ontwikkelingen voordoen of
wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving, worden deze vertaald naar het
Uitvoeringsprogramma. De gemeente gaat jaarlijks met betrokkenen in
overleg om eventuele actualisaties op dit plan, bijvoorbeeld vanwege

nieuwe prognoses, te bespreken.

Jaarplan
Jaarlijks wordt een concreet Uitvoeringsjaarplan VIV gemaakt. Basis hiervoor
zijn de maatregelen en fasering uit het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029.

In een jaarplan zijn de maatregelen en de bijbehorende financiéle
consequenties met een dekkingsvoorstel voor het aankomende jaar
opgenomen. Voor het onderwijsdeel wordt dit voorgelegd aan het Op
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met schoolbesturen.

Het Uitvoeringsjaarplan wordt, samen met een actueel overzicht van het totale
Uitvoeringsprogramma V1V, ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad. Het eerste Uitvoeringsjaarplan VIV betreft de maatregelen
voor 2018. De bedragen die worden opgenomen in de Uitvoeringsjaarplannen
zijn kaderstellend. Overschrijding betekent namelijk bijstellen van het
volledige Uitvoeringsprogramma VIV.

Businessplan

Voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen op het gebied van
vernieuwing van gebouwen (renovatie en nieuwbouw), wordt een
‘businessplan’ opgesteld. Op de volgende pagina zijn de onderwerpen
opgenomen die in een businessplan worden uitgewerkt.



Onderwerpen die in ieder geval in een businessplan aan de orde komen:

1.

Inhoudelijk
aanleiding
huidige situatie
doel

noodzaak

Ontwikkelingen

actuele prognoses

relevante ruimtelijke ontwikkelingen
relatie met andere projecten

Samenwerking
synergie met andere (maatschappelijke) functies
gedeeld gebruik van ruimten

Technisch
ruimtebehoefte
totaalomvang project
kwaliteitsambitie
duurzaamheidsambitie
eisen en wensen locatie

Scenario’s
mogelijke scenario’s
voorkeursscenario en argumentatie

. Planning

voorbereiding
Uitvoering

. Financieel

raming stichtingskosten

indicatie bijkomende kosten

indicatie kosten / opbrengsten vrijkomende locatie(s)
rentepercentage,

afschrijvingstermijn

raming nieuwe jaarlasten

eigen bijdrage partijen

. Juridisch

bouwheerschap
eigendomssituatie
beheer

contracten

. Communicatie

bestuur
achterban betrokken partijen
inwoners



Het Uitvoeringsprogramma VIV is opgesteld op basis van de vastgestelde
ambitie die we nastreven voor onze accommodaties en de bijbehorende
beleidskaders. Dit betekent dat beschikbare middelen niet leidend zijn geweest
bij het opstellen van dit Uitvoeringsprogramma. Inhoudelijk houden we vast
aan onze ambitie. Hiermee willen we investeren in zaken die
toekomstbestendig zijn.

Als dit niet past binnen de huidige beschikbare budgetten, moet bij de
behandeling van de Perspectiefnota en Programmabegroting de afweging
worden gemaakt om eventueel extra middelen in te zetten voor de uitvoering
van VIV. Als dit geen oplossing biedt, moet gezocht worden naar
mogelijkheden om onze ambitie alsnog te kunnen realiseren, bijvoorbeeld
door het aanpassen van de fasering of een (hogere) bijdrage van gebruikers,
of tot slot door onze inhoudelijke ambitie bij te stellen.

In de beleidsvisie Voorzien in Vastgoed is opgenomen dat gemeentelijke
ambitie op het gebied van vastgoed bestaat uit de volgende zeven
speerpunten:

@
)
A3)
4)
5)
(6)
@)

Aantrekkelijk en leefbaar houden van onze dorpen en wijken
Optimaliseren van onze vastgoedportefeuille

Passend accommoderen

Toekomstbestendig en duurzaam huisvesten

Benutten van kwaliteiten

Verantwoord inzetten van gemeenschapsgeld
Doorontwikkelen vastgoedorganisatie



Onderstaande opsomming geeft een samenvatting van de beleidspunten die
zijn opgenomen in de beleidsvisie VIV.

Doel, verantwoording en rol
Vastgoed is geen doel op zich, activiteiten zijn leidend
Voor de categorie ‘Overig vastgoed’ geldt afstoten of slopen
Eigendom geen voorwaarde, wel sturing op gebouwen met wettelijke taak
Verantwoord afstoten

Onderhoud, renovatie en vernieuwing
Gebouwen duurzaam onderhouden
Natuurlijke keuzemomenten benutten bij onderhoud, renovatie,
vernieuwing
Nieuwbouw als sluitstuk
Afweging tussen renovatie en nieuwbouw volgens Life Cycle Costing
Waar mogelijk / haalbaar gebruik van bestaande gebouwen
Bij prioritering gaan wettelijke eisen voor technische noodzaak, reductie
m?'s, kostenbesparing, functionele verbetering en modernisering

Toekomstperspectief gebouwen
Investeren in gebouwen met structurele maatschappelijke meerwaarde en
een duidelijk toekomstperspectief
Streven naar gebouwen met een gezonde exploitatie, goede bezetting, goede
technische staat, veilig, duurzaam, toegankelijk en goed beheerd

Uitgangspunten maatregelen
Passende capaciteit rekening houdend met de toekomstige behoefte.
Multifunctioneel gebruik tenzij er goede redenen zijn om dit niet te doen
Flexibiliteit in huisvesting
Inzetten op slimme combinaties van activiteiten en huisvesting
Verduurzaming gebouwen stimuleren
Voorkomen van leegstand



Het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (VIV) gaat over de 127
gebouwen die de gemeente Noordoostpolder op dit moment in (economisch)
eigendom heeft. Het gaat niet over nutsvoorzieningen zoals traforuimtes,
gronden zonder opstal, sportvelden, kunstwerken, bruggen en andere "
infrastructurele werken en straatmeubilair.
De 127 gebouwen zijn als volgt te verdelen over verschillende categorieén
vastgoed:
® onderwijs 48 .
® sport 18
® kinderopvang 2
® recreatie 5
welzijn 10 g g Py Tolkbeck
cultuur 7 “
® begraven 11 1
® gemeentelijke organisatie 7
® bijzondere objecten 4 //
brandweer 6 ///
® strategisch vastgoed 5 ,//
® overig vastgoed 4 4

‘
. o W
g y
9% o

Noordooglpaa®

Sctokbnd

Kuinre

'.‘k"” s

jke nburg

°
oluttelgeest

Oldem

Kale nt

Blankentam

Baarlo

Blokz

Vallenhave

Kraggenburg



In dit Uitvoeringsprogramma VIV wordt bezien welke maatregelen in de
periode tot 2030 nodig zijn om de gemeentelijke beleidsvisie te
verwezenlijken. In totaal worden zes hoofdmaatregelen onderscheiden die
mogelijk van toepassing zijn op een gebouw.

in stand houden

vernieuwen (renovatie of nieuwbouw)
uitbreiden

verbeteren gebruik en/of exploitatie
aanhouden vanwege strategische locatie
afstoten of herontwikkelen

Daarnaast wordt op basis van de beleidsvisie VIV rekening gehouden met:

functionele aanpassing van gemeentelijke gebouwen
mogelijke eenmalige onderhoudsbijdrage niet-gemeentelijke gebouwen.

In dit Uitvoeringsprogramma is niet aangegeven voor welke gebouwen dit
specifiek verwacht worden. Wel wordt rekening gehouden met een jaarlijks
budget dat hiervoor kan worden ingezet.

Gemeente Noordoostpolder heeft de ambitie om op termijn energieneutraal
te worden. Er zit overlap tussen VIV en het project om tot verduurzaming van
onze gemeente (en daarmee ook van onze gemeentelijke gebouwen) te
komen. In dit Uitvoeringsprogramma VIV wordt rekening gehouden met
maatregelen die gebouwen verduurzamen en zichzelf voor een deel terug
kunnen verdienen. Er wordt gerekend met een besparing op exploitatielasten,
waarmee een deel van de totale investering in renovatie of nieuwbouw terug
verdiend kan worden.

Om gebouwen volledig energieneutraal te maken moet in veel gevallen echter
meer worden gedaan. Dan gaat het om investeringen die zichzelf niet terug
verdienen gedurende de geplande (resterende) levensduur van een gebouw,
maar die de gemeente vanuit een verdergaande ambitie op het gebied van
duurzaamheid wellicht wel wil plegen.

In het Uitvoeringsprogramma V1V is rekening gehouden met
duurzaamheidsmaatregelen die zichzelf voor een deel terugverdienen binnen
de verwachte resterende levensduur/gebruiksduur van een gebouw.
Momenteel worden de gevolgen van het verder verduurzamen van
gemeentelijke gebouwen onderzocht. Daarbij worden ook de extra kosten ten
opzichte van VIV in beeld gebracht. De resultaten van dit onderzoek worden
separaat aan de raad voorgelegd, zodat hierover ook afzonderlijk

besluitvorming kan plaatsvinden.
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Optimalisering en vernieuwing van gebouwen kan niet in één keer uitgevoerd
worden. Dit heeft niet alleen te maken met de beschikbaarheid van financiéle
middelen en personele inzet, maar ook met de noodzaak om te vernieuwen.
Gebouwen zijn soms goed genoeg om nog een aantal jaren mee te kunnen.
Daarnaast kan met een fasering ook meer diversiteit in (gerenoveerde)
leeftijden van gebouwen worden gebracht.

Om tot een fasering te komen, gaan we er in de basis vanuit dat we starten
met het aanpakken van de oudste gebouwen. Dit betekent dat gebouwen uit
de jaren '50 in principe eerder aan de beurt zijn dan gebouwen uit de jaren ‘60
enzovoort. In dit Uitvoeringsprogramma worden vier fasen van elk drie jaar
onderscheiden:

2018-2019-2020
2021-2022-2023
2024-2025-2026
2027-2028-2029

Beoogd wordt om de fasen in de genoemde jaren uit te voeren. Of deze
planning gehaald wordt, is onder meer afhankelijk van de feitelijke
dekkingsmogelijkheden en inzet van benodigde capaciteit vanuit gemeente en
betrokken partijen.

De fasering op leeftijd wordt gebruikt als een richtlijn. In de praktijk kunnen
echter redenen zijn om de vernieuwing van een gebouw te versnellen of te
vertragen. Hieronder is een aantal argumenten opgenomen dat kan leiden tot
een vertraging of versnelling van een project. Dit is geen volledige
opsomming. In de praktijk kunnen ook andere redenen aanwezig zijn om te
versnellen of vertragen.

Veranderende wet- en regelgeving
Draagvlak directie, bestuur, inwoners
Technische noodzaak

Functionele beperkingen
# : feitelijke fasering

(op ratio)

theoretische fasering
(op leeftijd) Combinaties met andere gebouwen / functies
Gebiedsontwikkelingen
Herontwikkelingsplannen
Financiéle mogelijkheden gemeente
Financiéle mogelijkheden schoolbesturen

Financiéle mogelijkheden gebruikers
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2.7 FINANCIELE UITWERKING.

Onderscheid ‘wettelijke taak’ en ‘beleidsvrijheid’

In de beleidsvisie VIV is opgenomen dat bij de dekking van investeringen in
gebouwen onderscheid wordt gemaakt in gebouwen die worden gedekt
vanuit middelen die structureel in de meerjarenbegroting zitten en gebouwen
die gedekt worden vanuit incidentele middelen.

Van de 127 eigendommen behoren 89 gebouwen (70%) tot de categorie die
met structurele middelen wordt gedekt. Dit zijn gebouwen waarvoor de
gemeente een wettelijke taak heeft (scholen, bewegingsonderwijs, begraven),
gebouwen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen
(brandweergarages) en gebouwen die we voor onze eigen huisvesting nodig
hebben (gemeentehuis, gemeentewerf, opslag).

38 gebouwen (30%) behoren tot de categorie die met incidentele middelen
wordt gedekt. Dit zijn gebouwen die ons beleid ondersteunen (zwembad,
opvang, recreatie, welzijn, cultuur), gebouwen die we om een andere reden in
eigendom hebben (strategisch bezit, bijzondere objecten) of gebouwen die we
willen afstoten of slopen (overig vastgoed).

WETTELDKE OF REGIONALE TAAK

& EIGEN HUISVESTING BELEIDSVRUHEID

primair onderwijs zwembad

opvang

speciaal onderwijs

recreatie

begraven cultuur

voortgezet onderwijs

bewegingsonderwijs

brandweer bijzondere objecten

eigen organisatie strategisch vastgoed

overig vastgoed

J

Dekking van investeringen
vanuit incidentele middelen

Dekking van investeringen
vanuit structurele middelen
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Investeringsramingen

Het Uitvoeringsprogramma gaat uit van zoveel mogelijk realistische ramingen
op basis van de op dit moment geldende eisen (onder meer Bouwbesluit) en
de huidige marktprijzen. Dit betekent dat de normbedragen voor
onderwijshuisvesting*, die voorheen het uitgangspunt waren bij investeringen
in nieuwbouw en uitbreiding, zijn losgelaten. Reden hiervoor is dat deze
normbedragen momenteel in de praktijk ontoereikend zijn om een gebouw te
realiseren dat aan het huidige Bouwbesluit voldoet. Laat staat dat er gebouw
gerealiseerd kan worden dat voldoet aan toekomstige eisen, zoals BENG (Bijna
Energieneutrale Gebouwen). Met het hanteren van hogere
investeringsramingen lopen we vooruit op een mogelijke aanpassing van de
normbudgetten door de VNG en de vergoeding in het gemeentefonds. Dit is
namelijk een landelijk probleem en de VNG buigt zich momenteel over de
hoogte van de normvergoeding en indexering.

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘'Bijna
Energieneutrale Gebouwen’ zijn. Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor
duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. De eisen waaraan bijna
energieneutrale gebouwen moeten voldoen gaan verder dan het huidige
Bouwbesluit. BENG is een nieuw concept en de techniek ontwikkelt zich
ontzettend snel. Dit maakt het lastig om nu al een voorspelling te doen van de
nieuwbouwkosten vanaf 2021.

Bij de invoering van BENG wordt bekeken of dit mogelijk is binnen de
geraamde bedragen of dat aanpassing nodig is. Als BENG aanvullende
eisen stelt ten opzichte van het Bouwbesluit, is de verwachting dat voor
het onderwijsdeel ook een financiéle compensatie van de zijde van de
rijksoverheid richting gemeente en/of schoolbesturen komt.

Alle overige financiéle uitgangspunten, zoals de grondslag voor de
investeringsramingen, afschrijvingstermijnen en dekkingsmogelijkheden
zijn opgenomen in het hoofdstuk Financién.

* toelichting op normbedragen onderwijshuisvesting

De normbedragen voor onderwijshuisvesting worden jaarlijks vastgesteld door de
VING. De Rijksvergoeding die gemeenten in het gemeentefonds krijgen voor
onderwijshuisvesting wordt gebaseerd op deze normbedragen. De normbedragen
zeggen echter niets over wat je daadwerkelijk kunt bouwen voor dat geld. De
praktijk leert dat gemeenten momenteel niet uitkomen met de normbedragen
om te voldoen aan het huidige Bouwbesluit, mede doordat de afgelopen jaren
steeds een negatieve indexering heeft plaatsgevonden. Ter indicatie: voor het
primair en speciaal onderwijs komt de normvergoeding voor nieuwbouw
momenteel uit op gemiddeld 1.450 euro per m2 BVO en voor het voortgezet
onderwijs op circa 1.150 euro per m2 BVO voor de algemene lesruimten (geen
praktijklokalen).



Een aantal gebouwen (MFA Rutten, Poldertoren, Werelderfgoedcentrum
Schokland, Cultuurbedrijf) maakt onderdeel uit van een separate projecten.
Voor deze projecten vindt separate besluitvorming en financiering plaats, maar
wordt wel zoveel mogelijk aangesloten bij de beleidsuitgangspunten van VIV.

In dit Uitvoeringsprogramma is planmatig voor deze gebouwen in beeld
gebracht op welk moment een mogelijke ingreep in de huisvesting verwacht
wordt en welke mogelijke investering hiermee gepaard gaat. Hiermee geeft
het Uitvoeringsprogramma wel een totaalbeeld van geplande maatregelen ten
aanzien van gebouwen. In de investeringsramingen en financiéle dekking van
dit Uitvoeringsprogramma is echter geen rekening gehouden met deze
projecten.

Input voor het Uitvoeringsprogramma is via een eerste consultatieronde
verkregen van diverse partijen, zoals raadsleden, schoolbesturen, SPN,
Carrefour, zorginstellingen, vertegenwoordigers van dorpen en wijken en
vertegenwoordigers van verschillende accommodaties. Het concept
Uitvoeringsprogramma is besproken met vertegenwoordigers van de kernen.

Het voorstel voor de maatregelen, fasering en investeringen van het
onderwijsdeel is tot stand gekomen in samenspraak met de schoolbesturen.
Schoolbesturen en gemeente hebben gezamenlijk een ambitie op het gebied
van onderwijshuisvesting. Dit betekent dat we ook samen met de
schoolbesturen de verantwoordelijkheid nemen om tot een vernieuwing van
onderwijshuisvesting in Noordoostpolder te komen, zodat een aantrekkelijk en
betaalbaar leerklimaat gerealiseerd kan worden. Uitgangspunt is dat de
investeringskosten van vernieuwing van schoolgebouwen (zowel renovatie als
nieuwbouw) door de gemeente en schoolbesturen gezamenlijk worden
gedragen. Het IHP is vastgesteld door alle betrokken schoolbesturen.

Partijen voor wie uitvoering van het plan consequenties heeft of kan hebben
worden hierover geinformeerd.
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3 MAATREGELEN.

In totaal worden zes hoofdmaatregelen onderscheiden die mogelijk van
toepassing zijn op een gebouw.

maatregel 1 in stand houden

maatregel 2 vernieuwen (renovatie of nieuwbouw)
maatregel 3 uitbreiden

maatregel 4 verbeteren gebruik en/of exploitatie
maatregel 5 aanhouden vanwege strategische locatie
maatregel 6 afstoten of herontwikkelen

In dit hoofdstuk wordt bij elke maatregel aangegeven op welke gebouwen het
betrekking heeft.

15



MAATREGEL 1: IN STAND HOUDEN.

Voor 58 gebouwen worden tot 2030 geen aanvullende maatregelen voorzien
naast het uitvoeren van het regulier meerjaren onderhoud. Redenen hiervoor
zijn:

+ gebouwen bereiken binnen de doorlooptijd van dit Uitvoeringsprogramma
niet de leeftijd waarop vernieuwing nodig is

+ voor sommige gebouwen heeft de afgelopen jaren al renovatie
plaatsgevonden

< voor een aantal gebouwen is er, ondanks dat gebouwen wel op leeftijd zijn,
geen noodzaak of andere reden om specifieke maatregelen op te nemen

Omdat we niet alles tegelijk kunnen en willen aanpakken en we tot een reéle
fasering willen komen, gaan we ervan uit dat vernieuwing in principe in beeld
komt als een gebouw 50 jaar oud is. Voor gebouwen die zijn gerealiseerd
vanaf 1980 wordt daarom geen vernieuwing voorzien, tenzij er redenen zijn
hiervan af te wijken.

“Instandhoudingsonderhoud” houdt geen rekening met zaken als functionele
aanpassingen, vergaande verduurzaming en modernisering. Het betreft het op
niveau houden van de technische staat van het gebouw.

Het budget dat over tien jaar nodig is voor het uitvoeren van het onderhoud
wordt opgenomen in de onderhoudsvoorziening gebouwen. Hiermee kan het
onderhoud adequaat worden uitgevoerd volgens het
meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De gemeente is niet verantwoordelijk voor
het in stand houden en onderhouden van onderwijsgebouwen. Deze taak ligt
bij de schoolbesturen.

Hierna is per type gebouw aangegeven voor welke gebouwen de komende 12
jaar geen maatregelen voorzien worden naast het regulier onderhoud.
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Onderwijs (13)

OBS De Keerkring

AZS De Wissel

Centrumschool

Vakcollege incl. 1 gymlokaal
Aeres Praktijkonderwijs

SWS Fondali / CBS De Regenboog
CBS De Lichtboei dislocatie

CBS De Lichtboei

Bonifatius Mavo

RKBS St. Josephschool

SWS De Sprang

SWS Titus Brandsma

SWS De Fladderiep, Zuidermeent

Recreatie (5)

Recr. voorzieningen Zuiderkade
Recr. voorz. Vollenhoverstrand
Recr. voorzieningen Zwolse Hoek
Recr. voorz. Schokkerhaven

Recr. voorzieningen Wellerwaard

kern
Emmeloord
Luttelgeest
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Creil
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Tollebeek
Nagele
Kraggenburg

kern
Emmeloord
Marknesse
Nagele
Nagele
Emmeloord

bouwjaar
2014
2011
2010
2004
2004
2002
1978
1977
1954
1952
1958
1956
1952

bouwjaar
2010
2010
2005
2005
2016

toelichting

wordt uitgebreid

is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
wordt uitgebreid
en gerenoveerd

Bewegingsonderwijs (12)
Sporthal Bosbadhal

Gymlokaal De Lijster
Gymlokaal De Kwartslag
Gymlokaal De Zeevaarder
Sporthal Toernooihal
Kleedkamers Sportclub Emmeloord
Kleedkamers Hockeyvereniging
Sporthal Evert van Benthem
Gymlokaal Espel

Sporthal De Triangel
Gymlokaal De Zuidert
Gymlokalen De Erven

Welzijn (4)
Dorpshuis Het Roefje
Dorpshuis De Binkel
Buurthuis De Erven
De Acht

kern
Emmeloord
Emmeloord
Rutten
Emmeloord
Creil
Emmeloord
Emmeloord
Ens

Espel
Marknesse
Emmeloord
Emmeloord

kern

Ens

Creil
Emmeloord
Nagele

bouwjaar
2013
2010
2004
2003
1992
1987
1987
1986
1984
1983
1981
1980

toelichting

is gerenoveerd
is gerenoveerd

bouwjaar
1970
1988
1985
1957

toelichting
in goede staat

is gerenoveerd
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Cultuur (4)

Schokland Usloperschuur
Schokland De Misthoorn
Schokland Lichtwachterswoning
Schokland Kerk en Pastorie

Begraven (11)

begraafplaats Bant

Berging begraafplaats Creil
Berging begraafplaats Emmeloord
Berging begraafplaats Ens
Berging begraafplaats Espel

kern

Schokland
Schokland
Schokland
Schokland

kern

Bant

Creil
Emmeloord
Ens

Espel

Berging begraafplaats Kraggenburg Kraggenburg

Berging begraafplaats Luttelgeest
Berging begraafplaats Marknesse
Berging begraafplaats Nagele
Berging begraafplaats Rutten
Berging begraafplaats Tollebeek

Luttelgeest
Marknesse
Nagele
Rutten
Tollebeek

bouwjaar
1971
1836
1834
1834

bouwjaar toelichting Berging

1963
1962
1964
1959
1963
1962
1963
1956
1962
1962
1965

cultureel erfgoed
cultureel erfgoed
cultureel erfgoed
cultureel erfgoed

is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd
is gerenoveerd

Gemeentelijke organisatie (6)
Wachthuisje Gem. Afval Sch.station
Gemeentewerf

Gemeentewerf / loodsen
Gemeent. Afval Scheidingsstation
Brugwachtershuisje Nagelerweg
Gemeentehuis

Brandweer (1)
Brandweerkazerne

Bijzondere objecten (2)
Barak Tollebeek
Uitkijktoren Ramspol

kern

Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord

kern
Emmeloord

kern
Tollebeek
Ens

bouwjaar
2011
2000
2000
1998
1996
1987

bouwjaar
1998

bouwjaar
1969
1953

toelichting

is functioneel
aangepast

toelichting
in goede staat
in goede staat
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MAATREGEL 2: VERNIEUWEN.

Voor de volgende gebouwen is meer nodig dan alleen het uitvoeren van
onderhoud volgens de MJOP’s. De MJOP’s gaan uit van het in stand houden
van gebouwen zoals ze nu zijn. Hierbij wordt geen rekening gehouden met
bijvoorbeeld modernisering, functionele aanpassingen, verduurzaming en
verbetering van het binnenklimaat. Daar waar je meer doet dan het
instandhoudingsonderhoud en maatregelen gecombineerd uitvoert spreek je
van renovatie.

Bij vernieuwen heb je de keuze tussen verduurzamende renovatie of
vervangende nieuwbouw. Gebouwen verouderen in de tijd, onder meer op het
gebied van techniek, functionaliteit en duurzaamheid. Om dit proces te
doorbreken, kunnen gebouwen gerenoveerd worden, waarmee ze weer een
periode van circa 25 jaar meekunnen. Na deze periode wordt bepaald of een
tweede renovatie gewenst is of dat vervangende nieuwbouw op zijn plek is. Bij
de afweging om te renoveren of vernieuwen spelen meerdere aspecten een
rol, zoals de totale kosten tijdens de levensduur van een gebouw (Life Cycle
Costing / LCC), locatie en combinatiemogelijkheden met andere
voorzieningen. Daarnaast kunnen ook andere redenen spelen, zoals
architectonische / cultuurhistorische waarde van een gebouw.

In het Uitvoeringsprogramma houden we budgettair rekening met renovatie of
nieuwbouw op basis van globale afwegingen die we op dit moment hebben
gemaakt. Per project wordt op het moment dat het project aan de orde is via
het businessplan een nader uitgewerkte afweging gemaakt tussen renovatie
en nieuwbouw.

Hierna is per fase aangegeven voor welke gebouwen de komende 12 jaar
vernieuwing gepland is. In de financiéle uitwerking van dit
Uitvoeringsprogramma is voor deze gebouwen nu één variant (nieuwbouw of
renovatie) als uitgangspunt genomen. In totaal zijn 9 nieuwbouwprojecten
en 36 renovatieprojecten opgenomen. In sommige gevallen zijn deze
projecten gecombineerd met uitbreiding.

19



VERNIEUWING: UITGANGSPUNT NIEUWBOUW
FASE 1 2018-2019-2020 (6)

Divers: onderwijs, welzijn, sport (1) kern bouwjaar

MFA Rutten Rutten 1954/1957/1968
Bewegingsonderwijs (1) kern bouwjaar
Gymlokaal Skagerrak Emmeloord 1971
Brandweer (4) kern bouwjaar
Brandweergarage Rutten Rutten 1954
Brandweergarage Ens Ens 1963
Brandweergarage Marknesse Marknesse 1963
Brandweergarage Nagele Nagele 1963

MFA Rutten: Voor de basisscholen, kindvoorzieningen,
buitensportaccommodatie en het dorpshuis in Rutten is nieuwbouw gepland in
een multifunctionele accommodatie (MFA). Hiermee moet een
toekomstbestendige oplossing voor de maatschappelijke voorzieningen in
Rutten gerealiseerd worden. Het plan voor de MFA Rutten bevindt zich
momenteel in de definitiefase. Dit project (en de financiering en
besluitvorming hierover) valt buiten VIV. Budgettair wordt hiervoor in het
Uitvoeringsprogramma VIV daarom geen bedrag opgenomen.

Gymlokaal Skagerrak: Dit is het oudste nog in functie zijnde gymlokaal in
Emmeloord. Het gymlokaal komt in aanmerking voor vernieuwing. Het
gymlokaal voldoet functioneel nog, maar is technisch verouderd. Daarnaast
heeft het gebouw hoge energielasten, waardoor een vernieuwing deels
terugverdiend kan worden door lagere exploitatielasten die de gemeente dan
zal hebben. Bij de afweging tussen renovatie en nieuwbouw speelt ook mee
dat voor de naastgelegen RKBS Albert Schweitzer uitbreiding gepland staat
met bijna 500 m2 BVO (zie ook de nadere toelichting bij maatregel 2). Om dit
mogelijk te maken op deze locatie en om tot een vernieuwing van het
gymlokaal te komen, wordt uitgegaan van nieuwbouw in fase 1. Welllicht is
een koppeling aan gymlokaal De Zeevaarder mogelijk.

Brandweergarages: De vijf brandweergarages in de dorpen zijn aan
vernieuwing toe, onder meer vanwege de beperkte hoogte van de garages in
Marknesse, Nagele en Rutten, een zwaardere belasting van de vloer vanwege
zwaardere auto’s en doordat er nieuwe eisen zijn op het gebied van Arbo en
arbeidshygiéne. Voorwaarden die vanuit de gemeente Noordoostpolder
worden gesteld aan een investering in de brandweergarages is een lange
termijnspreidingsplan en strategische huisvestingsvisie van de Veiligheidsregio.
Hieruit moet de levensvatbaarheid van de voorzieningen in de dorpen blijken.
Daarnaast willen we afspraken over huisvesting voor minimaal tien jaar
vastleggen. De Veiligsheidsregio verwacht het onderzoek naar het spreidings-
en huisvestingsplan medio 2018 af te ronden. Afspraak is dat de gemeente
Noordoostpolder niet investeert in de huisvesting zolang de strategische

huisvestingsvisie nog niet definitief is vastgesteld.
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-vervolg brandweergarages-

Er wordt rekening gehouden met vernieuwing van vier brandweergarages in
fase 1 en één brandweergarage in fase 2. In dit Uitvoeringsprogramma is nu
een willekeurige volgorde genomen, waarbij vernieuwing van de
brandweergarage in Creil in fase 2 is gepland. De daadwerkelijke volgorde van
aanpak moet echter uit een nadere verkenning blijken. Samen met de
brandweer wordt dan ook gekeken naar pragmatische
huisvestingsoplossingen voor de brandweergarages in de dorpen, waarbij
combinaties met andere voorzieningen, gebruik van bestaande gebouwen en
tijdelijke bouwvormen ook mogelijk zijn. Naar verwachting kan een groot deel
van de benodigde investering terug verdiend worden vanuit lagere jaarlijkse
exploitatielasten.
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VERNIEUWING: UITGANGSPUNT NIEUWBOUW
FASE 2 2021-2022-2023 (3)

Onderwijs (1) kern bouwjaar

Campus voortgezet onderwijs Emmeloord 1952/1955/1958/1963
Brandweer (1) kern bouwjaar
Brandweergarage Creil Creil 1954

Welzijn (1) kern bouwjaar
Jongerencentrum De Klos Emmelooord 1980

Campus voortgezet onderwijs: Een groot deel van de gebouwen van
Emelwerda College en Zuyderzee Lyceum is gedateerd. Er is sprake van
veroudering op technisch, functioneel en/of energetisch gebied. De gebouwen
hebben daarnaast een inefficiént ontwerp, onder meer doordat aan één zijde
van de gang maar lokalen zijn gesitueerd. Dit betekent veel vierkante meters
die niet functioneel ingezet kunnen worden en waarvoor de scholen geen
vergoeding krijgen, maar die wel in stand gehouden moeten worden.
Renovatie van deze gebouwen gaat gepaard met aanzienlijke kosten, terwijl
het niet tot de optimale kwaliteitsimpuls voor het onderwijs leidt.

Daarnaast betekent het dat je op meerdere plekken zou investeren in
‘postzegel oplossingen’. Voor het Emelwerda College en Zuyderzee Lyceum
wordt daarom uitgegaan van een integrale huisvestingsoplossing: de realisatie
van een 'VO-campus'.

Een integrale campus voor de onderbouw, Mavo, Havo en VWO van beide
scholengemeenschappen heeft diverse voordelen ten opzichte van een
versplinterde oplossing, zoals het eenvoudig kunnen opvangen van onderlinge
groei en krimp, het kunnen delen van voorzieningen, mogelijkheden voor
samenwerking tussen beide schoolbesturen, gezonde volumes voor een goed
onderwijsaanbod, behoud van een breed keuzepalet voor leerlingen en
mogelijkheden voor koppeling met initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld
welzijn, jeugdzorg en cultuur.

Bij realisatie van de campus worden gebouwen of gebouwdelen die in goede
staat zijn behouden. Dit zijn Bonifatius Mavo, Vakcollege en het deel tussen
het Vakcollege en De Peppel waar onder andere één gymzaal, technasium en
muzieklokaal zijn gesitueerd. Twee gymzalen tussen het Vakcollege en De
Peppel kunnen gerenoveerd worden. De overige capaciteit die nodig is voor
het lyceum van beide scholengemeenschappen en de NT2-leerlingen wordt
nieuw gebouwd in de vorm van een campus. De scholen blijven aparte
instellingen met een eigen aanbod, maar ze worden dus grotendeels
gehuisvest op één locatie.

De beoogde nieuwbouw van de onderwijscampus bedraagt 13.700 m? BVO.
Met de drie gymzalen bij De Peppel en de vijf zaaldelen in de Bosbadhal kan
worden voorzien in de behoefte aan sportcapaciteit.
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-vervolg campus voortgezet onderwijs-

Met realisatie van de campus wordt de aanzienlijke huidige normatieve
overcapaciteit gereduceerd en spelen we locaties vrij voor verkoop of
herontwikkeling: Nagelerweg, Prof. ter Veenstraat (2x), Wilgenlaan en
Peppellaan. Het voortgezet onderwijs in Noordoostpolder wordt met een
nieuwe campus weer passend gehuisvest: efficiént, eigentijds,
toekomstbestendig, uitwisselbaar en onderwijskundig weer van deze tijd.

Jongerencentrum De Klos: Voor het jongerencentrum gaan we uit van
vernieuwing in fase 2. Het gebouw is dan 40 jaar oud. Voor dit gebouw is het
oprekken van het moment om tot vernieuwing te komen tot fase 4 of zelfs
later niet wenselijk gezien de huidige staat van het gebouw. Er liggen
mogelijkheden om in fase een koppeling te leggen met de huisvesting van het
Cultuurbedrijf (zie ook pagina 28) en eventueel ook met vernieuwing van het
voortgezet onderwijs.

VERNIEUWING: UITGANGSPUNT NIEUWBOUW
FASE 3 2024-2025-2026 (0)

In fase 3 is bij vernieuwing van gebouwen voor geen enkel gebouw
nieuwbouw als uitgangspunt genomen. Er staan echter wel renovatieprojecten
gepland in fase 3.

Per project wordt, op het moment dat het project aan de orde is, een nader
uitgewerkte afweging gemaakt tussen renovatie en nieuwbouw.

VERNIEUWING: UITGANGSPUNT NIEUWBOUW
FASE 4 2027-2028-2029 (0)

In fase 4 is bij vernieuwing van gebouwen voor geen enkel gebouw
nieuwbouw als uitgangspunt genomen. Er staan echter wel renovatieprojecten

gepland in fase 4.

Per project wordt, op het moment dat het project aan de orde is, een nader
uitgewerkte afweging gemaakt tussen renovatie en nieuwbouw.
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VERNIEUWING: UITGANGSPUNT RENOVATIE
FASE 1 2018-2019-2020 (9)

Onderwijs (6) kern

CBS De Rank Luttelgeest
RKBS Albert Schweitzer Emmeloord
SBO De Klimboom/SO De Optimist Emmeloord
CBS De Triangel Emmeloord
OEC De Ark Espel

VSO De Optimist Emmeloord

Kinderopvang (onderdeel van onderwijsgebouw)
Kindvoorziening CBS De Triangel ~ Emmeloord

Welzijn (2) kern
Dorpshuis De Bosfluiter Luttelgeest
Soc. Cultureel Centrum De Marke  Marknesse

Sport (1) kern
Zwembad Bosbad Emmeloord
Bijzondere objecten (1) kern
Barak Sportlaan Emmeloord

bouwjaar
1953
1971
1973
1968
1958
1960

1968
bouwjaar
1953

1943

bouwjaar
1996

bouwjaar
1948

CBS De Rank: De twee basisscholen in Luttelgeest (CBS De Rank en SWS De
Klipper) streven ernaar in de zomer van 2018 te fuseren tot een nieuwe
samenwerkingsschool. Ze willen graag onder één dak gehuisvest worden.
Hierbij wordt gedacht aan huisvesting op de huidige locatie van CBS De Rank
(nabij de sportvoorzieningen), waarbij een renovatie van het gebouw van CBS
De Rank wordt gecombineerd met een uitbreiding.

RKBS Albert Schweitzer: In verband met uitbreiding van deze school in fase 1
(zie nadere toelichting bij maatregel 3) wordt renovatie van dit gebouw naar
voren gehaald.

SBO De Klimboom / SO De Optimist: SO De Optimist heeft te maken met
een technisch en functioneel verouderd gebouw uit 1954. Renovatie van dit
gebouw leidt naar verwachting niet tot de gewenste kwaliteitsverbetering in
relatie tot de hoge kosten. Daarom wordt voorgesteld een fysieke koppeling te
maken met SBO De Klimboom, deels via het benutten van leegstand in het
gebouw van De Klimboom en deels via uitbreiding. Naast een ruimtelijke
samenwerking kan hierdoor ook de inhoudelijke samenwerking tussen deze
twee scholen worden versterkt. Als het in het belang van de leerling is om te
schuiven tussen het SO en het SBO, is dit eenvoudiger uit te voeren als de
scholen bij elkaar gehuisvest zijn.
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-vervolg SBO De Klimboom / SO De Optimist

Op grond van leeftijd komt SBO De Klimboom pas in fase 3 in aanmerking
voor vernieuwing. Voor SBO De Klimboom wordt de aanpak van het gebouw
twee fasen vervroegd, omdat hier een directe link ligt met de voorgenomen
fysieke koppeling met SO De Optimist.

CBS De Triangel: Voor CBS De Triangel speelt de vraag of renovatie de
gewenste kwaliteitsverbetering oplevert of dat vervangende nieuwbouw een
betere optie is. Dit mede gezien de aanzienlijke normatieve overcapaciteit op
deze locatie. De vernieuwing van CBS De Triangel wordt niet los gezien van
andere ontwikkelingen in dit gebied (RBS Eben Haézer, SBO De Klimboom/SO
De Optimist).

OEC De Ark: In Espel is één basisschool gesitueerd: oecumenische basisschool
De Ark van Aves. Het schoolgebouw dateert uit 1958. De school is nagenoeg
passend gehuisvest voor een redelijk stabiel leerlingenaantal van circa 110. Het
gebouw heeft twee grote verbouwingen gehad en is technisch in redelijk
goede kwaliteit. Een aantal zaken moeten nog toekomstbestendig worden
gemaakt via een upgrade. Denk aan het vervangen van dubbel glas en het
upgraden van toiletten. Met een (beperkte) renovatie wordt het gebouw weer
voor lange periode geschikt gemaakt.

VSO De Optimist: Het gebouw van VSO De Optimist is gebouwd in 1960.
Naast de school staan noodlokalen die door de school worden gebruikt. Tot
2010 werd het gebouw gebruikt door de voormalige Koningin Julianaschool
(nu OBS De Carrousel). Deze school is in 2010 verhuisd naar de
nieuwgebouwde centrumschool. Vanwege mogelijkheden voor inhoudelijke
samenwerking en meervoudig ruimtegebruik (bijvoorbeeld het delen van
praktijklokalen) is voor vernieuwing van VSO De Optimist gekeken naar een
locatie bij of in de buurt van het Aeres Praktijkonderwijs.

Omdat dit niet mogelijk blijkt wordt nu uitgegaan van renovatie van het
huidige gebouw aan de Hoefbladstraat. De noodlokalen worden vervangen via
een uitbreiding.

Kindvoorziening bij CBS De Triangel: CBS De Triangel huisvest momenteel
peuteropvang. Ook voor deze vierkante meters is budgettair rekening
gehouden met renovatie van 100 m? BVO. Tegenover deze investering zal wel
een huurvergoeding staan.
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Dorpshuis De Bosfluiter en Sociaal Cultureel Centrum De Marke:

Voor deze twee gebouwen is in 2017 een studie gestart naar de
mogelijkheden van een duurzame renovatie, om hiermee een beeld te krijgen
van de technische, functionele en energetische mogelijkheden en
bijbehorende financiéle consequenties. In beide gevallen wordt ook rekening
houden met een kleine uitbreiding van circa 50 m2. Voor De Marke wordt ook
nadrukkelijk ingezet op versterking van de ontmoetingsfunctie. Belangrijk
uitgangspunt voor vernieuwing van De Marke is dat het gebouw meer dan nu
het geval is de functie van dorpshuis voor Marknesse gaat vervullen.

Zwembad Bosbad: In 2020 is het zwembad technisch afgeschreven. Grote
ingrepen in het zwembad zijn noodzakelijk. Na 30 jaar zijn er nieuwe ideeén
over functionaliteit en het duurzaam exploiteren van zwembaden. Deze
inzichten en mogelijkheden gecombineerd met de noodzaak tot grootschalig
onderhoud geven kansen en mogelijkheden om een efficiénter en duurzamer
zwembad te realiseren.

Barak Sportlaan: Uit onderzoek naar deze voormalige Belgische barak blijkt
dat het gebouw cultuurhistorische waarde heeft voor Noordoostpolder. Dit
maakt dat dit gebouw in de categorie ‘bijzondere objecten’ valt. We willen het
gebouw in goede staat houden. Aanvullend op het MJOP wordt daarom
rekening gehouden met een (beperkte) renovatie van dit gebouw in fase 1.
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VERNIEUWING: UITGANGSPUNT RENOVATIE
FASE 2 2021-2022-2023 (7)

Onderwijs (5) kern bouwjaar
OBS Roderik van Voorst Emmeloord 1968

CBS De Zeester Marknesse 1951

OBS De Driesprong Marknesse 1950
RKBS Mariabasisschool Marknesse 1953

CBS De Klimop Nagele 1957
Bewegingsonderwijs (1) kern bouwjaar
Gymzalen bij Emelwerda College Emmeloord 1963
Kinderopvang (onderdeel schoolgebouw) kern

bouwjaar

Kindvoorziening Marknesse Marknesse 1951/1950/1953
Cultuur (1) kern bouwjaar
Museum Schokland Schokland 1985
Huisvesting Cultuurbedrijf Emmeloord 1953

OBS Roderik van Voorst: Een deel van deze school in de wijk Espelervaart in
Emmeloord is al opgeknapt. Het gaat hier uitsluitend om een renovatie van het
oudste deel van de school.

CBS De Zeester, OBS De Driesprong, RKBS Mariabasisschool: De drie
schoolgebouwen in Marknesse dateren uit de vroege jaren vijftig. De drie
gebouwen bevinden zich technisch gezien in een redelijke staat. Functioneel
gezien is sprake van veroudering van de gebouwen, wat niet verwonderlijk is
gezien de bouwjaren. De prognoses wijzen op een leerlingdaling bij CBS De
Zeester en stabilisatie van beide Aves-scholen. Samenwerking tussen de drie
scholen in Marknesse staat nog in de kinderschoenen. Vooralsnog wordt
budgettair uitgegaan van renovatie van alle drie scholen in fase 2. Het is echter
ongewenst om ook in de normatieve overcapaciteit te investeren. Hier ligt
daarom een opgave om de overcapaciteit verantwoord te reduceren, alvorens
te investeren. Op grond van de leeftijd zijn deze scholen in fase 1 aan de beurt.
Beide schoolbesturen geven echter prioriteit aan vernieuwing op een aantal
andere locaties, waarmee aanpak van de schoolgebouwen in Marknesse
doorschuift naar fase 2. Dit geeft ook de tijd om na te denken over de meest
gewenste en toekomstbestendige vorm van vernieuwing van de
schoolgebouwen in Marknesse.
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CBS De Klimop: Het gebouw is technisch redelijk, maar functioneel verouderd.
De komende jaren worden benut om te bezien of intensivering van de
samenwerking tussen beide scholen in Nagele mogelijk is. Qua huisvesting
wordt nu rekening gehouden met renovatie van CBS De Klimop, maar het
gebouwelijk onderbrengen van beide scholen in het gebouw van SWS Titus
Brandsma is ook een mogelijkheid. In dat geval is slechts een bescheiden
uitbreiding noodzakelijk.

Gymazalen bij Emelwerda College: Renovatie van de twee gestapelde
gymlokalen tussen De Peppel en het Vakcollege (zie ook toelichting bij
maatregel 2: vernieuwing, nieuwbouw VO-campus).

Kindvoorziening Marknesse: OBS De Driesprong huisvest momenteel
peuteropvang. Ook voor deze vierkante meters is budgettair rekening
gehouden met renovatie van 100 m? BVO. Tegenover deze investering zal wel
een huurvergoeding staan. Met huisvesting van aanvullende
kindvoorzieningen, bijvoorbeeld de kinderopvang die momenteel bij de
buitensportaccommodatie in Marknesse zit, is geen rekening gehouden. Deze
situatie voldoet momenteel namelijk goed. En uitgangspunt is dat exploitatie
van bestaande maatschappelijke accommodaties niet onnodig onder druk
wordt gezet.

Museum Schokland: Voor Museum Schokland wordt in dit
Uitvoeringsprogramma planmatig rekening gehouden met renovatie in fase 2,
omdat er iets moet gebeuren met de houten gebouwtjes van het museum. Dit
is echter afhankelijk van besluitvorming over het Werelderfgoedcentrum. Op
het moment dat besloten wordt een Werelderfgoedcentrum te realiseren op
Schokland, zullen de gebouwen waarin het Museum momenteel gehuisvest is
waarschijnlijk afgestoten worden en is renovatie niet nodig. Omdat dit project
buiten VIV valt, worden hiervoor in het Uitvoeringsprogramma VIV geen
bedragen opgenomen.

Huisvesting Cultuurbedrijf: Afgesproken is dat in de volgende raadsperiode
(2018-2021) een besluit wordt genomen over de toekomstige huisvesting van
het Cultuurbedrijf. Hiervoor wordt tijdens de volgende collegeperiode een
apart project opgestart en worden verschillende scenario’s uitgewerkt en
doorgerekend. Diverse varianten zijn mogelijk, van noodzakelijke renovatie van
bestaande gebouwen tot nieuwbouw van één geclusterde voorziening. Omdat
er sowieso iets moet gebeuren met de gebouwen, wordt er in het
Uitvoeringsprogramma VIV planmatig (dus niet budgettair) rekening
gehouden met aanpak van de huisvesting van het Cultuurbedrijf in fase 2.
Omdat dit project buiten VIV valt, worden hiervoor in het
Uitvoeringsprogramma VIV geen bedragen opgenomen.
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VERNIEUWING: UITGANGSPUNT RENOVATIE
FASE 3 2024-2025-2026 (11)

Onderwijs (6)

SWS De Wending
CBS De Schalmei
GBS De Planthof
RBS Eben Haézer
OBS De Regenboog
CBS Het Lichtschip

Bewegingsonderwijs (3)
Gymlokaal Bant
Gymlokaal Revelsant
Gymlokaal Kraggenburg

kern

Bant

Bant
Emmeloord
Emmeloord
Ens

Ens

kern

Bant
Emmeloord
Kraggenburg

Kinderopvang (onderdeel schoolgebouw)

Kindvoorziening Ens
Kindvoorziening Bant

Welzijn (1)

Buurthuis De Brulboei, De Zuidert

Ens
Bant

kern
Emmeloord

bouwjaar
1951
1952
1973
1976
1950
1951

bouwjaar
1979
1976
1979

1950/1951
1951/1952

bouwjaar
1969

SWS De Wending en CBS De Schalmei: De twee scholen in Bant tellen
gezamenlijk circa 145 leerlingen. Voor beide scholen wordt op termijn een
lichte terugloop van leerlingen voorspeld. De scholen zijn momenteel -met
inwoning van de peuteropvang in SWS De Wending- passend gehuisvest. De
gebouwen dateren uit 1951 en 1952 en verkeren in een redelijke technische en
functionele staat. Op grond van leeftijd zouden deze scholen in fase 1 aan de
beurt zijn. Omdat op korte termijn grootschalige ingrepen echter niet nodig
zijn en om ontwikkelingen rondom beide scholen (leerlingenaantal,
samenwerking) de komende jaren af te wachten, is vernieuwing van de
onderwijshuisvesting in Bant doorgeschoven naar fase 3. Budgettair wordt
rekening gehouden met renovatie van beide gebouwen. Gezien de
leerlingenaantallen is gezamenlijke huisvesting in de toekomst echter niet
ondenkbaar. Dit kan via renovatie (en eventueel uitbreiding) van één van de
bestaande gebouwen of nieuwbouw. Daarbij lijkt de locatie van SWS De
Wending het meest logisch, gezien de ligging nabij de sportvelden, MFC De
Akkers en de Bantsiliek.

GBS De Planthof: Gezien de leeftijd komt het gebouw van GBS De Planthof in
de wijk Espelervaart in aanmerking voor renovatie in fase 3. Het schoolbestuur
heeft plannen om zelf in fase 1 het gebouw al grootschalig aan te pakken,
mede vanwege een nieuw onderwijskundig concept en noodzakelijk
onderhoud.
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RBS Eben Haézer: Gezien de leeftijd komt het gebouw van RBS Eben Haézer
in de wijk Espelervaart in aanmerking voor renovatie in fase 3. Een versnelling
naar fase 1 -waarin de uitbreiding van Eben Haézer plaatsvindt- is gezien de
goede staat van het gebouw niet aan de orde.

OBS De Regenboog en CBS Het Lichtschip: In Ens zijn drie scholen
gesitueerd: OBS De Regenboog, RKBS De Horizon en CBS Het Lichtschip. De
Regenboog en Het Lichtschip zijn aan elkaar vast gebouwd. De drie scholen
dateren uit begin jaren ‘50 en tellen gezamenlijk circa 190 leerlingen. De
overcapaciteit van OBS De Regenboog wordt deels benut door de
peuterspeelzaal en BSO. Technisch verkeren de drie schoolgebouwen in een
voldoende staat, functioneel is sprake van veroudering. De Stuurgroep
Ontwikkeling Kindcentra wil in 2018 starten met de inhoudelijke ontwikkeling
van een Kindcentrum in Ens. Een fysieke vertaling kan daarna volgen. Op dit
moment wordt uitgegaan van afstoten van het gebouw van RKBS De Horizon
en renovatie van de gebouwen van CBS Het Lichtschip en OBS De Regenboog.
Hiermee ontstaat de mogelijkheid ook een fysiek kindcentrum te realiseren in
Ens. Op grond van leeftijd zouden deze scholen in fase 1 (2018-2020) aan de
beurt zijn. Omdat de inhoudelijke ontwikkeling van het kindcentrum in Ens nog
opgestart moet worden en de aanpak van andere gebouwen meer urgentie
heeft bij de betrokken schoolbesturen, is vernieuwing van de scholen in Ens
doorgeschoven naar fase 3.

Gymlokaal Bant: Vernieuwing van het gymlokaal wordt in samenhang met
vernieuwing van de onderwijshuisvesting in Bant (ook fase 3) bekeken.
Budgettair wordt rekening gehouden met renovatie van het gymlokaal.

Gymlokaal Revelsant: Gezien de verwachte leerling ontwikkeling blijft dit
gymlokaal nodig voor het bewegingsonderwijs. In het Uitvoeringsplan wordt
uitgegaan van renovatie van het gymlokaal in de wijk Revelsant.

Gymlokaal Kraggenburg: Renovatie van het gymlokaal in Kraggenburg is
voorzien in fase 3. Mogelijk kan een combinatie worden gemaakt met de
buitensport-accommodatie in Kraggenburg.

Kindvoorziening Ens: OBS De Regenboog huisvest momenteel peuteropvang
en BSO. Ook voor deze vierkante meters is budgettair rekening gehouden met
renovatie van 200 m? BVO. Tegenover deze investering zal wel een
huurvergoeding staan. Met huisvesting van aanvullende kindvoorzieningen,
bijvoorbeeld de kinderdagopvang die momenteel bij de
buitensportaccommodatie in Ens zit, is geen rekening gehouden. Deze situatie
voldoet momenteel namelijk goed. En uitgangspunt is dat exploitatie van
bestaande maatschappelijke accommodaties niet onnodig onder druk wordt
gezet.



Kindvoorziening Bant: SWS De Wending huisvest momenteel peuteropvang.
Ook voor deze vierkante meters is budgettair rekening gehouden met
renovatie van 100 m? BVO. Tegenover deze investering zal wel een
huurvergoeding staan. Met huisvesting van aanvullende kindvoorzieningen,
bijvoorbeeld de kinderopvang die momenteel bij de buitensportaccommodatie
in Marknesse zit, is geen rekening gehouden. Deze situatie voldoet momenteel
namelijk goed. En uitgangspunt is dat exploitatie van bestaande
maatschappelijke accommodaties niet onnodig onder druk wordt gezet.

Buurthuis De Brulboei: In 2017 heeft een evaluatie van de buurthuizen in
Emmeloord plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat buurthuis De Brulboei een
belangrijke laagdrempelige ontmoetingsplek is voor De Zuidert. Er vinden
uiteenlopende activiteiten plaats voor verschillende doelgroepen. Zolang dit
buurthuis haar bestaansrecht en beleidsondersteunende functie behoudt de
komende jaren, gaan we uit van een renovatie in fase 3.



VERNIEUWING: UITGANGSPUNT RENOVATIE

Onderwijs (6) kern

OJS De Zevensprong Emmeloord
CBS Het Kompas Emmeloord
ODS Windkracht 10 Emmeloord
SO De Bloementuin Emmeloord
VSO De Plantage Emmeloord
VSO/LWC Het Esveld Emmeloord
Bewegingsonderwijs (1) kern

Gymlokaal Luttelgeest Luttelgeest

Kinderopvang (onderdeel schoolgebouw)
Kindvoorziening OJS Zevensprong Emmeloord
Kindvz. Het Kompas/Windkracht 10 Emmeloord

Welzijn (2) kern
Buurthuis Espelervaart Emmeloord
Buurthuis Revelsant Emmeloord

bouwjaar
1978

1982

1981
1966
1971

1952 *

bouwjaar
1979

1978
1981/1982

bouwjaar
1979
1979

0JS De Zevensprong: Het gebouw van OJS De Zevensprong in De Erven in
Emmeloord komt in aanmerking voor renovatie in fase 4. Het budget voor
renovatie is gebaseerd op het aantal leerlingen en de ruimtebehoefte die
daarbij hoort. Dit betekent dat goed gekeken zal worden of alle vierkante
meters gerenoveerd worden, bijvoorbeeld omdat ze ingezet worden voor
medegebruik van een andere school, voor kindvoorzieningen of voor andere
maatschappelijke functies. Een andere optie is om indien mogelijk een deel
van het gebouw bij de renovatie af te stoten, want uitgangspunt is dat we niet
renoveren voor leegstand.

CBS Het Kompas en ODS Windkracht 10: Deze naast elkaar gelegen
gebouwen zijn in fase 4 beide opgenomen voor renovatie. De scholen vormen
samen met de kindvoorzieningen al enige jaren een kindcentrum. Dit zal ook
meespelen bij de daadwerkelijke keuze tussen renovatie of (gezamenlijke)
nieuwbouw.

SO De Bloementuin, VSO De Plantage en VSO/LWC Het Esveld: De
gebouwen van het SO en VSO van de Zonnebloemschool dateren uit 1952,
1966 en 1971. Voor deze gebouwen gaan we uit van renovatie in fase 4. Bij de
keuze voor renovatie of nieuwbouw wordt gekeken of een clustering van de
locaties van De Zonnebloemschool (of een koppeling met andere scholen)
mogelijk is.



Gymlokaal Luttelgeest: Gezien de leeftijd en technische staat van dit
gymlokaal, is renovatie in fase 4 opgenomen. Mogelijk kan dan ook een
combinatie worden gemaakt met (aanpak van ) de buitensportaccommodatie
in Luttelgeest.

Kindvoorziening OJS De Zevensprong: deze school huisvest momenteel
peuteropvang. Ook voor deze vierkante meters is budgettair rekening
gehouden met renovatie van 100 m? BVO. Tegenover deze investering zal wel
een huurvergoeding staan.

Kindvoorziening CBS Het Kompas / ODS Windkracht 10: Momenteel zijn
peuteropvang en BSO gehuisvest in leegstand in het gebouw van ODS
Windkracht 10. Ook voor deze vierkante meters is budgettair rekening
gehouden met renovatie van 200 m? BVO. Tegenover deze investering zal wel
een huurvergoeding staan.

Buurthuis Espelervaart en buurthuis Revelsant: In 2017 heeft een evaluatie
van de buurthuizen in Emmeloord plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat
buurthuizen Espelervaart en Revelsant een belangrijke laagdrempelige
ontmoetingsplek zijn voor beide wijken. Er vinden uiteenlopende activiteiten
plaats voor verschillende doelgroepen. Zolang deze buurthuizen hun
bestaansrecht en beleidsondersteunende functie behouden de komende jaren,
gaan we uit van een renovatie in fase 4.
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MAATREGEL 3: UITBREIDEN.

Bij 8 gebouwen is de komende twaalf jaar een uitbreiding gepland, meestal in
combinatie met renovatie. Voor het onderwijs is uitbreiding aan de orde als
scholen normatief recht hebben op extra capaciteit en verwijzing naar
medegebruik van een ander gebouw volgens de daarvoor geldende afspraken
niet mogelijk is.

Medegebruik is in principe van tijdelijke aard. Waar sprake is van een
structurele uitbreidingsbehoefte, wordt in een gezamenlijke inspanning
gezocht naar manieren om deze behoefte structureel te faciliteren.
Medegebruik moet beschikbaar zijn binnen een straal van maximaal twee
kilometer hemelsbreed. Hierbij wordt altijd gekeken of geen beperkingen
aanwezig zijn, bijvoorbeeld verkeersonveilige situaties. In de regel wordt
uitgegaan van maximaal één medegebruik-locatie per school, zodat een
school niet verspreid wordt over meer dan twee locaties. Uitzonderingen,
bijvoorbeeld ter overbrugging naar een eindsituatie, zijn echter wel
bespreekbaar.

Hierna is per fase aangegeven voor welke gebouwen de komende 12 jaar
uitbreiding gepland is.



UITBREIDING
FASE 1 2018-2019-2020 (8)

Onderwijs (6) kern

CBS Op de Wieken Tollebeek
RBS Eben Haézer Emmeloord
CBS De Rank Luttelgeest

RKBS Albert Schweitzer Emmeloord
SBO De Klimboom/SO De Optimist Emmeloord
VSO De Optimist Emmeloord

Kinderopvang (bij schoolgebouw)
Kindvoorziening Luttelgeest Luttelgeest
Kindvz. SBO Klimboom/SO Optimist Emmeloord

Welzijn (2)
Dorpshuis De Bosfluiter Luttelgeest
Soc. Cultureel Centrum De Marke  Marknesse

bouwjaar
1958
1976
1953
1971
1973
1960

1953
1973

1953
1943

CBS Op de Wieken: CBS Op de Wieken in Tollebeek heeft met het oog op het
capaciteitstekort in 2017 al een aanvraag toegekend gekregen om uit te
breiden met 130 m? BVO permanent en 170 m? BVO tijdelijke huisvesting.
Hiermee is de school weer passend gehuisvest. De uitbreiding wordt
gecombineerd met renovatie van het schoolgebouw.

RBS Eben Haézer: Deze school in de wijk Espelervaart kampt al jaren met een
normatief ruimtetekort dat opgevangen wordt met tijdelijke units naast de
school. Op basis van de leerling prognoses blijft dit ruimtetekort ook op lange
termijn bestaan. Naastgelegen scholen (SBO De Klimop en CBS De Triangel)
hebben mogelijkheden voor medegebruik door overcapaciteit, maar door de
geplande aanpak van deze gebouwen vervalt dit waarschijnlijk. RBS Eben
Haézer heeft in 2016 al een beschikking gekregen voor permanente
uitbreiding met één lokaal. Het schoolbestuur is vergevorderd met de plannen.
Een tweede lokaal wil het schoolbestuur voor eigen rekening realiseren.

CBS De Rank: Voor het huisvesten van de nieuwe samenwerkingsschool
Luttelgeest wordt uitgegaan van een uitbreiding bij het gebouw van de
huidige CBS De Rank met één lokaal, ofwel 115 m? bvo. De uitbreiding wordt
gecombineerd met renovatie van het gebouw (zie ook maatregel 2:
vernieuwen).



RKBS Albert Schweitzer: Dit betreft vervanging van de capaciteit in het
Expansievat (zie ook maatregel 6). De school maakt al sinds 2001 met vijf tot
zes groepen gebruik van deze tijdelijke voorziening. De school heeft een
stabiel aantal leerlingen. Medegebruik van een ander gebouw is bekeken,
maar het is ongewenst de leerlingen te verspreiden over meer dan twee
locaties. De omvang van de uitbreiding (474 m? bvo) is gebaseerd op het
verwachte aantal leerlingen in 2032. De 'piek’ die zich in de tussentijdse
periode voordoet, wordt opgevangen via medegebruik van leegstand in
andere scholen, zoals OBS Roderik van Voorst.

SBO De Klimboom / SO De Optimist: Uitbreiding van circa 150 m? BVO
gecombineerd met renovatie van het gebouw van SBO De Klimboom (zie ook
maatregel 2: vernieuwen). Voor de benodigde uitbreiding is uitgegaan van de
normering voor twee afzonderlijke scholen met twee vaste voeten en het
benutten van de normatieve leegstand van SBO De Klimboom. In de
uitwerking wordt bekeken of besparing op vierkante meters mogelijk is door
bijvoorbeeld ruimten te delen. Uitgangspunt is niet het recht op m?'s, maar het
daadwerkelijk nodig hebben van m?'s,

VSO De Optimist: Vervanging van de noodlokalen door een uitbreiding van
213 m? BVO gecombineerd met renovatie van het gebouw (zie ook maatregel
2: vernieuwen). De ruimtebehoefte is gebaseerd op een verwacht structureel
leerlingaantal van 100.

Kindvoorziening Luttelgeest: CBS De Rank huisvest momenteel
peuteropvang. Voor het huisvesten van de nieuwe samenwerkingsschool in
Luttelgeest zijn alle vierkante meters van het gebouw van CBS De Rank nodig.
Voor de kindvoorziening is daarom rekening gehouden met een uitbreiding
bij het schoolgebouw van 100 m? BVO. Tegenover deze investering zal wel
een huurvergoeding staan. De uitvoering van de uitbreiding vindt gelijktijdig
plaats met de renovatie van het gebouw.

Kindvoorziening SBO De Klimboom / SO De Optimist: SO De Optimist
huisvest momenteel ook een kinderbehandelcentrum. Bij de integratie van SO
De Optimist in het gebouw van SBO De Klimboom wordt ook rekening
gehouden met een uitbreiding voor deze kindvoorziening van 200 m?2 BVO.
Tegenover deze investering zal wel een huurvergoeding staan. De uitvoering
van de uitbreiding vindt gelijktijdig plaats met de renovatie van het gebouw.

Dorpshuis De Bosfluiter: Dit betreft een beperkte uitbreiding van circa 50 m?
BVO voor uitbreiding van de podiumfunctie en bergruimte.

Sociaal cultureel centrum De Marke: Dit betreft een beperkte uitbreiding
van circa 50 m? BVO voor realisatie van bergruimte bij de grote zaal. Belangrijk
uitgangspunt voor renovatie en uitbreiding van De Marke is dat het gebouw
meer dan nu het geval is de functie van dorpshuis voor Marknesse gaat
vervullen.



UITBREIDING
FASE 2 2021-2022-2023 (0)

In fase 2 is voor geen enkel gebouw uitbreiding voorzien.

UITBREIDING
FASE 3 2024-2025-2026 (0)

In fase 3 is voor geen enkel gebouw uitbreiding voorzien.

UITBREIDING
FASE 4 2027-2028-2029 (0)

In fase 4 is voor geen enkel gebouw uitbreiding voorzien.
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MAATREGEL 4:

Bij al onze gebouwen is het uitgangspunt dat altijd wordt gekeken naar
optimalisering van het gebruik en de exploitatie. Bij 2 gebouwen willen we de
komende jaren in ieder geval nadrukkelijk inzetten op het verbeteren van het
gebruik van het gebouw en/of het optimaliseren van de exploitatie. Beide
gebouwen vallen in de categorie 'bijzondere objecten’ en voor beide is deze
maatregel in fase 1 gepland.

Bijzondere objecten (2) kern bouwjaar fase
Barak Emmeloord (Sportlaan) Emmeloord 1948 1
Poldertoren Emmeloord 1959 1

Barak Emmeloord: De barak aan de Sportlaan in Emmeloord wordt
momenteel verhuurd aan / gebruikt door het Instituut voor Natuureducatie
(IVN) en de Stichting Huttenbouw. Uit onderzoek naar deze voormalige
Belgische barak blijkt dat het gebouw cultuurhistorische waarde heeft voor
Noordoostpolder. Dit maakt dat dit gebouw in de categorie ‘bijzondere
objecten’ valt. Naast dat we het gebouw in goede staat willen houden, willen
we indien mogelijk ook het gebruik en de exploitatie verbeteren.

Dit betekent dat voorafgaand aan renovatie van het gebouw gekeken wordt
naar extra gebruiksmogelijkheden. Indien nodig kunnen eventueel benodigde
aanpassingen aan het gebouw dan bij de renovatie meegenomen worden.
Voor het optimaliseren van de barak in Emmeloord zijn nu nog geen extra
middelen opgenomen in de financiéle uitwerking van het
Uitvoeringsprogramma VIV.

Poldertoren: de Poldertoren is onderdeel van het cultureel erfgoed van
gemeente Noordoostpolder. Voor het heroverwegen van de functie en het
gebruik van de Poldertoren en het optimaliseren van de exploitatie, wordt via
een separaat traject (buiten VIV) onderzoek gedaan. Dit moet leiden tot een
uitgewerkte businesscase met een bijbehorend plan van aanpak. Er vindt
afstemming plaats over de mogelijke invulling en gebruik van de Poldertoren,
door onder meer vanuit VIV te kijken naar partijen die een ruimtebehoefte
hebben die mogelijk aansluit op de mogelijkheden van de Poldertoren.

Het rendabel exploiteren van monumenten, zeker als het watertorens betreft,
is zeer complex en meestal niet realiseerbaar. Ingebruikname van de
Poldertoren zou dus kunnen leiden tot een structureel tekort. Het project
Poldertoren valt buiten VIV. In de financiéle dekking van dit
Uitvoeringsprogramma is geen rekening gehouden met eventuele kosten voor
dit gebouw.



MAATREGEL 5:

De gemeente heeft vijf gebouwen in eigendom die van strategische waarde
zijn vanwege de locatie waar deze gebouwen staan. Deze gebouwen worden
strategisch aangehouden tot het moment dat herontwikkeling mogelijk is. Het
onderhoud wordt afgestemd op de verwachte resterende levensduur en
gebruik van het gebouw. Om leegstand te voorkomen worden de strategische
gebouwen tijdelijk verhuurd. Als dat niet meer mogelijk is, wordt
leegstandsbeheer ingezet.

Strategisch vastgoed (5) kern bouwjaar
Kantoorruimte, De Deel Emmeloord 1957
Dorpshuis De Stiepe Rutten 1968
Woning en bijgebouwen, Muntweg 4 Emmeloord 1950

De Koele Munt, Muntweg 4 Emmeloord

Woning en bijgebouwen, Muntweg 8 Emmeloord 1950

Kantoorruimte De Deel: Dit gebouw in het centrum van Emmeloord wordt
naar verwachting in fase 1 herontwikkeld / verkocht. Tot die tijd wordt het
strategisch aangehouden en verhuurd.

Dorpshuis De Stiepe: Dit gebouw wordt tijdelijk verhuurd als dorpshuis en
snackbar. Zodra de MFA Rutten gereed is (naar verwachting in fase 1), wordt
het gebouw gesloopt en komt deze locatie beschikbaar voor herontwikkeling.
Tot die tijd wordt De Stiepe strategisch aangehouden en verhuurd.

Gebouwen Muntweg: Er zijn nog geen concrete plannen bekend voor de
gebouwen aan de Muntweg. Het uitgangspunt is daarom strategisch
aanhouden en verhuren van deze gebouwen de komende jaren, totdat
herontwikkeling van deze locatie mogelijk is.



MAATREGEL 6: AFSTOTEN / LOCATIE HERONTWIKKELEN.

Voor 19 gebouwen wordt voorzien dat ze de komende twaalf jaar hun functie
verliezen of al in de categorie ‘overig vastgoed’ vallen. Daarmee komen deze
gebouwen in aanmerking voor verkoop, sloop of herontwikkeling. Gekeken
wordt op welke wijze deze gebouwen daadwerkelijk zo snel mogelijk
afgestoten kunnen worden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met
bestaande afspraken, bijvoorbeeld huurovereenkomsten die voor deze
gebouwen gelden. Bestaande afspraken worden gerespecteerd en kunnen van
invloed zijn op het moment dat dit gebouw verkocht kan worden.
Uitgangspunt is echter wel dat indien mogelijk deze gebouwen afgestoten
worden. Dit betekent dat er geen nieuwe huurovereenkomsten voor deze
gebouwen meer worden afgesloten.

Hierna is per fase aangegeven voor welke gebouwen de komende 12 jaar
afstoten gepland is.
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AFSTOTEN / LOCATIE HERONTWIKKELEN

FASE 1 2018-2019-2020 (10)

Onderwijs (6)

SWS De Fladderiep Voorstraat
CBS Sjaloom

SWS Paulusschool

SWS De Klipper

Tijdelijk gebouw Expansievat
SO De Optimist

Tijdelijke units VSO De Optimist

Opvang (2)
KDO Alles Kids - Buitenom 1
KDO De Kindertuin - Griend 9

Overig vastgoed (2)
Woning Espelerlaan
Vmlg korfbalgebouw, Banterweg

kern
Kraggenburg
Rutten
Rutten
Luttelgeest
Emmeloord
Emmeloord

Emmeloord
kern

Rutten
Emmeloord

Emmeloord
Emmeloord

bouwjaar
1951
1954
1957
1957
2001
1954

bouwjaar
1953
1980

1957
1976

SWS De Fladderiep: Dit gebouw aan de Voorstraat in Kraggenburg wordt
gesloopt zodra het gebouw aan de Zuidermeent gereed is. Hier vindt nu
namelijk een renovatie en uitbreiding plaats om het kindcentrum Kraggenburg
te kunnen huisvesten. De vrijkomende locatie is reeds opgenomen als
inbreidingslocatie in het Ontwikkelperspectief Kraggenburg (2015-2020) .

CBS Sjaloom, SWS Paulusschool, KDO Alles Kids: Deze gebouwen worden
vrijgespeeld als de MFA Rutten gereed is. De drie vrijkomende locaties zijn
reeds opgenomen als inbreidingslocatie in het Ontwikkelperspectief Rutten
(2015-2020).

SWS De Klipper: Met renovatie en uitbreiding van het gebouw van CBS De
Rank voor de nieuwe samenwerkingsschool in Luttelgeest, wordt dit gebouw
vrijgespeeld voor verkoop of herontwikkeling. Hiermee komt een locatie aan
de rand van Luttelgeest vrij. Dit gebouw ligt naast het terrein van de
voormalige Rooms-Katholieke kerk (= particulier eigendom). Deze locatie staat
reeds te koop. Dit biedt mogelijkheden om beide locaties gelijktijdig te
verkopen / herontwikkelen. Beide locaties zijn niet opgenomen als
inbreidingslocatie in het Ontwikkelperspectief van Luttelgeest (2015-2020).
Indien gewenst kan deze locatie opgenomen worden in de gemeentelijke
woonvisie.

41



Tijdelijk gebouw Expansievat: Deze tijdelijke units uit 2001 verkeren in
slechte staat. Het onderhoud brengt hoge kosten met zich mee. Het
perspectief voor Het Expansievat is daarom afstoten in 2019. Dit betekent dat
voor de gebruikers van Het Expansievat alternatieve huisvesting gevonden
moet worden. Voor RKBS Albert Schweitzer is uitbreiding gepland. De andere
gebruikers van het Expansievat hebben een tijdelijke huurovereenkomst en de
gemeente Noordoostpolder heeft geen herhuisvestingsplicht voor deze
partijen. Wel wordt meegedacht over alternatieve huisvesting voor deze
gebruikers. De locatie bevindt zich tussen diverse maatschappelijke
accommodaties (scholen, speelpleinen, gymlokaal, kerk). Met de geplande
uitbreiding van RKBS Albert Schweitzer en vervanging van gymlokaal
Skagerrak kan deze vrijkomende locatie wellicht ingezet worden bij een
herinrichting van dit gebied.

SO De Optimist: Met verplaatsing van SO De Optimist naar de locatie van SBO
De Klimboom, wordt het oude gebouw aan de Jonkheer Opperdoes
Alewijnstraat vrijgespeeld. Deze locatie kan mogelijk betrokken worden bij
herontwikkeling van vrijkomende locaties van het voortgezet onderwijs.

KDO De Kindertuin (voorheen Schanulleke): Zodra er ruimte ontstaat bij
CBS De Lichtboei door de verwachte leerlingdaling, willen partijen graag het
kindcentrum Espelervaart ook fysiek vorm geven. Dit betekent dat
kinderopvang De Kindertuin van SKN geintegreerd wordt in het gebouw van
CBS De Lichtboei. De locatie aan Griend 6 (615 m? BVO) komt op dat moment
vrij. Het gebouwdeel aan Griend 9 maakt onderdeel van een gebouwcomplex
met ook andere (particuliere) eigenaren. Als er geen beleidsmatige invulling
meer gegeven kan worden aan dit gebouw, is het uitgangspunt dat dit
afgestoten wordt.

Woning Espelerlaan: Deze woning valt in de categorie ‘overig vastgoed’ en
heeft dus geen beleidsmatige functie of strategische waarde voor de
gemeente. De woning kan daarom indien mogelijk afgestoten worden, waarbij
wel rekening gehouden moet worden met bestaande huurafspraken.

Voormalig korfbalgebouw: Dit voormalige clubgebouw van de korfbal aan
de Banterweg in Emmeloord wordt momenteel gebruikt door een camping
(opslagruimte) en dartvereniging. Dit gebouw valt in de categorie ‘overig
vastgoed'. Geprobeerd zal worden dit gebouw af te stoten.
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AFSTOTEN / LOCATIE HERONTWIKKELEN

FASE 2 2021-2022-2023 (8)

Onderwijs (5)

Emelwerda College - De Wilg
Emelwerda College - De Peppel
Zuyderzee Lyceum Junior
Zuyderzee Lyceum Senior
Zuyderzee Lyceum Nagelerweg

Tijdelijke units Bonifatius Mavo

Cultuur (1)
Muzisch Centrum

Gemeentelijke organisatie (1)
Schaftruimte / opslag Boslaan

Overig vastgoed (1)
Woning Boslaan

kern

Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord

Emmeloord

kern
Emmeloord

kern
Marknesse

kern
Marknesse

bouwjaar
1955
1963
1952
1958
1958

bouwjaar
1974

bouwjaar
1950

bouwjaar
1950

Onderwijs: Deze vijf gebouwen worden vrijgespeeld door realisatie van de
VO-campus. Uit nadere uitwerking van de plannen voor het VO moet blijken of
één (of een aantal) van deze locaties nodig is voor de realisatie van de
nieuwbouw van het voortgezet onderwijs. Zo niet, dan komen verkoop en
herontwikkeling in beeld.

Muzisch Centrum: Het vrijspelen van het gebouw van het voormalige Muzisch
Centrum hangt af van de besluitvorming over de toekomstige huisvesting van
het Cultuurbedrijf. Dit valt buiten VIV. Mogelijk kan het gebouw een nieuwe
maatschappelijke invulling krijgen, waarbij onder meer gedacht kan worden
aan Carrefour en SPN, die momenteel particuliere (kantoor)ruimte huren.

Schaftruimte / opslag Marknesse: Deze schuur kan worden vrijgespeeld
door deze voorzieningen te integreren in de gemeentewerf in Emmeloord. De
verkoop van de gebouw / deze schuur hangt direct samen met de verkoop van
de naastgelegen woning aan de Boslaan.

Woning Boslaan: Op het moment dat de schuur aan de Boslaan vrijgespeeld
wordt, biedt dit ook mogelijkheid de woning aan de Boslaan af te stoten. De
woning heeft namelijk geen beleidsmatige functie of strategische waarde voor
de gemeente. De woning wordt momenteel verhuurd. Bestaande
huurafspraken worden gerespecteerd en kunnen van invloed zijn op het
moment dat dit gebouw verkocht kan worden.



AFSTOTEN / LOCATIE HERONTWIKKELEN
FASE 3 2024-2025-2026 (1)

Onderwijs (1) kern bouwjaar
RKBS De Horizon Ens 1953

RKBS De Horizon: Met de voorgenomen clustering van onderwijs en
kindvoorziening in Ens op de locatie van OBS De Regenboog en CBS Het
Lichtschip wordt de locatie van RKBS De Horizon vrijgespeeld. De
vrijkomende locatie is niet opgenomen als inbreidingslocatie in het
Ontwikkelperspectief van Ens, maar het geplande moment van vrijkomen
(2024-2026) valt ook buiten de scope van het Ontwikkelperspectief (2015-
2020). Indien gewenst kan deze locatie opgenomen worden in de
gemeentelijke woonvisie.

AFSTOTEN / LOCATIE HERONTWIKKELEN
FASE 4 2027-2028-2029 (0)

In fase 4 is voor geen enkel gebouw afstoten voorzien.
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4 FINANCIEN.

4.1 GRONDSLAG BEREKENINGEN.

Investering nieuwbouw en uitbreiding

Voor nieuwbouw en uitbreiding wordt in het uitvoeringsprogramma gerekend
met een gemiddeld investeringsbedrag van € 1.800 per m2 BVO (prijspeil 2018,
inclusief BTW). Hiermee verwachten we op dit moment te kunnen voldoen aan
de eisen die worden gesteld vanuit het huidige Bouwbesluit.

Hogere eisen ten aanzien van het huidige Bouwbesluit, bijvoorbeeld op het
gebied van duurzaamheid, leiden tot hogere investeringslasten. Hiermee is in
de investeringsramingen vooralsnog geen rekening gehouden.

Investering renovatie

Voor renovatie wordt voor de investering in renovatie 50% van de
investeringskosten voor nieuwbouw gehanteerd als uitgangspunt. Dit betekent
dat in het Uitvoeringsprogramma VIV wordt uitgegaan van een gemiddeld
investeringsbedrag van € 900 per m? BVO (prijspeil 2018, inclusief BTW).
Uitzonderingen hierop zijn:

de renovatiekosten van het zwembad: gezien de complexiteit zijn deze
ingeschat op € 1.140 per m2 BVO.

+ de renovatiekosten van de barak in Emmeloord: de geplande renovatie is
niet grootschalig, maar meer dan de maatregelen die in het MJOP zijn
opgenomen. De renovatiekosten zijn ingeschat op € 500 per m? BVO.

Ook voor renovatie geldt dat hogere eisen, bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid of monumentenzorg, leiden tot hogere investeringslasten.
Hiermee is in de investeringsramingen vooralsnog geen rekening gehouden.

Investering sloopkosten

Voor locaties waarbij sloop noodzakelijk geacht wordt, bijvoorbeeld vanwege
herontwikkeling of om leegstand en verpaupering tegen te gaan, is rekening
gehouden met sloopkosten. In het uitvoeringsprogramma is gerekend met
een gemiddeld investeringsbedrag van € 50 per m2 BVO (prijspeil 2018,
inclusief BTW).
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Periode

De maatregelen die worden voorgesteld vanuit VIV zijn in dit
Uitvoeringsprogramma tot en met 2029 in beeld gebracht. De financiéle
consequenties die gepaard gaan met de investeringen vanuit de structurele
VIV-middelen zijn doorgerekend tot en met 2040. Van de investeringen vanuit
het beleidsvrije deel zijn de financiéle consequenties tot en met 2030 in beeld
gebracht.

Financieringsmethode

Voor het berekenen van de jaarlasten die voortvloeien uit de geplande
investeringen met betrekking tot het wettelijke deel is uitgegaan van
projectfinanciering.

Rentepercentage
De rentelasten die voortvloeien uit investeringen op basis van
projectfinanciering zijn per fase bepaald.

renovatie nieuwbouw
Fase 1: 1,51% 1,70%
Fase 2: 2,00 % 2,20%
Fase 3: 2,50% 2,70%
Fase 4: 2,80% 2,80%

Afschrijvingstermijnen
Investeringen in gebouwen moeten volgens artikel 59 van het vernieuwd
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden geactiveerd.

Voor renovatieprojecten wordt in dit Uitvoeringsprogramma VIV uitgegaan
van een afschrijving in 25 jaar. Dit wijkt af van de Nota Waarderen, Activeren
en Afschrijven 2017, waar voor renovatie van gebouwen een
afschrijvingstermijn van 20 jaar wordt gehanteerd.

Voor permanente nieuwbouw wordt, net als in de Nota, uitgegaan van een
afschrijving van de bouwkundige investering in 40 jaar. Voor semipermanente
bouw is de afschrijvingstermijn 15 jaar.

Voorbereidingskredieten

Een deel van de geraamde investeringskosten wordt in de financiéle
uitwerking opgenomen als voorbereidingskrediet in het jaar (of jaren) voor de
realisatie.
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4.2 RESTERENDE BOEKWAARDEN.

In het Uitvoeringsprogramma VIV worden voorstellen gedaan om gebouwen
af te stoten. Soms rust er op het geplande moment van afstoten nog een
boekwaarde op het gebouw. Dit betekent dat een investering in het gebouw
nog niet volledig is afgeschreven en we dus eigenlijk 'voortijdig’ het gebouw
afstoten. Consequentie hiervan is dat we rekening moeten houden met het
afboeken van de resterende boekwaarde. De benodigde financiéle ruimte
wordt gebaseerd op het meerjarenperspectief per gebouw en het verwachte
moment van afstoten.

Mogelijk kan de boekwaarde alsnog terugverdiend worden vanuit verkoop of
herontwikkeling van de locatie. Als er sprake is van een positieve
Grondexploitatie of verkoopopbrengst, wordt de restantboekwaarde
verrekend. Dit betekent dat als een boekwaarde, die in eerste instantie extra
moet worden afgeschreven en de hieruit voortvloeiende lasten zijn gedekt
vanuit de beschikbare VIV-middelen, op een later moment (deels) wordt
terugverdiend vanuit verkoop / herontwikkeling, de mogelijkheid bestaat deze
middelen weer terug te laten vioeien in de bestemmingsreserve VIV.
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4.3 MOGELIK BIJKOMENDE KOSTEN.

De in dit plan opgenomen investeringsramingen betreffen de bouwkosten.
Hieronder vallen onder meer de kosten voor de architect, bouwplaatskosten,
bouwtoezicht, bouwleges, terreininrichting rondom het gebouw en een post
onvoorzien. Hierin is echter nog geen rekening gehouden met eventuele
bijkomende kosten als gevolg van onderstaande vijf posten.

(1) Verwervingskosten grond

Aanname in dit plan is dat geen gronden verworven hoeven te worden om de
huisvestingsplannen te realiseren. Als toch gronden aangekocht moeten
worden, vormen deze meerkosten in dit voorliggende Uitvoeringsplan.

(2) Kosten asbest- en grondsanering

Zonder een risico-inventarisatie per project is het onmogelijk hiervoor in dit
stadium een uitspraak te doen. ledere euro die voor dit doel uitgegeven
wordt, is niet gedekt via dit voorliggende Uitvoeringsplan.

(3) Planschade

In incidentele gevallen kan sprake zijn van planschade. Hiervoor is in dit
stadium geen uitspraak te doen. ledere euro die voor dit doel uitgegeven
wordt, is niet gedekt via dit voorliggende Uitvoeringsplan.

(4) Kosten tijdelijke huisvesting

Aanname in dit plan is dat geen kosten gemaakt hoeven te worden voor het
in gebruik nemen van tijdelijke huisvesting gedurende de projecten op het
gebied van renovatie en vervangende nieuwbouw. ledere euro die voor dit
doel uitgegeven wordt, is niet gedekt via dit voorliggende Uitvoeringsplan.

Het afzien van tijdelijke huisvesting vereist flexibiliteit van gebruikers. Het kan
betekenen dat overlast gedurende een renovatie geaccepteerd moet worden,
medegebruik op meerdere locaties geaccepteerd moet worden of dat
bestaande gebouwen zo lang mogelijk gebruikt blijven worden.

(5) Kosten verkeerskundige maatregelen

Verkeerskundige maatregelen kunnen met name aan de orde zijn bij de
realisering van de campus voor het voortgezet onderwijs en bij de
ontwikkeling van de locatie van SO de Optimist. In beide gevallen is een
verdiepingsstudie noodzakelijk om tot zinnige uitspraken te komen over de
hoogte van de te treffen investeringen.

48



4.4 JAARLUKE RESERVERINGEN.

Functionele aanpassing

In de beleidsvisie VIV is opgenomen dat we rekening moeten houden met een
functionele aanpassing van een aantal gebouwen de komende jaren. Dit
betreft functionele kwaliteitsverbeteringen van gebouwen die nodig zijn als de
activiteiten daarom vragen. Zaken die het gebruik of de toegankelijkheid van
een gebouw kunnen verbeteren. Deze aanpassingen vallen niet onder het
groot onderhoud. In dit Uitvoeringsprogramma is niet aangegeven voor welke
gebouwen specifiek functionele aanpassingen verwacht wordt. Wel wordt
rekening gehouden met een jaarlijks budget van € 20.000 dat ingezet kan
worden voor deze functionele verbeteringen. Het gaat om gebouwen die
eigendom zijn van de gemeente. Dit kunnen gebouwen zijn die worden
gebruikt door een andere partij, zoals een buurt- of dorpshuis.

Onderhoudsbijdrage niet-gemeentelijke gebouwen

Gebouwen met een maatschappelijke functie zijn niet altijd eigendom van de
gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal dorpshuizen. In de
beleidsvisie VIV is opgenomen dat voor maatschappelijke accommodaties die
niet in eigendom van de gemeente zijn, een aanvraag kan worden gedaan
voor een eenmalige bijdrage in het onderhoud. Dit sluit aan bij het
uitgangspunt dat taken en verantwoordelijkheden (zoals het in eigendom
hebben) bij de samenleving worden neergelegd, maar de gemeente wel een
faciliterende rol inneemt om activiteiten toegankelijk en betaalbaar te houden.

Op basis van een actueel meerjaren onderhoudsplan (MJOP) wordt gekeken
welke investeringen de komende jaren nodig zijn. Om in aanmerking te
komen voor een eventuele onderhoudsbijdrage, moet aan diverse
voorwaarden worden voldaan. In dit Uitvoeringsprogramma is niet
aangegeven voor welke gebouwen specifiek een onderhoudsbijdrage
verwacht wordt. Wel wordt rekening gehouden met een jaarlijks budget van
€ 20.000 dat hiervoor ingezet kan worden.

Opstellen leerlingprognoses

De gemeente stelt zelf algemene bevolkingsprognoses op. Leerling prognoses
worden in opdracht van de gemeente één keer per drie jaar opgesteld door
een onafhankelijke partij volgens de richtlijnen die hiervoor wettelijk zijn
vastgesteld. Deze leerling prognoses worden door gemeente en
schoolbesturen gezamenlijk vastgesteld. De meest actuele prognoses zijn
opgesteld in 2016. In het Uitvoeringsprogramma wordt in elke fase rekening
gehouden met het opstellen van actuele leerling prognoses en de kosten die
hiermee gepaard gaan.
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4.5 ORGANISATORISCHE CONSEQUENTIES.

Het waarmaken van onze ambitie op het gebied van vastgoed en de opgave
die er ligt voor de komende jaren, hebben consequenties voor onze eigen
organisatie. We willen integraal, strategisch en pro-actief omgaan met
vastgoed. Het past hierbij om kennis, taken en verantwoordelijkheden op het
gebied van vastgoed nog verder te centraliseren en professionaliseren. Het
strategisch portefeuillemanagement moet, net als het gebouwmanagement en
gebouwbeheer, goed verankerd worden in onze organisatie. Werkprocessen
en verantwoordelijkheden moeten voor iedereen duidelijk zijn. Daarnaast
moeten projecten worden voorbereid en begeleid.

De globale organisatiestructuur voor vastgoed is hieronder weergegeven.

regie vanuit VIV

gebouw gebouw portefeuille roiecten
beheer management management proJ
operationeel tactisch strategisch strategisch

De uitwerking van VIV bestaat voor een deel uit nieuwe werkzaamheden. In het
Uitvoeringsprogramma staat voor de komende twaalf jaar een aanzienlijke
hoeveelheid projecten gepland. Dit betekent dat ook rekening gehouden moet
worden met de bijbehorende werkzaamheden die hieruit in ieder geval de
komende twaalf jaar voortvloeien. Op basis van een eerste verkenning is de
verwachting dat deze deels vanuit de bestaande formatie kunnen worden
gedaan, maar dat daarnaast extra capaciteit nodig is.

De precieze organisatiestructuur en de personele en financiéle consequenties
hiervan worden in 2018 verder uitgewerkt. In de Perspectiefnota 2019-2022
wordt hiervoor een voorstel gedaan.

In de financiéle uitwerking van het Uitvoeringsprogramma VIV is hiervoor nu
geen budget opgenomen. Om wel van start te kunnen, is in het
Uitvoeringsjaarplan 2018 naast voorbereidingskredieten ook budget
opgenomen (€ 100.000) om inzet van extra capaciteit mogelijk te maken.
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4.6 STRUCTURELE BESPARINGEN.

Vrijval van kapitaallasten

De vrijval van jaarlijkse kapitaallasten van reeds bestaande investeringen is
meegenomen in de financiéle uitwerking. Naast de reguliere vrijval van
kapitaallasten op het moment dat een investering is afgeschreven betreft dit
ook de vrijval op het moment dat 'vervroegd’ afscheid wordt genomen van een
gebouw en de resterende boekwaarde wordt afgeschreven zoals voor een
aantal schoolgebouwen en een gymlokaal.

Structurele besparing op onderhouds- en exploitatielasten

De geplande renovatie of nieuwbouw van gebouwen kan een besparing op de
jaarlijkse onderhouds- en exploitatielasten opleveren. Voor een aantal
gebouwen is daarom gerekend met een gemiddelde besparing van 20% op de
nieuwe jaarlijkse kapitaallasten. Het betreft 5 gymzalen, het zwembad, 2
dorpshuizen en 3 buurthuizen. Daar waar de gemeente Noordoostpolder niet
zelf de exploitatielasten betaalt, zoals bij de dorps- en buurthuizen, wordt dit
deel van de besparing in rekening gebracht bij de gebruikers. Hierover is met
een aantal dorps- en buurthuizen reeds verkennend gesproken, waarbij ze
hebben aangegeven hier positief tegenover te staan.

4.7 BIIDRAGE GEBRUIKERS.

Bij elke investering wordt, als dit te verantwoorden is, gekeken naar een
mogelijke eigen bijdrage van gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige
bijdrage in de investeringskosten zijn of een huurvergoeding voor de nieuwe
kapitaallasten.

Investeringsbijdrage schoolbesturen

Voor de vernieuwing van onderwijsgebouwen wordt gerekend met een eigen
bijdrage van schoolbesturen van 20 tot 30 procent van de daadwerkelijke
kosten voor renovatie of vervangende nieuwbouw. Per project wordt door
schoolbesturen en gemeente gezamenlijk onderzocht welke bijdrage passend
en mogelijk is, onder meer vanuit de besparing op onderhoudskosten,
exploitatiekosten en ‘leegstandskosten’. De exacte omvang van de bijdrage
hangt mede af van het gehanteerde ambitieniveau, bijvoorbeeld aangaande
duurzaamheid.

Huurvergoeding

Voor investeringen in kinderopvang en peuteropvang wordt uitgegaan van
een kostendekkende huurvergoeding van de gebruikers / huurders. Hiermee
kunnen de kosten die de gemeente heeft, zoals de jaarlijkse
afschrijvingslasten, volledig worden gedekt.
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4.8 MOGELIUK INCIDENTELE OPBRENGSTEN.

Voorzichtigheidshalve is niet gerekend met een mogelijke incidentele
opbrengsten uit verkoop van gebouwen of de herontwikkeling van locaties.
Als er sprake is van opbrengsten, vormen deze dus financiéle meevallers voor
het Uitvoeringsprogramma VIV. Deze kunnen ingezet worden voor uitvoering
van het voorliggende Uitvoeringsplan of gereserveerd worden voor een
mogelijk nieuwe VIV-periode vanaf 2030.

Zoals ook aangegeven in paragraaf 4.2 vindt bij incidentele opbrengsten eerst
een verrekening plaats van de eventuele resterende boekwaarde en
sloopkosten van het betreffende gebouw die in eerste instantie zijn
toegerekend aan het Uitvoeringsprogramma VIV.

4.9 DEKKINGSMOGELIJKHEDEN.

De investeringen die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma VIV worden
met verschillende middelen gedekt. We maken onderscheid in gebouwen die
worden gedekt vanuit middelen die structureel in de meerjarenbegroting
zitten en gebouwen die worden gedekt vanuit incidentele middelen.

Structurele VIV-middelen

In de gemeentelijke Perspectiefnota en Programmabegroting van 2017 is
vanaf 2018 € 1.150.000 per jaar opgenomen voor de uitvoering van Voorzien
in Vastgoed. Dit structurele budget wordt ingezet voor het dekken van
investeringen in:

gebouwen waarvoor de gemeente een wettelijke taak heeft (scholen,
bewegingsonderwijs, begraven)
gebouwen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen
(brandweer)

* gebouwen die we voor onze eigen huisvesting nodig hebben
(gemeentehuis, gemeentewerf, opslag)
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Reserve VIV

De Reserve VIV betreft de incidentele middelen die beschikbaar zijn voor
investeringen vanuit VIV. Omdat onderwijshuisvesting vanaf 2021 vanuit
structurele middelen wordt gedekt, zijn de reserves voor onderwijshuisvesting
niet meer nodig. De vrijval uit de reserve Onderwijshuisvesting bedraagt

€ 8.000.000. Dit bedrag wordt in de reserve VIV gestort en vormt het
startkapitaal voor investeringen in het ‘beleidsvrije deel'.

De Reserve VIV Beleidsvrij wordt ingezet voor het ‘beleidsvrije deel’, te weten:

+ investeringen in gebouwen die het gemeentelijke beleid ondersteunen
(zwembad, opvang, recreatie, welzijn, cultuur)

+ investeringen in gebouwen die we om een andere reden in eigendom
hebben (strategisch bezit, bijzondere objecten)

+  kosten voor gebouwen die we willen afstoten of slopen (overig vastgoed)

Daarnaast wordt de Reserve VIV vanaf 2018 gevoed met:

+ vrijval van kapitaallasten van het ‘beleidsvrije deel’

+ incidentele opbrengsten vanuit de verkoop van gebouwen of de
herontwikkeling van locaties die onder het ‘beleidsvrije deel’ vallen

* middelen die vanuit een beleidskeuze beschikbaar worden gesteld

+ toevoegingen van inflatiecorrectie over het saldo van de Reserve VIV per 1
januari van ieder jaar

Voor het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten van een investering in het
niet-wettelijke deel, wordt vanuit de Reserve VIV eenmalig budget onttrokken.
Hiervan wordt vervolgens een afschrijvingsreserve gemaakt.

De bestemmingsreserve VIV, die ingesteld is in 2017, wordt opgedeeld in:
* een reserve voor het wettelijke deel
+ een reserve voor het beleidsvrije deel

Binnen de bestemmingsreserve VIV worden inkomsten en uitgaven voor het
wettelijke en beleidsvrije deel separaat geadministreerd.

*AFWIJKING OP BELEIDUITGANGSPUNT*

In afwijking van het uitgangspunt dat in de beleidsvisie VIV is opgenomen,
wordt op basis van de financiéle doorrekening van het Uitvoeringsprogramma
VIV voorgesteld de jaarlijks niet-besteedde structurele VIV-middelen niet in te
zetten als extra incidentele middelen voor het beleidsvrije deel, maar deze in
te zetten voor het dekken van de investeringslasten in het ‘wettelijke deel’ in
de latere jaren.

Reden voor deze afwijking op een vastgesteld beleidsuitgangspunt van VIV is
dat de VIV-investeringen in het beleidsvrije deel tot en met 2029 gedekt
kunnen worden vanuit de middelen die nu reeds beschikbaar zijn in de
reserve VIV.



Hierbij wordt rekening gehouden met een verwachte besparing op
onderhouds- en exploitatielasten en huurinkomsten die tegenover de enkele
geraamde investeringen staan (bijvoorbeeld in kinder-/ peuteropvang). In het
‘wettelijke deel’ doet zich op enig moment echter een tekort voor.

Niet-besteedde structurele VIV-middelen blijven bestemd voor het wettelijke
deel. De reserve VIV voor het wettelijke deel wordt ingezet om:

* incidenteel benodigde middelen voor het wettelijke deel te dekken, zoals
de sloopkosten en het afboeken van boekwaarden van gebouwen die
onder het de wettelijke deel vallen

+  mogelijke toekomstige opbrengsten vanuit verkoop of herontwikkeling van
locaties die onder het wettelijke deel vallen te verrekenen met een
resterende boekwaardes die afgeboekt zijn

+ dat deel van de jaarlijkse lasten van de voorgenomen investeringen te
dekken dat boven het beschikbare structurele budget uitgaat

Het Uitvoeringsprogramma VIV is nu op basis van dit voorstel doorgerekend.
Aan het eind van elke fase, dus iedere drie jaar, wordt gekeken naar de stand
van beide onderdelen van de reserve VIV in relatie tot de verwachte
investeringen.

Reeds afgegeven beschikkingen onderwijshuisvesting

Reeds afgegeven beschikkingen voor onderwijshuisvesting kunnen mogelijk
worden ingezet als dekking voor voorgestelde maatregelen in het IHP als
hiermee tot een oplossing voor de betreffende school wordt gekomen.

Dekking vanuit besparing of bijdrage

Daar waar besparing, bijdrage of inkomst realistisch is, wordt dit
meegenomen in het financieel overzicht. Investeringen in duurzaamheid, die
onderdeel kunnen zijn van renovatie of nieuwbouw, zijn alleen opgenomen
als ze zichzelf terugverdienen gedurende de verwachte resterende levensduur
van een gebouw.
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4.10 INDEXERING.

Zowel de geplande investeringen als het structureel beschikbare budget zijn in
de berekeningen jaarlijks geindexeerd.

+ De geraamde investeringen zijn in de berekeningen geindexeerd met
+ 1,6% per jaar, waarbij geldt dat 2018 = 100.

+ Het vanuit de Perspectiefnota en Programmabegroting structureel
beschikbaar gestelde budget van € 1.150.000 wordt jaarlijks geindexeerd
met 1,6%. Ook hier geldt dat 2018 = 100.

+ Aan de reserves VIV wordt jaarlijks een inflatiecorrectie toegevoegd van
1,6% over het saldo per 1 januari van elk jaar.

Jaarlijks aanpassen indexatie

De jaarlijkse indexatie is nu zowel voor de investeringen en de beschikbare
budgetten voor de hele doorlooptijd van de berekeningen op + 1,6% gezet.
Dit percentage wordt jaarlijks aangepast met het gehanteerde percentage
conform de begrotingsrichtlijnen van het desbetreffende jaar.

Een lager of hoger percentage aan inflatiecorrectie heeft directe gevolgen
voor het beschikbare budget van de geplande investeringen in dat jaar en de
daaropvolgende jaren.

4.11 INVESTERINGSRAMING EN DEKKING.

Op de volgende pagina’s is een overzicht op genomen van de geraamde
investeringen, waarbij onderscheid is gemaakt in het 'beleidsvrije deel’ en het
‘wettelijke deel’. De investeringen zijn geindexeerd en per fase opgenomen.

Daarnaast is vanuit de beschikbare middelen en verwachte besparingen en
inkomsten aangegeven welke dekking aanwezig is.
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KOSTEN BELEIDSVRI) DEEL

investering

Fase 1 - beleidsvrij jaar geindexeerd
* Peuteropvang Luttelgeest (onderdeel kindcentrum) 2018 180.000
» Dorpshuis De Bosfluiter - Luttelgeest 2018 450.000
* Poldertoren - Emmeloord 2018 valt buiten VIV
* Dorpshuis De Marke - Marknesse 2019 617.220
+ Kindvoorziening bij SO De Optimist- Emmeloord 2019 365.760
* Kindvoorziening bij CBS De Triangel- Emmeloord 2019 91.440
*  Zwembad Bosbad - Emmeloord 2019 5.000.000
+ Barak Sportlaan - Emmeloord 2019 127.000
»  Werelderfgoedcentrum Schokland 2020 valt buiten VIV
totaal beleidsvrij deel fase 1 6.831.420
investering

Fase 2 - beleidsvrij geindexeerd
+ Kindvoorziening Marknesse 94.389
» Jongerencentrum De Klos - Emmeloord 335.116
+  Cultuurbedrijf valt buiten VIV
totaal beleidsvrij deel fase 2 429.506

investering

Fase 3 - beleidsvrij geindexeerd

« Kindvoorziening Ens 197.986
+ Kindvoorziening Bant 100.577
+  Buurthuis De Brulboei - Emmeloord 265.684
totaal beleidsvrij deel fase 3 564.247
investering
Fase 4 - beleidsvrij geindexeerd
+ Kindvoorziening Emmeloord 103.821
+ Kindvoorziening Emmeloord 207.642
+  Buurthuis Espelervaart - Emmeloord 274.254
+  Buurthuis Revelsant - Emmeloord 278.642
totaal beleidsvrij deel fase 4 864.360
Totaal investeringen beleidsvrij deel 2018-2029 8.689.532
Overige kosten
Budget onderhoud niet-gemeentelijke gebouwen 2018-2029 240.000
Budget functionele aanpassingen 2018-2029 240.000
Totaal benodigd budget beleidsvrij deel 2018-2029 9.169.532
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DEKKING BELEIDSVRIJ DEEL

Totaal benodigd budget beleidsvrij deel 2018-2029

dekking: startkapitaal vanuit Reserve Onderwijshuisvesting
dekking: huurinkomsten + besparing onderhoud en exploitatie
dekking: rentetoevoegingen over Reserve VIV

Stand Reserve VIV per 2030 (= positief saldo)

Stand reserve VIV per 2031 (= positief saldo)

9.169.502
- 8.000.000
- 880432
- 391.808

4.257

64.604

VERLOOP RESERVE VIV (beleidsvrij deel)

€ 8.000.000

€7.000.000

€6.000.000

€5.000.000

€4.000.000

€3.000.000

€2.000.000

€1.000.000
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KOSTEN WETTELIJK DEEL

investering

Fase 1 - wettelijk jaar geindexeerd
* MFA Rutten (deels beleidsvrij) 2018 valt buiten VIV
+ Uitbreiding Eben Haézer - Emmeloord 2018 reeds beschikt
+ Uitbreiding CBS Op de Wieken - Tollebeek 2018 reeds beschikt
+ Renovatie CBS Op de Wieken - Tollebeek 2018 670.500
+ Renovatie en uitbreiding CBS De Rank - Luttelgeest 2018 984.600
*  Gymlokaal Skagerrak - Emmeloord 2018 945.000
* Brandweergarage 1 2019 274.320
* Brandweergarage 2 2019 274.320
+  RKBS Albert Schweitzer - Emmeloord 2019 1.986.881
* SO De Optimist en SBO De Klimboom - Emmeloord 2019 1.775.490
» CBS De Triangel - Emmeloord 2019 1.075.170
+ VSO De Optimist - Emmeloord 2020 1.112.793
*  OEC De Ark - Espel 2020 667.127
+ Brandweergarage 3 2020 278.709
* Brandweergarage 4 2020 278.709
totaal wettelijk deel fase 1 10.323.620

investering

Fase 2 - wettelijk geindexeerd
+ Campus voortgezet onderwijs - Emmeloord 25.862.720
» Gymzalen bij De Peppel - Emmeloord 811.750
* Basisscholen Marknesse 1.928.492
+ CBS De Klimop - Nagele 500.520
»  OBS Roderik van Voorst - Emmeloord 624.553
» Brandweergarage 5 283.168
totaal wettelijk deel fase 2 30.011.202
investering

Fase 3 - wettelijk geindexeerd
+ Basisscholen Ens 1.901.652
* Basisscholen Bant 1.056.233
*  Gymlokaal Bant 504.896
*  Gymlokaal Kraggenburg 512.975
* GBS De Planthof - Emmeloord 815.426
* RBS Eben Haézer - Emmeloord 1.183.316
* Gymlokaal Revelsant - Emmeloord 482.769
totaal wettelijk deel fase 3 6.457.267
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Fase 4 - wettelijk
* OJS De Zevensprong - Emmeloord
« CBS 't Kompas - Emmeloord
+  ODS Windkracht 10 - Emmeloord
* SO De Bloementuin - Emmeloord
* VSO Het Esveld - Emmeloord
* VSO De Plantage - Emmeloord
*  Gymlokaal Luttelgeest

totaal wettelijk deel fase 4

Totaal investeringen wettelijk deel 2018-2029

indicatie investeringsbijdrage schoolbesturen

Gemeentelijk deel investeringen wettelijk deel 2018-2029
Kapitaallasten gemeentelijk deel over looptijd 2018-2040
Overige kosten

sloopkosten en afboeken resterende boekwaarden
opstellen leerling prognoses 2018-2024 (1 x per 3 jaar)

Totaal benodigd budget wettelijke deel 2018-2040

investering
geindexeerd
1.544.527
1.451.436
885.872
1.267.418
1.779.022
1.389.995
537.993
8.856.264

55.648.353

- 12.187.995
43.460.398
36.319.123
3.066.937
41.866

3.108.804

39.434.713

DEKKING wettelijk deel

Totaal benodigd budget wettelijke deel 2018-2040

- gevoteerde kredieten / beschikkingen

- vastgesteld beschikbare structurele VIV-middelen

- indexatie over beschikbare structurele VIV-middelen (+ 1,6% p.j.)
- besparing onderhouds- en exploitatielasten

- vrijval gymzalen / onderwijsgebouwen

- rente over VIV-middelen

Saldo (tekort)

39.434.713

1.449.354
26.150.000
5.220.956
318.502
5.131.871
331.264

832.766
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4.12 AANVULLENDE DEKKINGSMOGELIJKHEDEN.

Extra structurele middelen Verloop reserve VIV voor het wettelijk deel bij structureel € 70.000 extra

Met een verhoging van de structurele middelen VIV van € 70.000 euro vanaf S

2019 is het mogelijk alle geplande investeringen in het wettelijke deel te dekken. A
Dit betekent dat het structurele budget wordt opgehoogd van € 1.150.000 naar €3.000.000
€ 1.220.000 per jaar. / \
€2.500.000
Gedurende de periode 2019-2040 betekent dit € 1.540.000 aanvullend budget.
Dit leidt ertoe dat de reserve VIV voor het wettelijke deel terugloopt tot 0 euro SRR
in 2035. Daarna neemt de reserve VIV voor het wettelijke deel weer op doordat o
de jaarlasten die vanuit investeringen lager zijn dan het structurele budget van
€ 1.220.000 per jaar. Aan het eind van elke fase, dus iedere drie jaar, wordt €1.500.000
gekeken naar de stand van beide onderdelen van de reserve VIV in relatie tot de / \/V\
verwachte investeringen. €1.000.000 -
Saldo (tekort) 832.766 — \ ¥
Optie voor dichten tekort: extra structureel budget vanaf 2019 70.0000 \_/
Totaal aanvullend budget 2019-2040 1.540.000 €= 'm‘m‘o‘ﬁ'N‘m‘q‘m‘m‘r\‘w‘m‘c"_“N‘m‘v‘m‘m‘r\‘m‘m'g'
Saldo per 2040 (positief) 707.234 g85588358888288383s883383883



Afweging bij Perspectiefnota en Programmabegroting

Bij de behandeling van de Perspectiefnota en Programmabegroting 2019-2022
moet een integrale afweging worden gemaakt of en hoe het financiéle tekort
gedicht kan worden, bijvoorbeeld door het verhogen van de structurele VIV-
middelen, een (hogere) bijdrage van gebruikers en/of het genereren van extra
inkomsten.

Overige aanvullende dekkingsmogelijkheden

Naast verhogen van het structurele budget voor VIV zijn er nog andere
mogelijkheden om de geplande investeringen uit dit Uitvoeringsprogramma te
dekken, zoals:

+ verwachte verhoging van de inkomsten in het gemeentefonds door een
hogere Rijksbijdrage voor onderwijshuisvesting*

» (hogere) eigen bijdrage van gebruikers

* het genereren van extra inkomsten, bijvoorbeeld door het verhogen van de
OZB om de gestelde ambities met betrekking tot het accommodatiebeleid
VIV waar te kunnen maken.

* Via het Gemeentefonds ontvangt de gemeente Noordoostpolder jaarlijks
middelen voor de uitvoering van haar wettelijke taak op het gebied van
onderwijshuisvesting. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de normbedragen
die de VNG jaarlijks vaststelt. In de praktijk komen gemeenten landelijk niet uit
met deze middelen om tot vernieuwing en uitbreiding van onderwijshuisvesting te
komen. De normbedragen en Rijksvergoeding voor onderwijshuisvesting worden
mogelijk de komende jaren geindexeerd vanwege de marktprijzen die op dit
moment hoger zijn dan de normbedragen of vanwege strengere
duurzaamheidseisen (BENG) die vanaf 2021 gelden. Landelijk vinden hierover
onderhandelingen plaats tussen onder meer het ministerie van OCW, VNG, PO-
raad en VO-raad



4.13  ONZEKERHEDEN EN MOGELIJKE RISICO’S.

Op basis van actuele prognoses, kengetallen en aannames is een zo realistisch
mogelijk beeld gegeven van de financiéle consequenties van het
Uitvoeringsprogramma VIV. Eventuele opbrengsten vanuit verkoop of
herontwikkeling zijn hierbij niet meegerekend. Vanwege het uitwerkingsniveau
van dit Uitvoeringsprogramma (er liggen geen haalbaarheidsstudies aan ten
grondslag) en het tijdsbestek waarin de uitvoering gepland is (de komende 12
jaar) hebben we echter te maken met diverse onzekerheden die van invloed
kunnen zijn op de daadwerkelijke financiéle uitwerking. Als kostenramingen
hierdoor hoger uitvallen, vormt dit een risico voor de financiéle haalbaarheid.
Onzekerheden en risico’s zijn:

Inflatiepercentage (= indexering)
Dit kan hoger of later uitvallen dan de 1,6% waarmee nu jaarlijks gerekend is.

Projectfinancieringskosten
De projectfinancieringskosten kunnen hoger of lager uitvallen afhankelijk van
de hogere of lagere te betalen rente dan waarmee nu per fase gerekend is.

Bouwkosten

De daadwerkelijke bouwkosten kunnen hoger uitvallen door bijvoorbeeld
marktwerking, aanvullende eisen of veranderende wetgeving zoals
Bouwbesluit. Wellicht kunnen de bouwkosten ook lager zijn dan geraamd,
bijvoorbeeld bij een minder uitvoerige renovatie.

Onvoorziene kosten

Zoals asbestverwijdering, bodemsanering, infrastructurele aanpassingen,
tijdelijke huisvesting, grondverwerving, specifieke locatie gebonden kosten,
planschade.

Besparing op onderhoud en exploitatie

De jaarlijkse besparing op onderhouds- en exploitatielasten (of de eigen
bijdrage van gebruikers hiervoor) kan hoger of lager uitvallen dan de 20% van
de kapitaallasten waarmee nu is gerekend.

Eigen bijdrage schoolbesturen

Voor de eigen bijdrage van schoolbesturen in de investeringskosten van
renovatie en nieuwbouw is vanuit een bandbreedte van 20 tot 30% gerekend
met een gemiddelde van 25%. Per geval wordt door schoolbesturen en
gemeente gezamenlijk onderzocht welke bijdrage daadwerkelijk mogelijk is. Dit
kan dus hoger of lager uitvallen van de aanname van 25%.
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Huurtermijn

Huurovereenkomsten kunnen mogelijk niet voor de gehele afschrijvingstermijn
afgesloten, wat kan betekenen dat niet gedurende de volledige termijn een
kostendekkende huur verkregen wordt. De gemeente loopt hiermee een
leegstandsrisico. Huurovereenkomsten worden voor ten minste 5 jaar afgesloten
en wel voor het moment van investeren in vastgoed.

Kostendekkende huur

Voor een aantal investeringen is een kostendekkende huur als uitgangspunt
genomen. Dit betekent dat voor de jaarlijkse lasten die voortvloeien uit een
investering een gelijk bedrag aan huurinkomst is gerekend. Mogelijk kunnen
marktpartijen de kostendekkende huur niet volledig opbrengen en ligt de
marktconforme huurprijs onder de kostendekkende huurprijs. Een lagere
huurprijs betekent dat tegenover een deel van de kosten geen dekking staat.

Verandering vermogenspositie

De vermogenspositie van een gemeente bepaalt in hoeverre een gemeente in
de positie is een teruggang van inkomsten op te vangen met een inzet van
reserves. Om de omvangrijke investeringen die gepland zijn in
Uitvoeringsprogramma VIV te financieren, zal naar verwachting geld geleend
moeten worden. Het aantrekken van vreemd vermogen en de jaarlijkse vaste
lasten die hiermee gepaard gaan hebben effect op de vermogenspositie van de
gemeente Noordoostpolder.

Onderwijshuisvesting

Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029 en de daarbij
aangedragen financiéle dekking, is de ruimte voor additionele, dus buiten dit
Uitvoeringsprogramma vallende investeringen in het onderwijsveld nihil
geworden, tenzij er hiervoor alternatieve dekking buiten dit voorliggende
Uitvoeringsplan VIV wordt gezocht en gevonden.
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IN STAND HOUDEN T/M 2029

OBS De Keerkring

Centrumschool

RKBS St. Josephschool

CBS De Lichtboei

CBS De Lichtboei dislocatie
Vakcollege incl. 1 gymlokaal

gebouw Bonifatius Mavo

Aeres Praktijkonderwijs

Recreatieve voorzieningen Zuiderkade
Recreatieve voorzieningen Wellerwaard
Sporthal Bosbadhal

Gymlokaal De Lijster

Gymlokaal De Zeevaarder
Kleedkamers Sportclub Emmeloord
Kleedkamers Hockeyvereniging Gymlokaal
De Zuidert

Gymlokalen De Erven

Buurthuis De Erven

Berging begraafplaats Emmeloord
Gemeentewerf

Gemeentewerf / loodsen

Gemeent. Afval Scheidingsstation
Woachthuisje Afval Scheidingsstation
Brugwachtershuisje Nagelerweg
Gemeentehuis

Brandweerkazerne

strategisch aanhouden zolang nodig
Kantoorruimte De Deel
Woning en bijgebouwen Muntweg
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FASE 1: 2018-2019-2020

Nieuwbouw
1. Gymlokaal Skagerrak

Renovatie en uitbreiding

2. RKBS Albert Schweitzer

3. SBO De Klimboom/SO De Optimist + kindvz
4. VSO De Optimist

Renovatie

5.CBS De Triangel + kindvoorziening
6. Zwembad Bosbad

7. Barak Sportlaan

Uitbreiding
8. RBS Eben Haézer

Verbeteren gebruik / exploitatie
9. Barak Sportlaan
10. Poldertoren

Afstoten (indien mogelijk)

11. Tijdelijk gebouw Expansievat

12. SO De Optimist

13. Tijdelijke units VSO De Optimist

14. KDO De Kindertuin - Griend 9

15. Woning Espelerlaan

16. Voormalig korfbalgebouw Banterweg
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WO auOM

| Niet-gemeentelijke eigendommen
" 5:MFC De Akkers incl. BSO, 1980
6: De Bantsiliek, 1956
7: opstal tennis

Jansepinz

eb

[3]¥!

5
‘.2 ‘ sportvelden

jeude boules baan




maatregelen gemeente\
Bant

Ijke MQendonnnén

24

B2 s
W

IN STAND HOUDEN T/M 2029

A0

%)

vernieuwen CBS De Schalmei
uitgangspunt renovatie
ant

FASE 1: 2018-2019-2020

FASE 2:2021-2022-2023

‘ruening enhof

FASE 3:2024-2025-2026

vernieuwen gy
uitgangspunt renovatie

FASE 4:2027-2028-2029
of clustering onderwijs / sport / ontmoeting?

7

|auNep n

vernieuwen SWS De Wending
uitgangspunt renovatie

@ ‘ sportvelden

de boules baan

berging begraafplaats



UITVOERINGSPLAN
CREIL



‘\D"'

uitgangssituatie Niet-gemeentelijke eigendommen

Creil sy, 7: kleedkamers voetbal, 1976
LEGENDA . 8: opstal tennis

onderwijs 9: opstal ijsbaan, 2011

kindvoorziening 10: dienstencentrum ‘t Saalicon (Mercatus), 1956
©) sport en recreatie Svors oa dorpsbieb, KDV, consultatiebureau, ouderenontmoeting,

welzijn 4 zorgsteunpunt, dagbesteding, aula, fysiotherapie
® brandweer W7 ' 11: kerkcentrum, 1956

begraven 12: café / restaurant ‘t Poortershuys

commercieel 51 ,

j 5
4 pannakooi 82
3 sportvelden : 11
» beweegtuin = . : 10
©7 12 L
eses, - -6
g L raat
iisbaan 9 .

Gemeentelijke eigendommen

: CBS De Regenboog, 2002

: SWS Fondali incl. peuteropvang, 2002

: sporthal Toernooihal incl .kleedkamers en kantine, 1992

: dorpshuis De Binkel, 1988 (uitbreiding is van St. De Binkel)
: brandweergarage, 1954

. berging begraafplaats, 1962 6

AUk~ WN B



o

maatregelen gemeentelijke eigendom
Creil

IN STAND HOUDEN T/M 2029

FASE 1: 2018-2019-2020

FASE 2:2021-2022-2023
in stand houden

R FASE 3:2024-2025-2026
in stand houden

SWS Fondali en CBS De Regenboog ’

vernieuwen
N >

- » brand\‘lgiéergarage:ftf
plelilitelse el uitgang‘sbunt nieuwll__z'buw

FASE 4:2027-2028-2029

b

@ sportvelden @ d 3
% weegtuin @ ~ < 7 instand houden
7o) i : g berging begraafplaats
in stand houden : - @
sporthal Toernooihal = E
5] Brabantsestraat
ijsbaan g
o
Burgwal

77



UWITVOERINGSPLAN
ENS



ul‘"i':;i.___,g angssituatie %

Baddjventarmin
Ens

10

ijsbaan

Gemeentelijke eigendommen

No ubhwN R

8:
9:
10

11:
12:
13:
14:
15:
16:

: CBS het Lichtschip, 1951 9

: OBS de Regenboog, 1950 (+ PSZ/ BSO) v
: RKBS Horizon, 1953 : :
: sporthal Evert van Benthem, 1986

: dorpshuis Het Roefje, 1970 o
: brandweergarage, 1963 B ‘ ‘
: berging begraafplaats, 1959 % @ f

2 2@ OH

®

Niet-gemeentelijke eigendommen i’*:.‘;:

opstal SV Ens, 2004 (incl. KDO)
opstal ijsbaan, 1970

: opstal Het Mekkerhofje-kerk PN
PKN-kerk en bijgebouw, 1955 o
RK-kerk S, .
“Het Gebouwtje” e '15
Hofje van Ens

Het Wapen van Ens

R

vml Groene Kruis gebouw (leegstand)

sportvelden

%

\
‘-.,/\
6\
O
o°

evenementen
terrein

5

LEGENDA
onderwijs
kindvoorziening

@ sport en recreatie
welzijn

® brandweer
begraven
commercieel
leegstand / te koop



A N e
@’// \~!\\°& \U‘"\\\ /¢
% Q g : 2 IN STAND HOUDEN T/M 2029
maatregelen gemeentelijke eigendommen
N > >3 & S
Ens % % % g
£l % ) { FASE 1:2018-2019-2020
X ) oy o
> & R\ 0%
% < O
=) o
2} P,
Z ..\‘\‘*‘
Bedrdjventarmin
Ens
ijsbaan
‘\L._\\'a'b
,‘\_v -
\,o&‘\ bl
1(e~- v\\#\ o}
o 4 sportvelden 5
%/ 2
‘vernieuwen en clusteren No
o SN @,
»°" onderwijshyisvesting e,
@ uitgangspunt refiovatie _ in sta ?9
% hal Evert van Benthem SE
% e
Nt evenementen = < 2
o terrein o & %
= o Z
‘3‘/ e (i) ‘ . \% o
R N352| 3 & ?‘L %
Ehs ,%4 m\stan% houdgg_:- .
S C dorpshuis Het Roefje
&5 @ s %
e
.\ @
en/ herontwikkbien in stand houden
- A% i
RKBS De Horizon @ berging begraafplaats

o &2
b Nt
Y g\ \ 70 (PRGN



UITVOERINGSPLAN
ESBEL



uitgangssituatie
Espel

De Enk

De Bommelerwaard

Gemeentelijke eigendommen
1: OEC De Ark, 1956

2: gymlokaal, 1984

3: berging begraafplaats, 1963

Niet-gemeentelijke eigendommen

: MFC Het Mozaiek, 1961

: kleedkamers en kantine voetbal, 1962

: clubgebouw ijsbaan

: clubgebouw tennis en jeu de boules

: bergruimte (blokhut)

: opstal ijsbaan, 2011

10: voormalige RK-kerk, staat te koop, tijdelijk atelier
11: partycentrum De Ducdalf

O 00N O U1 b

1
10 @
4
1 8 .
7©
sportvelden
X X E
ijsbaan

de Bun

spelerringweq

Ee

LEGENDA
onderwijs
kindvoorziening

® sport en recreatie
welzijn

® brandweer
begraven
commercieel
leegstand / te koop

82



LOPEND

maatregelen gemeentelijke eigendommen
Espel

IN STAND HOUDEN T/M 2029

vernieuwen OEC De Ark
uitgangspunt renovatie

in stand houden FASE 1: 2018-2019-2020

gymlokaal

De Enk

Espelerpad e € 3 ¢ ¢ g o (Espelerpad . FASE 2: 2021'2022'2023

De Bommelerwaard

FASE 3:2024-2025-2026

FASE 4:2027-2028-2029

Bosrand
u 1
niiuwbouw MFS Espel
Papiermolen Sportvel ] |
L]
ijsbaan

WEQ e B
estesmldE SpElerTing

\aartwe

de Bun

instand h
berging be

den

raafplaats
83

—N-+-.-.-



UITVOERINGSPLAN
KRAGGENBURG



N719)

uitgangssitwatie
Kraggenburg “e,

O

LEGENDA
onderwijs
kindvoorziening
® sport en recreatie
welzijn L
® brandweer \burg
begraven

Gemeentelijke eigendommen
1: SWS De Fladderiep, 1952

2: SWS De Fladderiep, 1956

3: gymlokaal, 1979

4: berging begraafplaats, 1962

Gesteente

Bedrijvenlocatie
Dasalt

E Gesleante

Klugﬂt.‘nhu,gc,w,‘g (N5

Kraggenburg

Noorde rmeent

1M

Niet-gemeentelijke eigendommen

5: dorpshuis Klokhuis, 1961

6: PKN-kerk

7: kleedkamers en kantine FC Kraggenburg, 1962
8: opstal ijsbaan

9: leegstand: voormalig Groene Kruisgebouw

Leutn



.
(N719)

maatregele
Kraggenburg “,

Kraggenburg .
Noreneiagn
Bedrijvenlocatie o vernieuwen gymlokaal s, FASE 3:2024-2025-2026

Kmaggenburg

Bloese MWed

wirae
t§choolgebouw
O
o
0,
- f;,'j
%
Z
?’/
By 4
&, >
- /}/4
@) 7
5 B,
E o, B
N352)
Lanta

Leuth

emeentelijke eigendommen

&
T
-
[
()
3

Kraggcnburgerw egm 352,

® LOPEND

IN STAND HOUDEN T/M 2029

Bedrijvenlocatie

e R R FASE 1: 2018-2019-2020

T _

- FASE 2:2021-2022-2023

afstoten vrijkomend

uitgangspunt renovatie
aqrde rmeent

FASE 4:2027-2028-2029

YD

renovatie en uitbreiding _

““’SWS De Fladderiep / kindeentrum Kraggenburg

".:.3'\5\ :
L XA “

A0 \,\'.‘
) in stand houden

berging begraafplaats



UITVOERINGSPLAN
LUTTELGEEST




5 U

uitgangssituatie

Luttelgeest ® %
HEHERE y _,;;,f'*i'\ = Hsy, X Luttelgeest
onderwijs \® 0
kindvoorziening
@ sport en recreatie 510 3
welzijn ( , &
begraven &
® leegstand / te koop 11 & 9g
2 n @ Btin Gemeentelijke eigendommen
& ersy y /<8 1: SWS De Klipper, 1957
3 2 > | 2:CBS deRank, 1953 (+PSZ)
. . 2l 5 o 3: gymlokaal, 1979
U © [y 4:dorpshuis De Bosfluiter, 1953
6 : £ T— 5: berging begraafplaats, 1963

Niet-gemeentelijke eigendommen

6: accommodatie Tonego, 1970

7: accommodatie tennis en
evenemententerrein, 2013

8: PKN-kerk

9: leegstand: vml RK-kerk, 1955

10: leegstand / tijdelijk gebruik: vml kerkgebouw

11: leegstand: vml Groene Kruis



n stand houden IN STAND HOUDEN T/M 2029

maatregelen gemeentelijke eigendommen Berging begraafplaats

Luttelgeest / Py FASE 1: 2018-2019-2020
‘g;\ \';s. ur -

S 22 Luttelgeest FASE 2:2021-2022-2023

‘afstoten / herontwikkelen!

gebouwSWs De Klipper FASE 3:2024-2025-2026

Ky “Qy
C “2
& 72 & FASE 4:2027-2028-2029
vernieuwen CBS De Rank & e 4 &
a s
voor kindcentrum Luttelgeest 4 e
uitganspunt renovatie en uitbreiding ' .
,-:‘L o iy "% We
,-f ""-’G, » eg
; !/,_7(74!
: 4
vernieuwen gymlokaal ° P 5, g 3
uitgangspunt renovatie By T [
D
-

&
A
@ v
Sop ~
MOy
597
Ger

a0

. . . o ! ye e
vernieuwen dorpshuis De Bosfluiter e’
uitganspunt renovatie en uitbreiding

2 & De
£ = Hinkelings
.g" \\‘h
~ @

.;‘}';,‘

&



UITVOERINGSPLAN
MARKNESSE



uitgangssituatie
Marknesse

LEGENDA
onderwijs
kindvoorziening
sport en recreatie
welzijn
® brandweer
begraven
commercieel
© overig vastgoed
ijsbaan
12
D1l
10 ©

sportvelden

Oldencate

Markn esse

13

15 ©

17 4

14 4

H

Gemeentelijke eigendommen

: CBS De Zeester, 1951

: RKBS Mariabasisschool, 1953

: OBS De Driesprong incl PSZ, 1950

: sporthal Triangel, 1983

: sociaal cultureel centrum De Marke, 1943
: brandweergarage, 1965

: berging begraafplaats, 1956

: woning, 1950

: opslag / schaftruimte, 1950

O oo NOYTUPA, WN -

18 .

Niet-gemeentelijke eigendommen

10: sportaccommodatie De Punt incl KDO, 1973
11: clubgebouw tennis, 1973

12: clubgebouw ijsbaan

13:: Groene Kruis gebouw / uitleenmagazijn, 1991
14: RK kerk en pastorie, 1956

15: PKN kerk

16: gezondheidscentrum, 2013

17: ZONL Markehof (0.a. ouderensoos), 1991

18: Chez zalencentrum / discotheek



maatregelen gemeentelijke eigendommen \ LSl ORIl Tyl v

h

MEN e S a¥ N “ FASE 1: 2018-2019-2020
¢ Cale e
. -\‘\
- NG ) FASE 2:2021-2022-2023 -
. \\ J .
N331] vernieuwen onderwijshuisvesti
Marknesse FASE 3:2024-2025-2026
uitganspunt renovatie ~
/ \\ FASE 4:2027-2028-2029
Markn esse . Sy <3
in stand Houden NOQIazo ver ieuwe.q.-o‘nderwijshuis ting
rknesse

berg!:rjg begragfplaats itganspunt renovatie

P 3 {_

~ o in stand houdlen & ‘vernieuwen dorpshuis De Marke o
sportvelden & g sp Orthal &0 ah eI:“ uitganspunt ren?vatie en uitbreiding \\

verkopen indien mogelijk & |

Em Ir_Wor’\i.ng en schaftruimte / opslag e ) | N
 CW 0 |
vernieuwen onderwijshuisvesting | Vernieuwen
en kindvoorziening Marknesse 1 %0 b.randweerg.arage
uitganspunt renovatie // Y . uitgangspunt nieuwbouw
wa

&

4

r KA IR 11 e s = - \i



UITVOERINGSPLAN
NAGELE



uitgangssituatie
Nagele

LEGENDA
onderwijs .
kindvoorziening ia 3
® sport en recreatie
welzijn
® brandweer = 5
begraven o

cultuur
Nagele

Gemeentelijke eigendommen

1: CBS De Klimop, 1957

2: SWS Titus Brandsma, 1956 (gerenoveerd) :

3: De Acht, 1957 (gerenoveerd) 7
4: berging begraafplaats, 1962

5: brandweergarage, 1963

Niet-gemeentelijke eigendommen
6: MFC Het Rietveld, 2011

7: buitensportaccommodatie, 1972
8: Museum Nagele

9: kerkgebouw



maatregelen gemeentelijke eigendommer g [ Lo
Nagele

® vernieuwen CBS De Klimop

°  uitgangspunt renovatie

in stand houden
SWS Titus Brandsma.:.

in stand houden
berging begraafplaats
L% Y ‘

A.‘,-.‘.I sat EQgestiamt H L
vernieuwen @
brandweergarage ol !

ultgang?punt nle?w}:ﬂﬁ: Nagele Ly
2 in stand houden @
De Acht

Boarjvense rmn
EO4-Egge s tenat

traat

A apaooy

pwAkkers

Ha

e

*

?
Karangh
oy per

IN STAND HOUDEN T/M 2029

317301

FASE 1: 2018-2019-2020

Hak
[ )

(-._;old"" 2

FASE 2:2021-2022-2023

FASE 3:2024-2025-2026

IO FASE 4:2027-2028-2029

S
d
>
&)
o
<
&
D>
/
[ ————— L
[



UITVOERINGSPLAN
TOLLEBEEK



uitgangssituatie
Tollebeek '0weg

LEGENDA 3
+ onderwijs
* kindvoorziening o

. 5 : I'ollebeek
@® sport en recreatie .. %
9 welzijn .
2 begraven
® bijzonder object :
* commercieel ks, ‘ a7
® overig ) 1

Gemeentelijke eigendommen
1: CBS Op de Wieken, 1958

2: SWS De Sprang, 1958

3: barak (dartsvereniging),

4: berging begraafplaats, 1965

@

Niet-gemeentelijke eigendommen

5: MFC De Pionier incl. gymzaal en BSO, 2011

6: MFC De Eendekooi incl. PSZ, 1978 / ,

7: RK-kerk + zaaltje Sl ' &©
8: PKN-kerk + zaaltjes
9: opslag GroenGroep (De Kluis)

10: café partycentrum De Goede Aanloop Shan

Hagzel

10 .

NG54



maatregelen gemeentelijke eigendom:m. DS ORI 1% 20
By | e 1201320152020 |
in stand houden @ 5
\ \&WEJJHM “@4

FASE 1: 2018-2019-2020

FASE 2:2021-2022-2023

barak 3
in stand houden 2
berging begraafplaats ' % Tollebeek

A

8
vernieuwen CBS Op De Wieken
S, uitgangspunt renovatie en uitbreiding ]

o,
k: O
%
,C.
3 in stand houden
G e SWS De Sprang .
Gt 2 CH

&0 \

n
o
WP
O
22" N
G 2
& 15 "',“\. B ‘Qg
=LA o
Al &
©. 06
2 o

Eben
Haézer




UITVOERINGSPLAN
RUTTEN



| uitgangssituatie
Rutten

LEGENDA
onderwijs
kindvoorziening

® sport en recreatie

welzijn

® brandweer
begraven

© strategisch / tijdelijke invulling dorpshuis

Gemeentelijke eigendommen
1: CBS Sjaloom, 1954

2: SWS Paulusschool, 1957

3: Kindvoorziening Rutten, 2004
4: gymlokaal De Kwartslag,

5: berging begraafplaats, 1962
5: brandweergarage, 1954

6: dorpshuis De Stiepe, 1968

Rutten
6 o2

- Niet-gemeentelijke eigendommen

> 7: kleedkamer en clubhuis RKO, 1972
8: opstal tennis
9: PKN-kerk + zaaltje
10: RK-kerk



LOPEND

maatregelen gemeentelijke eigendommen »
RIBECRA : : IN STAND HOUDEN T/M 2029

Bergame

FASE 1: 2018-2019-2020

FASE 2:2021-2022-2023

_"'vernieuwe Kamille

~ brandweergarage T
@ FASE 3:2024-2025-2026
a

uitgangspunt hieuwbouw

Bute g
realisatie M@te" FASE 4: 2027-2028-2029
o

in stand houden

berging begraafpl @ @lten
Rutten

Bedriposenwin

Rutien realisatie M

@ uh;ornweu——\—
. . Ruttenseweg
realisatie MFA Rutten

in stand houden
gymlokaal

realisatie MFA-R

A0 el 2 rywe— Y el A

3
Y

Caaudiem
[ B



voorzien in vastgoed

ccommodatiebeleid gemeente Noordoostpolder

Uitvoeringsprogramma 2018-2029




