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Geachte raadsleden,

Graag  vragen  wij uw aandacht  voor  het verloop van  de ontwikkeling  van  gezondheidscentrum  -Het Vlie- te 
Emmeloord.

Zoals  u wellicht bekend  zijn  de 12  initiërende zorgpartijen  in  2020  voortvárend  van  start gegaan  met de 
ontwikkeling  van  het fysieke gebouw.  Belangrijker nog  is het uitbouwen  en versterken van  de onderlinge 
samenwerking  tussen de zorgverleners om  een optimaal  en integraal  zorgaanbod  te verzorgen  voor de 
inwoners  van  Noordelijk  Flevoland.
Trots  zijn  de zorgpartijen  dan  ook  dat  alle initiële partners  nog  steeds in  goede harmonie  samenwerken om  
de gezamenlijke doelen  te realiseren.
Mede op  uw verzoek wordt  voor  de zorgpartijen  in  het huidige dr. Jansencentrum  ook  een passende  
accommodatie  ontwikkeld  bij  of  in  het te ontwikkelen  gezondheidscentrum.

Gaandeweg  is, ondanks  tegenslagen  als gevolg  van  de coronacrisis  en nog  recenter de prijsontwikkelingen  in  
de bouw  ontstaan  door  de oorlog  in  Oekraïne, gewerkt aan  een gebouwontwerp  dat de visie op  zorg  van  de 
gezamenlijke partijen  volledig  kan  faciliteren. Partijen  zijn  het inmiddels  eens over de omvang  van  het 
gebouw,  de indeling,  functie en  verschijningsvorm.  Belangrijk  is hierbij te vermelden dat  bij  de vele 
overleggen  met diverse afdelingen  en functionarissen  van  de gemeente NOP hierover het gevoel is ontstaan 
dat  met deze ontwikkeling  een gezamenlijk belang  wordt  gediend.

Ofschoon  vele hordes  inmiddels  zijn  genomen,  is de financiering  van  het gehele project  nog  niet  rond.  Wij 
zijn  hierover wel al in  onderhandeling  met een geïnteresseerde partij.  De verwachting  is dat  dit in  Q2 van  
2023  tot  een afronding  zal komen.  Voor  de planning  hebben  de hierboven  genoemde  tegenslagen  wel 
consequenties.  De realisatie van  het project  zal volgens  de huidige planning  gereed zijn  in  Q4 van  2024.  
Hierbij  wordt  opgemerkt  dat  de verkrijgbaarheid  van  de benodigde  bouwmaterialen  nog  altijd uitdagend  is.

Eerder is met de wethouder de intentie  besproken  dat  de huurders van  het dr. Jansencentrum  één op  één 
over kunnen  gaan  van  hun  gehuurde ruimte in  het dr. Jansencentrum  naar  de nieuwe locatie  aan  de 
Urkerweg. Deze met de wethouder besproken  intentie  heeft, met de huidige planning,  als consequentie  dat 
het huidige dr. Jánsencentrum  in  Q1  van  2025 zou  kunnen  sluitem 
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Graag  vem&meĩfwij uw reactie.

MgJ^ŕnénĵūe I ij ke gpöét,
Namens  oe-èčštuurders en directeuren,

Marcel C. Kuin

Het Vlie is een samenwerking  tussen: Antonius  Zorggroep,  Zorggroep  Oude en Nieuwe Land,  Elyse Holding  BV, 
Revalidatie Friesland,  ambulancedienst  van  GGD Flevoland,  Spoedapotheek  Emmeloord,  Medrie (verantwoordelijk voor
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