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Jaarplan 2024

Dit is het Uitvoeringsjaarplan 2024 Voorzien in Vastgoed (VIV). Ieder jaar 
wordt er een concreet Uitvoeringsjaarplan VIV gemaakt. Basis hiervoor 
zijn de maatregelen en fasering uit het Uitvoeringsprogramma VIV 
2018-2029 en Aanpassing Uitvoeringsprogramma VIV 2023.

In het jaarplan wordt kort teruggekeken op voorgaand jaar en de 
resultaten die behaald zijn. Vervolgens worden de maatregelen en 
bijbehorende financiële consequenties voor het betreffende jaar 
benoemd.

In de jaarplan zijn de volgende categorieën opgenomen:

^ Uitvoering
projecten waarvan realisatie in dat jaar zal plaatsvinden, hieronder 
vallen nieuwe projecten en projecten die vanaf eerdere jaren 
doorlopen.

^ Voorbereiding
projecten die in dit jaar voorbereid worden, maar pas volgend jaar 
(of later) daadwerkelijk gerealiseerd worden.
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1 Aanpassing Uitvoeringsprogramma

VIV is goed op gang. Meerdere projecten zijn afgelopen jaren afgerond.
Maar afgelopen jaar werd duidelijk dat de stijging van de bouwkosten 
dermate hoog is dat uitvoering van projecten voor het begrote bedragen 
onmogelijk is geworden. Dit vroeg om een pas op de plaatst en 
heroverweging hoe hier mee om te gaan.

Aanpassing Uitvoeringsprogramma VIV 2023
Medio 2023 heeft u ingestemd met een aanpassing van het 
Uitvoeringsprogramma:

1. Instemmen met verhoging van het normbedrag voor 
investeringen, in verband met prijsontwikkelingen en aanvullende 
kosten voor duurzaamheidsmaatregelen, naar een gemiddelde 
van ē 3.300 p/m2 voor nieuwbouw en 50-75% daarvan voor 
renovatie;

2. De financiële vertaling daarvan betrekken bij de Perspectiefnota 
voor de komende jaren en of bij grotere projecten via aparte 
voorstellen op de (primitieve) programmabegroting;

Nieuwe werkwijze VIV
Naast een verhoging van de normbudgetten heeft u ingestemd
met de volgende werkwijze:

1. De nu opgenomen projecten in het Uitvoeringsprogramma 
en de daarbij horende opgenomen budgetten in onze 
begroting vormen de basis.

2. Normbudget wordt aangepast naar ē 3.300 gemiddeld voor 
nieuwbouw en 50 tot 75% daarvan voor renovatie.

3. Via Jaarplannen worden projecten definitief opgevoerd 
waarbij noodzaak en keuze voor renovatie of nieuwbouw 
(opnieuw) afgewogen wordt.

4. De financiële doorberekening van de projecten voor het 
komend jaar worden bij de Perspectiefnota aan de raad 
voorgelegd. Hierbij zal dan een keuze voorgelegd worden 
voor bekostiging.

* Deze bedragen zijn inclusief de eigen bijdragen die geraamd zijn op gemiddeld 25% in het 
Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029
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2 Terugblik 2023
In Uitvoeringsplannen van 2018 tot en met 2023 zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de volgende projecten:

Project kern type maatregel status

2018 gymlokaal Skagerrak Emmeloord bewegingsonderwijs renoveren O
2018 CBS Op de Wieken Tollebeek onderwijs renoveren/ uitbreiden o
2018 RBS Eben Haëzer Emmeloord onderwijs uitbreiden o
2018 De Floreant (De Rank/ Klipper) Luttelgeest onderwijs/kindervoorziening renoveren/ uitbreiden o
2018 Dorpshuis De Bosfluiter Luttelgeest welzijn renoveren/ uitbreiden o
2019 RKBS Albert Schweitzer Emmeloord onderwijs renoveren/ uitbreiden o
2019 CBS De Triangel Emmeloord onderwijs/ peuteropvang renoveren

2019 Buurthuis Marknesse Marknesse welzijn renoveren/ uitbreiden m
2019 Barak Emmeloord Emmeloord bijzonder object renoveren o
2019 Brandweergarages Rutten, Ens, Nagele Marknesse, Creil nieuwbouw

2020 VSO De Optimist Emmeloord onderwijs renoveren/ uitbreiden

2020 OEC De Ark Espel onderwijs renoveren 0
2021 Basisscholen Marknesse Marknesse onderwijs renovatie/nieuwbouw

2021 Expertisecentrum Emmeloord onderwijs renovatie/ verplaatsing

2022 OBS Roderick van Voort Emmeloord onderwijs renovatie

2022 Jongerencentrum De Klos Emmeloord welzijn nieuwbouw

2023 Nieuwe school Emmelhage Emmeloord onderwijs nieuwbouw

2023 Basischolen Ens Ens onderwijs renovatie/nieuwbouw

2023 Basisscholen Bant Bant onderwijs renovatie/nieuwbouw

2023 Gymzaal Bant Bant bewegingsonderwijs renovatie

2023 GBS De Planthof Emmeloord onderwijs renovatie

O Gereed
In uitvoering
Voorbereiding
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Stand van zaken projecten
Werkzaamheden 2023

In 2023 zijn er voorbereiding voor nieuwe projecten gestart maar zijn er 
geen projecten de uitvoering in gegaan. Na een aantal drukke jaren werd 
2023 vooral gekenmerkt door de impact van de doorstijgende kosten op de 
projecten. Medio 2023 is er aan u een voorstel gedaan om het normbedrag 
te verhogen. Zonder aanpassing was het niet langer mogelijk projecten uit 
te voeren.

Hieronder volgt een stand van zaken van de projecten die in 2024 verder 
voorbereid en uitgevoerd worden. Deze zijn gerubriceerd naar het jaarplan 
waarin ze opgenomen zijn.

Jaarplan 2019

1. CBS De Triangle Voorbereiding
Het schoolgebouw van de Triangle is zowel technisch als functioneel 
hard toe aan een ingreep. De komende periode wordt er een 
businesscase opgesteld waarbij ook de ISK (internationale 
schakelklassen) betrokken worden. In aanpassing van het 
Uitvoeringsprogramma is besloten dat voor ISK permante huisvesting 
gerealiseerd moet worden gezien de stabiele aantallen van deze 
doelroep. Uit de businesscase moet blijken of koppeling aan de 
Triangel een goede oplossing is.

2. Buurthuis Marknesse Uitvoering
Het nieuwe dorpshuis van Marknesse wordt gerealiseerd bij sporthal 
De Triangel. Hiermee wordt het dorpshuis beter bereikbaarheid, 
functioneler ingericht en beter te exploiteren. Tegelijk met de 
nieuwbouw zal gepland onderhoud en verduurzaming van de sporthal 
plaats vinden. De bouwactiviteiten starten laatste kwartaal 2023.

3. Brandweerkazernes dorpen Voorbereiding
De vijf brandweergarages in Rutten, Ens, Nagele, Marknesse, Creil 
zijn aan vernieuwing toe. Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad 
besloten dat voor alle vijf brandweerkazernes nieuwe locaties in de 
dorpen gezocht moeten worden zodat de kazernes groter en daarmee 
toekomstbestendig gerealiseerd kunnen worden. U heeft een memo 
ontvangen waarin dit nader uitgewerkt is. Op basis van u 
beraadslaggingen en keuze in de raadscommissie wordt dit verder 
vertaald naar een raadsvoorstel voor benodigd investeringskrediet. 
Inmiddels zijn de activiteiten voor de zoektocht naar nieuwe locaties 
uitgezet.
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Stand van zaken

Jaarplan 2020

1. VSO De Optimist Voorbereiding
Voor De Optimist is een businesscase gemaakt voor aanpak van het 
huidige gebouw aan de Hoefbladstraat. Door de komst van de VO- 
Campus is door het onderwijs gevraagd om te onderzoeken of het 
VSO daar ook niet een plek kan krijgen. Hierover wort eind 2023 een 
besluit door de gemeenteraad genomen. Op basis daarvan worden 
vervolg acties ondernomen.

Jaarplan 2021

1. Basisscholen Marknesse Voorbereiding
In het Uitvoeringsplan VIV werd genoemd dat het voor de basisscholen 
in Marknesse, die alle drie toe zijn aan renovatie, interessant zou zijn 
om te kijken hoe een toekomstbestendige vorm van vernieuwing voor 
de schoolgebouwen zou kunnen plaats vinden. We hebben deze 
vragen bij de scholen zelf neergelegd en zij hebben hiertoe een 
businesscase opgesteld waarin ze de voorkeur uitspreken om 
gezamenlijk op één locatie verder te gaan. In 2023 hebben de scholen 
besloten hoe zij dit gezamenlijk willen organiseren. De businesscase 
wordt verder voorbereid.

2. Realisatie Onderwijsexpertisecentrum Voorbereiding
In juni 2021 heeft u het principebesluit genomen om een 
Onderwijsexpertisecentrum te realiseren in het gebouw van de 
Bonifatius Mavo die na realisatie van de VO-Campus vrij valt. De drie 
scholen voor speciaal basisonderwijs in Noordoostpolder zullen 
opgaan in Onderwijsexpertisecentrum. Dit zijn SBO De Klimboom 
(Aves), SO De Zonnebloemschool (Stichting christelijke gespecialiseerd 
onderwijs NOP) en SO De Optimist (Eduvier onderwijsgroep). In totaal 
gaat het om twintig groepen en de voorschoolse behandelgroep van 
Vitree. De realisatie van het Onderwijsexpertise volgt na de realisatie 
van de VO-Campus. Wanneer meer duidelijkheid is over planning 
wordt dit verder uitgewerkt.

Jaarplan 2022

1. Jongerencentrum De Klos Voorbereiding
Voor het jongerencentrum gaan we in principe uit van vernieuwing.
De keuze is gemaakt om de activiteiten in De Klos niet langer vanuit 
het Sociaal Domein te bekostigen. Momenteel wordt met De Klos 
gekeken hoe activiteiten voortgezet en bekostigd zullen worden. 
Daarna kan een concreet voorstel met betrekking tot het gebouw 
gedaan worden.
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Stand van zaken
Jaarplan 2023

1. Nieuwe school Emmelhage Voorbereiding
In 2023 zijn er grote stappen gezet voor de realisatie van een 
nieuwe school in Emmelhage. Aves heeft medio dit jaar voldoende 
steunbetuigingen gekregen om bij het rijk een aanvraag in te 
dienen voor het stichten van een nieuwe school. Daartoe is ook een 
schoolplan ingeleverd. Op basis daarvan zal het rijk een besluit 
nemen. Besloten is dat Aves bouwheer zal zijn van de school en dat 
de gemeente deelneemt aan het projectteam. In 2024 wordt het 
ontwerp uitgewerkt en wordt er gekeken of er al begonnen kan 
worden met een tijdelijk locatie in Emmelhage.

2. Basisscholen Ens Voorbereiding
De drie scholen dateren uit begin jaren '50 en tellen gezamenlijk 
circa 190 leerlingen. Voor alle scholen staat in principe een 
renovatie gepland maar vanuit het dorp is er een initiatief om te 
komen tot een nieuw kindcentra in Ens waar alle scholen in zitten. 
Aves onderzoekt met scholen wat mogelijk en wenselijk is. Ook het 
dorp wordt hier bij betrokken.

3. Basisscholen Bant Voorbereiding
Basisscholen SWS De Wending en CBS De Schalmei in Bant hebben 
gezamenlijk circa 145 leerlingen. Gezien de leerlingenaantallen is de 
vraag naar gezamenlijke huisvesting niet ondenkbaar. Dit wordt 
komende tijd door het onderwijs verder onderzocht.

4. Gymzaal Bant Voorbereiding
In het Uitvoeringsprogramma is voorzien in de vernieuwing van het 
gymlokaal. Dit wordt onderzocht in samenhang met vernieuwing van 
de onderwijshuisvesting in Bant. Budgettair wordt rekening 
gehouden met renovatie van het gymlokaal.

5. Renovatie GBS De Planthof Voorbereiding
Gezien de leeftijd komt het gebouw van De Planthof in aanmerking 
voor renovatie. Door het schoolbestuur wordt een businesscase 
uitgewerkt.

6. Binnensportaccommodaties Emmeloord Voorbereiding
De druk op de binnensportaccommodaties voor bewegingsonderwijs 
is in Emmeloord is momenteel groot. Dat komt door een aantal 
ontwikkelingen. Zo werken sinds een paar jaar alle scholen met een 
continurooster en zijn scholen verplicht met gymleerkrachten te 
werken wat de inroostervraag gecompliceerd maakt vanwege 
beperkte tijden en beschikbaarheid van de vakleerkrachten. 
Daarnaast heeft de stijging van het aantal leerlingen in de 
Internationale Schakelklassen, zowel basis- als voortgezet onderwijs, 
grote gevolgen. Momenteel wordt er gekeken wat er op korte 
termijn gerealiseerd kan worden maar voor de langere termijn is een 
onderzoek naar capaciteitsbehoefte noodzakelijk.
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3 Grote projecten
Vier grote projecten
VIV voorziet in een viertal grote projecten in ons gemeentelijk vastgoed:
^ Renovatie/ Verbouw Bosbad 
^ Realisatie Voortgezet Onderwijs VO-Campus 
^ Nieuw Werelderfgoedcentrum Schokland 
^ Realisatie Cultuurgebouw

De eerste twee zijn financieel opgenomen in het Uitvoeringsprogramma VIV. 
Het Werelderfgoedcentrum en Cultuurgebouw zijn later inhoudelijk 
toegevoegd aan VIV om het gewenste overzicht te houden over de 
maatschappelijk vastgoedprojecten in totaliteit. In 2023 is er verder gewerkt 
om deze projecten verder voor te bereiden.

Project kern type maatregel status

Zwembad Bosbad Emmeloord sport renoveren/ verbouw

VO-Campus Emmeloord onderwijs nieuwbouw

Werelderfgoedcentrum Schokland cultuur nieuwbouw

Cultuurgebouw Emmeloord cultuur verbouw/nieuwbouw

A. Zwembad Bosbad Voorbereiding
Medio 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor een verbouwing van 
het Bosbad, waar in het Uitvoeringsprogramma enkel rekening werd 
gehouden met een renovatie. Eind 2022 heeft u ingestemd met een 
totaal budget van i 21,6 miljoen voor renovatie en nieuwbouw van 
binnen- en buitenbad.

Door de blijvende prijsstijgingen staat het budget onder druk. U bent 
hier eind 2023 over geïnformeerd en begin 2024 verwachten we een 
besluit te kunnen voorleggen.

B. Voortgezet Onderwijs Campus Voorbereiding
In juni 2021 heeft u definitief ingestemd met de realisatie voor de VO- 
Campus. Hiervoor is in totaal i 49,2 miljoen beschikbaar. De architect 
heeft in nauwe samenwerking met scholen en gemeente in 2023 
gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. Deze wordt begin 2024 getoetst 
aan de onderwijs inhoudelijke uitgangpunten van de VO-Campus. 
Daarnaast wordt er ook een actuele kostenraming gemaakt.
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C. Werelderfgoedcentrum (WEC) Voorbereiding
De planning voor een nieuw Werelderfgoedcentrum Schokland is 
afhankelijk van de planning van Nieuwe Natuur Schokland. Dit project 
betreft het vernatten van het gebied ten zuiden van Schokland waar 
vindplaatsen zijn van unieke waardevolle archeologie. In 2023 hebben 
we verdere stappen gezet in dat project en wordt er gewerkt aan een 
voor een nieuw Werelderfgoedcentrum voor de hand. Medio 2023 
heeft u in een motie opgeroepen tot versnelling. Voor die versnelling 
wordt er gewerkt aan een Programma van Eisen voor een WEC op de 
verworven kavel aan de Schokkerringweg en een actualisatie van de 
pre-businesscase.

D. Cultuurhuisvesting Voorbereiding
Bij de verzelfstandiging van het Cultuurbedrijf is uitgesproken dat op 
den duur onderzocht hoe alle functies (met uitzondering van het 
museum) gehuisvest moeten worden, zoals nu op meerdere locaties of 
clustering onder één dak. Bij aanvang van deze raadsperiode heeft u 
daarom cultuurhuisvesting op uw Strategische Raadsagenda geplaatst. 
Medio 2023 heeft u ingestemd met de Startnotitie Cultuurhuisvesting. 
Eerste stap is het aanstellen van een kwartiermaker die die het proces 
zal vorm geven en begeleiden. De kwartiermaker zal de wensen en 
ideeën van de culturele partijen en de gemeente vertalen in een 
Programma van Eisen met een eerste investerings- en 
exploitatieraming.

Globale fasering grote projecten

Voorbereiding Bijv. onderzoek functionele wensen, locatieonderzoek,
eerste investeringsraming, programma van eisen

Uitwerking Bijv. selectie architect, opstellen ontwerpen,
aanbesteding aannemer, opzetten
bouwcontractmanagement

Realisatie Bouwactiviteiten
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4 2023- Nieuwe projecten
In 2024 gaan een aantal projecten van voorbereiding naar uitvoering, hiervoor 
moeten kredieten beschikbaar worden gesteld. Verder worden de voorbereiding 
voor renovatie van een gymzaal opgepakt.

Voorbereiding kern type maatregel planning

2023 OBS Roderick van Voorst Emmeloord onderwijs renovatie 2024

2023 CBS De Koperwiek Emmeloord onderwijs
tijdelijke
huisvesting 2024

2023 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord onderwijs uitbreiding 2024

2023 Gymzaal Revelsant Emmeloord sport renovatie 2025 ev

1. OBS Roderick van Voorst Uitvoering
Een deel van de school is eerder opgeknapt. Het gaat hier om een 
renovatie van het oudste deel van de school. Door Aves is een 
businesscase uitgewerkt. Hieruit blijkt dat voor levensduurverlenging, 
zowel functioneel als technisch (gebouwschil en installaties) een bredere 
aanpak van het gebouw noodzakelijk is. Hiervoor werkt een strikte 
scheiding tussen oudste deel schoolgebouw en eerder opgeknapte 
gedeelte niet.

Wanneer de normbekostiging strikt wordt toegekend op alleen oude 
gedeelte dan zal geen levensduurverlenging van 25 jaar gerealiseerd 
kunnen worden. Daarom wordt voor synergie tussen beide schooldelen 
57m2 extra bekostigd. Aves zal naast de 25% eigen bijdrage vanuit hun 
MJOP é 278.281 inzetten voor de renovatie.

2. CBS De Koperwiek Uitvoering
CBS De Koperwiek maakt gebruik van lokalen in De Wilg van het 
Emelwerda. Dit schoolgebouw wordt door Emelwerda met ingang van 
2024 onttrokken aan de onderwijs bestemming. Het gebouw is in slechte 
staat en vraagt te grote aanpassingen om in stand te houden. Bij realisatie 
van de VO-Campus zal dit gebouw gesloopt worden. Hierop 
vooruitlopend zal het gebouw geen scholen meer huisvesten.
Voor 3 klassen van De Koperwiek moet er daarom vervangende 
huisvesting worden gezocht. In de directe omgeving is die niet 
voorhanden. Daarom zal tijdelijke huisvesting gerealiseerd moeten 
worden.
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4.Het tijdelijke karakter van de extra lokalen betekent dat de school 
terug moet naar leerlingenaantallen die in het hoofdgebouw passen. 
Dit is haalbaar omdat verwachting is dat door de nieuwe school in 
Emmelhage minder leerlingen naar De Koperwiek zullen gaan. Het 
schoolbestuur zal hier ook actief op sturen.

Medio 2023 heeft u ingestemd met het raadsvoorstel Aanpassing 
Uitvoeringsprogramma VIV, hiermee is deze noodzakelijk tijdelijke 
huisvesting toegevoegd aan het programma.

3. Uitbreiding Aeres Praktijkonderwijs Uitvoering
Aeres Praktijkonderwijs heeft al jaren te maken met een groei van 
het aantal leerlingen. De afgelopen jaren is deze groei stabiel en 
ook de prognoses laten zien dat deze groei structureel is. Daarom 
is er behoefte aan extra permanente lokalen. Aeres heeft een 
businesscase opgesteld voor twee theorielokalen en één 
praktijklokaal. In totaal 315 m2 nieuwbouw.

In het Uitvoeringsprogramma VIV was geen rekening gehouden 
met deze noodzakelijke uitbreiding van de school. Medio 2023 
heeft u bij de Aanpassing Uitvoeringsprogramma ingestemd met 
deze toevoeging aan het programma.

Renovatie gymzaal Revelsant Voorbereiding
Gezien de verwachte leerling ontwikkeling blijft dit gymlokaal 
nodig voor het bewegingsonderwijs. In het Uitvoeringsplan wordt 
uitgegaan van renovatie van het gymlokaal in de wijk Revelsant.
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6 Totale kosten en dekking
^ Kosten Uitvoering

In 2024 gaan er een 3-tal projecten in de uitvoering.

Project maatregel krediet

2024 OBS Roderick van Voorst renovatie e 1.300.130

2024 CBS De Koperwiek
tijdelijke
huisvesting C 137.754

2024 Aeres Praktijkonderwijs uitbreiding e 1.039.500

Totaal e 2.477.384

Voor renovatie OBS Roderick van Voorst wordt aanvullend krediet 
gevraagd, vooruitlopen op de vertaling van de normverhoging bij de 
komende Perspectiefnota, voor ophoging naar het nieuwe 
normbudget en extra m2. De kapitaallasten van deze investering 
binnen VIV nemen hierdoor toe met structureel i 40.827 per jaar.

Voor de uitbreiding van Aeres Praktijkonderwijs is de kredietaanvraag 
i1.039.500. Deze uitbreiding was niet opgenomen in de reeds 
beschikbaar gestelde VIV-budgetten. De kapitaallasten van deze 
investering bedragen per jaar i 62.370 per jaar.

Het realiseren van tijdelijke huisvesting voor CBS DE Koperwiek kost in 
2024 i 137.754. Dit betreft incidentele uitgaven en kunnen daarom 
bekostigd worden uit de reserve Huisvesting Onderwijs.

^ Kosten voorbereiding
Er wordt een nieuw project in voorbereiding opgenomen. Hiervoor 
wordt geen voorbereidingskredieten vastgesteld.

^ Reservering Budget functionele aanpassingen
In het Uitvoeringsprogramma VIV is jaarlijks C 20.000 gereserveerd 
voor functionele aanpassingen van gemeentelijk gebouwen. Dit betreft 
functionele kwaliteitsverbeteringen die het gebruik of de 
toegankelijkheid van een gebouw kunnen verbeteren en niet onder het 
groot onderhoud vallen. Dit is in primitieve begroting opgenomen.

^ Reservering Onderhoudsbijdrage niet gemeentelijke gebouwen
Maatschappelijke accommodaties die niet eigendom van de gemeente 
zijn en aan diverse voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraag 
indienen voor een eenmalige bijdrage in het groot onderhoud.
Hiervoor wordt een jaarlijks budget van C 20.000 ingezet. Dit is in 
primitieve begroting opgenomen.

Totale kosten Jaarplan VIV 2024

Kosten Uitvoeringsjaarplan 2023 Uitvoering i 2.477.384
Kosten Uitvoeringsjaarplan 2023 Voorbereiding i 0
Kosten jaarlijkse reserveringen i 40.000

C 2.517.384
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Benodigd budget 2024

Voor het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029 zijn de initieel benodigde 
structurele middelen van i 1.220.000 per jaar in de begroting opgenomen. Dit 
dekt dus de kosten voor de projecten die in het Uitvoeringsprogramma waren 
opgenomen maar alleen tot het normbedrag van i 1.800 per m2 voor realisatie 
nieuwbouw. Voor renovatie is een normbedrag van i 900 per m2 opgenomen, 
inclusief de eigen bijdrage van de schoolbesturen.

Medio 2023 is via het raadsvoorstel Aanpassing Uitvoeringsprogramma VIV het 
normbedrag opgehoogd naar i 3.300 per m2. De financiële vertaling die daar bij 
hoort komt bij de Perspectiefnota 2025-2028 aan de orde. Roderick van Voorst 
gaat vanaf 2024 in de uitvoering dat betekent dat voor dat project tot nu apart 
extra aangevraagd wordt voor een ophoging van het bedrag naar het nieuwe 
normbudget en de extra m2 uitbreiding.

De uitbreiding van Aeres Praktijkonderwijs was niet voorzien in het 
Uitvoeringsprogramma en dus ook niet financieel vertaald. Dit is een nieuw 
project die om extra middelen vraagt die opgenomen moeten worden in de 
begroting vanaf 2024.

In totaal zijn de extra kapitaallasten vanaf 2024 i 103.197.

Tenslotte is de tijdelijke huisvesting voor de Koperwiek ook nieuw maar omdat 
het maar een tijdelijke voorziening betreft is het voorstel om die via de reserve 
Huisvesting Onderwijs te bekostigen.

Extra gevraagd structureel budget 2024

In totaal nemen de structurele VIV-middelen toe met i 103.197 door 
uitvoering te geven aan dit jaarplan.

Binnen de huidige, nog niet herziene VIV-budgetten is er ruimte om dit 
budget op te vangen. Die ruimte is onder andere ontstaan door 
vertraging in projecten. Deze ruimte is hierna nog maar zeer beperkt.

Bij het Perspectief ontvangt u een nieuwe doorberekening van de VIV- 
budgetten aan gepast naar de nieuwe normbedragen en met een 
actualisatie van de projecten waarin ook deze niet voorziene benodigde 
i 103.197 in is opgesloten.
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voorzien in vastgoed


