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Beleidsreferentie

In het raadsvoorstel van 4 juni 2018 is aangegeven dat voor de nieuwbouw van de
Marknesserbrug wordt uitgegaan van een uitvoeringsperiode tussen 1 oktober 2018 en
1 april 2019.

Inleiding

De hoofdaannemer heeft voor het staalwerk (beweegbare deel van de brug) een
staalbouwer gecontracteerd die failliet is gegaan. Vervolgens is door de hoofdaannemer
een nieuwe staalbouwer gecontracteerd met als uitgangspunt dat de brug op 1 april 2019
in gebruik kan worden genomen. Wel is aangegeven dat het voor het staalwerk lastig zou
zijn om de planning te halen.

Stand van zaken

Begin 2019 is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is dat de nieuwe Marknesserbrug
per 1 april 2019 onbelemmerd kan worden gebruikt voor het auto- en
scheepvaartverkeer. Het ontwerp en de fabricage van het staalwerk heeft een vertraging
opgelopen van ca. 3 tot 4 weken.

Daarom is besloten om de Marknesserweg vanaf maandag 14 januari 2019 tot ongeveer
begin april 2019 weer tijdelijk open te stellen voor het autoverkeer. Daarvoor is een
tijdelijk brugdek in het midden van de in aanbouw zijnde brug aangebracht. Dit is begin
januari 2019 in een persbericht naar buiten gebracht.

Er was toestemming van de provincie Flevoland om de Lemstervaart tot 1 april 2019 te
stremmen voor het vaarverkeer. Door de nieuw ontstane situatie is er overleg geweest
met de provincie over een verlenging van de stremmingsduur. De provincie heeft
ingestemd met een verlenging van de stremming van de Lemstervaart tot 1 mei 2019. In
de laatste 3 weken van april a.s. wordt de Marknesserweg voor de 2° keer afgesloten,
zodat de zogenaamde Stadspoort (beweegbare deel) kan worden aangebracht en worden
ingeregeld. De planning is om de Marknesserweg 30 april 2019 weer open te stellen voor
het gemotoriseerde verkeer en fietsverkeer.



