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Onderwerp: Subsidieaanvraag pilotproject Karwijhof in proeftuin aardgasvrije wijken. 
 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis nemen van het projectplan Nagele in Balans en faseplan Karwijhof.  
2. Een activiteitensubsidie verlenen van €524.132 aan de Coöperatieve vereniging 
Energiek Nagele ten behoeve van pilotproject Karwijhof in de proeftuin aardgasvrije 
wijken (Nagele in Balans). 
3. Op grond van artikel 4:95 Awb de onder besluitpunt 2 genoemde te verlenen subsidie 
bevoorschotten in 2 termijnen, te weten in juli 2019 (€ 250.000)  
en januari 2020 (€ 274.132). 
4. De commissie voor Woonomgeving informeren. 
 
Inleiding 
Het plan “Nagele in Balans” is, op verzoek van de Coöperatieve Vereniging Energiek 
Nagele (Energiek Nagele), door de gemeente Noordoostpolder ingediend als proeftuin 
Aardgasvrije Wijk. Op 1 oktober 2018 heeft minister Ollongren (ministerie BZK) bekend 
gemaakt dat de aanvraag “Nagele in Balans” is gehonoreerd. Daarmee is Nagele 
aangemerkt als één van de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken en is er een 
decentralisatie-uitkering van €4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het onrendabele deel 
van deze proeftuin.  
Energiek Nagele heeft op 2 juli 2019 een subsidieverzoek ingediend met een omvang van 
€ 524.132 om het pilotproject Karwijhof mogelijk te maken. In dit pilotproject vindt het 
eerste belangrijke haalbaarheidsonderzoek plaats, worden het voorlopig- en definitief 
ontwerp vastgesteld en is een bedrag opgenomen voor de uitvoering. 
 
Doelstelling 
Het dorp Nagele een kwaliteitsimpuls geven door ruimte te bieden aan experimenten op 
het gebied van duurzame energie. Hiermee kan Nagele landelijk een bijdrage leveren aan 
nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. 
 
Argumenten 
2.1 Er is geld nodig voor de ontwerpfase van pilotproject Karwijhof. 

Inmiddels is het projectplan ‘Nagele in Balans’ met daarin vastomlijnde uitgangspunten, 
Projectresultaten en planning uitgewerkt. Daarnaast is een faseplan opgesteld voor 
pilotproject Karwijhof.  
Om pilotproject Karwijhof mogelijk te maken zal het belangrijke haalbaarheidsonderzoek 
op de punten technisch, juridisch en financieel economisch verder worden uitgewerkt. 
Daarna volgt het opstellen van voorlopig- en definitief ontwerp.  
Voor deze werkzaamheden is totaal €350.000 begroot, waarvan €100.000 reeds eerder 
uitgekeerd. Voor 2019 is nog een aanvullende subsidie van €250.000 aangevraagd. 
De pilot Karwijhof vormt als ‘proof of concept’ de basis voor de verdere ontwikkeling en 
uitvoering van de overige woonhoven in Nagele. Voor deze pilot wordt daarom in 
verhouding ook een hoger bedrag aangevraagd voor de engineering, adivisering en het 
ontwerp. 
 
 



 

2.2 Er is geld nodig voor de realisatie van pilotproject Karwijhof. 

Na het afronden van de ontwerpfase in 2019, staat de uitvoering en realisatie van het 
aardgasvrij maken van de Karwijhof gepland in 2020. In deze uitvoeringsfase zullen 
onder andere de warmteopwekking, warmtebuffer en warmtenet worden aangelegd. 
Voor deze werkzaamheden staat een totaal van € 1.808.000 als kostenpost opgenomen 
in de projectbegroting. Om deze kosten voor een deel te kunnen dekken, wordt voor 
2020 een bedag van € 274.132 aangevraagt. 
 De overige kosten worden in de toekomst terugverdiend via de periodieke tarieven die 
bewoners betalen het gebruik van de producten en diensten van het warmtenet. 
Uitgangspunt is dat het kostenniveau ‘niet meer dan anders’ is in vergelijking met het 
huidige kostenniveau en voor wat betreft de ontwikkeling van de kosten in de toekomst 
in de pas blijft met de tarieven die door ACM worden aangegeven in het kader van de 
warmtewet. 
 
2.3 Het maximale bedrag van de subsidie en de ontvanger staan reeds in de 

gemeentelijke begroting. 

Geadviseerd wordt om in lijn met het verzoek van Energiek Nagele een subsidie van 
€ 524.132 te verlenen voor het faseplan Karwijhof zodat het project voortgang kan 
boeken. Deze verlening is –naast toepassing van de Asv 2017- te baseren op de 
vermelding van Energiek Nagele in de begroting sinds het raadsbesluit van 28 januari 
2019 (De gemeenteraad heeft op deze datum de decentralisatie-uitkering van het rijk 
opgenomen in de begroting voor de realisatie van de proeftuin Nagele) alsmede de 
vermelding van het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld. Dit 
bedrag ziet zowel op de ontwerpfase als op de vervolgfasen. 
 
3.1 Het ministerie heeft de eerste tranche beschikbaar gesteld aan de gemeente via 

de decembercirculaire 2018. 

Er is geld beschikbaar om te voldoen aan het subsidieverzoek van Energiek Nagele. In de 
eerste tranche in 2018 heeft de gemeente een bedrag ontvangen van het rijk van 
€3.078.155. De eerder verstrekte subsidie van € 100.000 en het nu voorliggende 
subsidieverzoek ad € 524.132 worden uit de ontvangen bijdrage van het Rijk gedekt. 
 
Kanttekeningen 
2.1 Haalbaarheid van pilotproject Karwijhof moet nog worden bepaald. 

In de komende maanden zal het belangrijke haalbaarheidsonderzoek verder worden 
uitgewerkt. Daarbij worden ook de technische, juridische en financieel economische 
risico’s in kaart gebracht. Daarna volgt het opstellen van voorlopig- en definitief ontwerp.  
Voordat definitief tot uitvoering kan worden overgegaan, zal er door de gevormde 
regiegroep (Energiek Nagele, Gemeente Noordoostpolder en Mercatus) een GO or NO GO 
besluit worden genomen. Wanneer er door de regiegroep wordt besloten om niet tot 
uitvoering over te gaan, zal het niet aangewende deel van de verleende subsidie worden 
teruggevorderd. 
 
3.1 Voor het restant van de subsidie wordt per woonhof een aparte aanvraag ingediend. 

Deze subsidieaanvraag is gericht op pilotproject Karwijhof. Om aanspraak te 
maken op de volledige subsidie dient de Coöperatieve Vereniging Energiek 
Nagele per woonhof een aparte aanvraag in bij de gemeente. 
 
Planning/Uitvoering 
2019: Uitwerken ontwerp van pilotproject Karwijhof. 
2020: Realisatie van pilotproject Karwijhof. 
 
Bijlagen 
1. Brief met verzoek tot bijdrage proeftuin aardgasvrije wijken, pilotproject Karwijhof; 
2. Toelichting met begroting subsidieaanvraag “Nagele in Balans”; 
3. Projectplan Nagele in Balans #1.0 



4. Faseplan Karwijhof #1.0 
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Gemeente Noordoostpolder 
T.a.v.: College van B&W 
Postbus 155 
8300 AD EMMELOORD

Nagele, 2 juli 2019

Betreft: bijdrage proeftuin aardgasvrije wijken

Geacht College,

De Coöperatieve vereniging Energiek Nagele is in 2016 opgericht door inwoners van 
Nagele om initiatieven op het gebied van het duurzaam produceren van energie te 
stimuleren en te realiseren. Energiek Nagele heeft de afgelopen járen op het Rietveld 
zonnepanelen aangebracht en een landelijke prijsvraag uitgeschreven. Het ontwerp 
'Nagele in Balans' is hieruit als winnaar naar voren gekomen. Op ons verzoek heeft uw 
gemeente 'Nagele in Balans' aangedragen als proeftuin aardgasvrije wijken bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties. Deze aanvraag is door de 
minister gehonoreerd.

Voor de initiatiefase hebben we een beroep gedaan op het college om middelen 
beschikbaar te stellen vanuit de decentralisatie uitkering. Hiermee konden we de eerste 
stappen zetten om het plan 'Nagele in Balans' verder uit te werken. Graag willen wij de 
haalbaarheidsstudie nu verder concretiseren.
Bij een positief resultaat op zowel technisch, juridisch en financieel terrein willen wij 
overgaan tot het definitief ontwerpen en realiseren van de plannen voor een aardgasvrij 
Nagele.

We vragen het college om de decentralisatie uitkering jaarlijks als een subsidie 
beschikbaar te stellen voor de proeftuin aardgasvrije wijk Nagele .

We gaan uit van een eerste subsidiebedrag van C 524.132,- excl BTW, voor de periode 
2019/2020 om het pilotproject (Karwijhof) mogelijk te maken. Hierin vindt het eerste 
belangrijke haalbaarheidsonderzoek plaats, worden het voorlopig- en definitief ontwerp 
vastgesteld en is een bedrag opgenomen voor de uitvoering.
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Deze pilot vormt als 'proof of concept' de basis voor de verdere ontwikkeling en 
uitvoering van de overige woonhoven. Voor deze eerste pilot is ook een hoger bedrag 
aangevraagd voor de engineering, advisering en het ontwerp dan voor de latere 
woonhoven omdat we daar kunnen voortbouwen op de kennis en ervaring die bij de 
Karwijhof is opgedaan.

De bijdrage voor de andere woonhoven van Nagele worden jaarlijks uitgekeerd. Iedere 
fase wordt vooraf goedgekeurd door de regiegroep zoals beschreven in het projectplan 
'Nagele in Balans'.

In de bijlage treft u een nadere toelichting met de begroting aan.

In afwachting van uw reactie 

Met vriendelijke groet,

R. Bergboer A/Poppe 
bestuurslidvoorzitter

Bijlage: toelichting
Bijlage: projectplan Nagele in Balans #1.0 
Bijlage: faseplan Karwijhof #1.0
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Toelichting subsidieaanvraag 'Nagele in Balans'

Aanleiding
Het plan 'Nagele in Balans' is in juni 2018 door de gemeente Noordoostpolder ingediend 
als proeftuin aardgasvrije wijk. Initiatiefnemer is de Coöperatieve vereniging Energiek 
Nagele (Energiek Nagele). Reden hiervoor is dat wij grote kansen zien om het winnende 
ontwerp van de net afgeronde prijsvraag 'Energielab Nagele' ook daadwerkelijk te 
kunnen realiseren. Deze prijsvraag is uitgeschreven in september 2017 en is op initiatief 
van het dorp, met steun van de Gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) mogelijk gemaakt.
Het doel van de prijsvraag is om het dorp een kwaliteitsimpuls te geven door, net als in 
de járen '50 ruimte te bieden aan het experiment, maar nu op het gebied van duurzame 
energie. Nagele kan uitgroeien tot een modern, energieneutraal dorp waarin het prettig 
is (en blijft) om te wonen. Bovendien kan Nagele op deze manier een bijdrage leveren 
aan nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.
Daarmee helpen we het dorp én helpen we de omslag naar een duurzame samenleving 
te versnellen en te vernieuwen.

Op 1 oktober 2018 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) bekend gemaakt dat de aanvraag 'Nagele in Balans' is 
gehonoreerd. Daarmee is Nagele aangemerkt als een van de 27 'Proeftuinen aardgasvrije 
wijken' en is er een decentralisatie-uitkering van C4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor 
het onrendabele deel van het plan.
Op 26 januari 2019 heeft de gemeenteraad akkoord gegeven de gelden te besteden voor 
dit doel, conform het convenant dat gesloten is tussen de gemeente en BZK.
Vervolgens is op 11 maart 2019 een intentieverklaring getekend tussen de provincie 
Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Mercatus en Energiek Nagele. Hierin is door 
partijen de intentie uitgesproken de proeftuin aardgasvrije wijken Nagele tot een succes 
te maken en zo spoedig mogelijk over te gaan tot een uitvoeringsovereenkomst waarin 
verdere afspraken gemaakt worden.

Initiatiefase
De afgelopen periode zijn er door de initiatiefnemers/bedenkers van 'Nagele in Balans' 
diverse verkenningen gedaan op technisch, juridisch, economisch en energetisch vlak. De 
gemeente heeft voor deze initiële fase een eerste subsidiebedrag beschikbaar gesteld 
vanuit de decentralisatie-uitkering.

Een van de eerste resultaten van deze initiatiefase is een gedetailleerd projectplan voor 
het gehele project Nagele in Balans en, daaruit voortvloeiend, een nog verder 
gespecificeerd faseplan voor de pilot Karwijhof. In het projectplan worden vastomlijnde 
uitgangspunten, projectresultaten, planning, organisatiestructuur en een voorlopige 
businesscase beschreven.

Verder is in deze initiatiefase het ontwerp getoetst aan de criteria die de warmtewet 
voorschrijft, zijn er verkenningen gedaan naar de mogelijke tariefstructuren die 
gehanteerd kunnen worden en is onderzocht welke eigendomsverhoudingen zouden 
kunnen worden toegepast. Er is overleg geweest met de eigenaar/bewoners, 
stakeholders, de netbeheerder en het ontwerpteam om ieders wensen ’ '



Op bouwkundig en technisch vlak is gekeken naar de installatiedelen die in en op de 
woningen worden aangebracht en zijn er verkenningen gedaan naar het bi-directioneel 
warmtenet en de seizoensberging met warmtepomp als back-up systeem. Omdat er nog 
een aantal verschillende technische varianten mogelijk zijn wordt een keuzematrix 
ontworpen waarin de verschillende installatiedelen zijn uitgewerkt en met elkaar worden 
vergeleken op technisch/energetisch, juridisch, fincieel/economisch en sociaal vlak. 
Hieruit kan vervolgens een keuze worden gemaakt welke variant het meest wenselijk en 
kansrijk is om uitgewerkt te worden.

Van initiatiefase naar ontwerp- en uitvoeringsfase
De initiatiefase zal binnenkort worden afgerond. De eerste resultaten en positieve 
betrokkenheid van alle partners geven voldoende vertrouwen dat het doel van de 
proeftuin Aardgasvrije wijk, een aardgasvrij Nagele, ook daadwerkelijk gerealiseerd kan 
worden. De stappen die hiervoor genomen moeten worden zijn vastgelegd in een 
mijlpalenplanning. Deze planning is opgenomen in het projectplan. De eerste mijlpalen 
zijn het belangrijkst en vragen de meeste tijd voor onderzoek, advies en uitwerking. Een 
aantal aspecten van 'Nagele in Balans' is niet eerder gedaan en de kwaliteit van het 
systeem is cruciaal voor een geslaagde proeftuin.

Voor de eerste periode, t/m. de Pilot Karwijhof hanteren we de volgende mijlpalen:
- Na de uitwerking van de initiatiefase volgt een haalbaarheidsonderzoek 

(naast de techniek zullen ook de organisatorische, de financiële en juridische 
aspecten een belangrijk onderdeel vormen).

- Bij positieve haalbaarheid volgt een Voorlopig Ontwerp (V.O.) Pilot Karwijhof
- Na aanpassingen V.O. een Definitief Ontwerp Pilot Karwijhof
- Daarna wordt besloten om over te gaan tot realisatie Pilot Karwijhof
- Na oplevering volgt de exploitatie van het hele systeem Pilot Karwijhof
- Volgende mijlpalen per woonhof

Naar verwachting zal het haalbaarheidsonderzoek in de herfst van 2019 afgerond kunnen 
worden. Er ligt dan een document op basis waarvan besloten kan worden om door te 
gaan naar verder ontwerp en uitvoering. De verwachting is dat concrete uitvoering voor 
de zomer van 2020 haalbaar is.

Stapsgewijze aanpak | Pilot Karwijhof en opschalen
Om het project te beheersen wordt een stapsgewijze aanpak gekozen. Alle 
bovengenoemde mijlpalen zijn beslismomenten waarop de regiegroep^met daarin de 
wethouder- kan bijsturen. Bovendien wordt gestart met een relatief kleinschalige pilot in 
de Karwijhof. De kennis en leerervaringen die in deze pilot worden opgedaan zullen 
geëvalueerd en toegepast worden in de volgende woonhoven.
Het uiteindelijke doel is om zo, stapsgewijs, heel Nagele in 2028 los te koppelen van het 
aardgas.

Projectplan
De basis voor het project 'Nagele in Balans' is vastgelegd in een projectplan. Hierin 
worden alle aspecten beschreven die van belang zijn; zoals de uitgangspunten, de scope, 
organisatiestructuur, planning en voorlopige businesscase. Dit projectplan zal gedurende 
de hele projectperiode van kracht blijven tot het definitieve resultaat, een aardgasvrij 
Nagele, is gerealiseerd.
Het projectplan is vastgesteld in samenwerking met de betrokken partijen; zoals 
Mercatus en de ontwerpers van Nagele in Balans zodat iedereen vanuit dezelfde basis 
opereert. Uiteraard kan door de regiegroep het projectplan tussentijds worden bijgesteld 
als daar reden voor is.

1 In de regiegroep nemen de belangrijkste stakeholders deel: Gemeente, Mercatus, En ^ ^ ale
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Naast de duidelijke kaders die het projectplan biedt aan de uitvoerende partijen is het 
ook een instrument om het project op te kunnen sturen. De organisatiestructuur, zoals 
opgenomen is in het projectplan, voorziet in een omschrijving van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse partijen. Het projectplan maakt 
derhalve onderdeel uit van deze subsidieaanvraag omdat de Ínhoud, planning en overige 
details van het project 'Nagele in Balans' hierin worden beschreven.

Financiële en juridische engineering
Een belangrijk onderdeel is de financiële en juridische engineering. Hierbij valt te denken 
aan de businesscase, tariefstructuur en tariefstelling. Overige subsidiemogelijkheden 
(SDE, DEI+) en financiering vanuit Vreemd Vermogen moet verder worden onderzocht, 
eventueel worden aangevraagd en meegenomen worden in de definitieve businesscase. 
Verder is het belangrijk dat de beste juridische entiteit wordt gekozen voor de 
zeggenschap, het eigendom en de exploitatie van het systeem. Ook dit wordt 
meegenomen in deze eerste fase van engineering.

Draagvlak en communicatie
Een belangrijk deel van de inwoners van Nagele staat onverminderd positief tegenover 
de plannen. Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat zij op de hoogte blijven van de 
voortgang en dat het draagvlak behouden blijft. Dit doen we onder andere door de 
informatieavonden (ca. ieder kwartaal) voort te zetten, het opzetten van een zgn,. 
bewoners-adviescommissie (met vertegenwoordigers uit de verschillende woonhoven), 
bewonersbrieven, de website, social media en is er een kleine expositieruimte ingericht in 
gebouw "de Acht". Hier zijn (systeem-) onderdelen te zien en er kan informatie worden 
opgehaald.
We constateren verder dat de -landelijke- belangstelling voor'Nagele in Balans' steeds 
meer toeneemt. Dit vertaalt zich in artikelen in (vak-)bladen, interviews maar ook in de 
aanvraag voor presentaties en workshops, bijvoorbeeld voor het stadsakkoord Utrecht, 
de Erfgoeddeal of andere geïnteresseerde organisaties. Dit alles vraagt om een 
professionalisering in de communicatie en een goede afstemming met alle stakeholders.
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Begroting Nagele in Balans

We vragen het college om de decentralisatie uitkering jaarlijks als een subsidie 
beschikbaar te stellen en uit te keren. De uit te keren bedragen hebben wij voor de 
komende járen voorlopig voorzien zoals in onderstaande begroting.
We gaan uit van een eerste subsidiebijdrage in 2019/2020 voor pilotproject Karwijhof.

2019-2020
Initiatiefase (reeds uitgekeerd)
Haalbaarheidsonderzoek

C 100.000,-*

Technisch (o.a. warmtenet, heatpipes, buffer, etc.)
Juridisch (o.a. Warmtewet, RvO, organisatiemodel, etc.) 
Financieel/economisch (businesscase, tariefstructuur, etc.)

C 50.000,- 
C 40.000,- 
C 30.000,-

Voorlopig ontwerp Karwijhof
Definitief ontwerp Karwijhof

C 80.000,- 
C 50.000,-

Totaal engineering, advies en ontwerp
Uitvoering Karwijhof in 2020 (woningen + De Acht)

C 350.000,- 
C 274.132,-

Totaal pilot Karwijhof

(waarvan C 100.000,- reeds uitgekeerd) "

C 624.132,-

e 100.000,-*

Gevraaade subsidie 2019/2020: C 524.132,-

2021
Voorlopig ontwerp woonhof 2
Definitief ontwerp woonhof 2
Uitvoering (ca. 40 woningen)

C 50.000,- 
C 30.000,- 
C 274.132,-

Gevraaade subsidie 2021: C 354.132,-

2022
Woonhof 3 (engineering)
Woonhof 3 (uitvoering)

C 25.868,- 
C 274.132,-

Gevraaade subsidie 2022: C 300.000,-

2023
Woonhof 4 (engineering)
Woonhof 4 (uitvoering)

C 25.868,- 
C 274.132,-

Gevraaade subsidie 2023: C 300.000,-

2024 e.v. (engineering en uitvoering)
Woonhof 5
Woonhof 6
Woonhof 7
Woonhof 8
Woonhof 9
Woonhof 10

C 300.000,- 
C 300.000,- 
C 300.000,-
e 300.000,-
C 300.000,- 
e 300.000,-

Totaal subsidie voor ontwero en uitvoerina: C 3.378.264,-

2019, e.v.
communicatie, PR, draagvlak C 113.058,-

Totaal

(conform bijdrage BZK: C 3.491.322,- (ex btw)

e 3.491322,-
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ENERGIEK
NAGELE

Toelichting subsidieaanvraag 'Nagele in Balans'

Aanleiding
Het plan 'Nagele in Balans' is in juni 2018 door de gemeente Noordoostpolder ingediend 
als proeftuin aardgasvrije wijk. Initiatiefnemer is de Coöperatieve vereniging Energiek 
Nagele (Energiek Nagele). Reden hiervoor is dat wij grote kansen zien om het winnende 
ontwerp van de net afgeronde prijsvraag 'Energielab Nagele' ook daadwerkelijk te 
kunnen realiseren. Deze prijsvraag is uitgeschreven in september 2017 en is op initiatief 
van het dorp, met steun van de Gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) mogelijk gemaakt.
Het doel van de prijsvraag is om het dorp een kwaliteitsimpuls te geven door, net als in 
de járen '50 ruimte te bieden aan het experiment, maar nu op het gebied van duurzame 
energie. Nagele kan uitgroeien tot een modern, energieneutraal dorp waarin het prettig 
is (en blijft) om te wonen. Bovendien kan Nagele op deze manier een bijdrage leveren 
aan nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.
Daarmee helpen we het dorp én helpen we de omslag naar een duurzame samenleving 
te versnellen en te vernieuwen.

Op 1 oktober 2018 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) bekend gemaakt dat de aanvraag 'Nagele in Balans' is 
gehonoreerd. Daarmee is Nagele aangemerkt als een van de 27 'Proeftuinen aardgasvrije 
wijken' en is er een decentralisatie-uitkering van C4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor 
het onrendabele deel van het plan.
Op 26 januari 2019 heeft de gemeenteraad akkoord gegeven de gelden te besteden voor 
dit doel, conform het convenant dat gesloten is tussen de gemeente en BZK.
Vervolgens is op 11 maart 2019 een intentieverklaring getekend tussen de provincie 
Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Mercatus en Energiek Nagele. Hierin is door 
partijen de intentie uitgesproken de proeftuin aardgasvrije wijken Nagele tot een succes 
te maken en zo spoedig mogelijk over te gaan tot een uitvoeringsovereenkomst waarin 
verdere afspraken gemaakt worden.

Initiatiefase
De afgelopen periode zijn er door de initiatiefnemers/bedenkers van 'Nagele in Balans' 
diverse verkenningen gedaan op technisch, juridisch, economisch en energetisch vlak. De 
gemeente heeft voor deze initiële fase een eerste subsidiebedrag beschikbaar gesteld 
vanuit de decentralisatie-uitkering.

Een van de eerste resultaten van deze initiatiefase is een gedetailleerd projectplan voor 
het gehele project Nagele in Balans en, daaruit voortvloeiend, een nog verder 
gespecificeerd faseplan voor de pilot Karwijhof. In het projectplan worden vastomlijnde 
uitgangspunten, projectresultaten, planning, organisatiestructuur en een voorlopige 
businesscase beschreven.

Verder is in deze initiatiefase het ontwerp getoetst aan de criteria die de warmtewet 
voorschrijft, zijn er verkenningen gedaan naar de mogelijke tariefstructuren die 
gehanteerd kunnen worden en is onderzocht welke eigendomsverhoudingen zouden 
kunnen worden toegepast. Er is overleg geweest met de eigenaar/bewoners, 
stakeholders, de netbeheerder en het ontwerpteam om ieders wensen ’ '



Op bouwkundig en technisch vlak is gekeken naar de installatiedelen die in en op de 
woningen worden aangebracht en zijn er verkenningen gedaan naar het bi-directioneel 
warmtenet en de seizoensberging met warmtepomp als back-up systeem. Omdat er nog 
een aantal verschillende technische varianten mogelijk zijn wordt een keuzematrix 
ontworpen waarin de verschillende installatiedelen zijn uitgewerkt en met elkaar worden 
vergeleken op technisch/energetisch, juridisch, fincieel/economisch en sociaal vlak. 
Hieruit kan vervolgens een keuze worden gemaakt welke variant het meest wenselijk en 
kansrijk is om uitgewerkt te worden.

Van initiatiefase naar ontwerp- en uitvoeringsfase
De initiatiefase zal binnenkort worden afgerond. De eerste resultaten en positieve 
betrokkenheid van alle partners geven voldoende vertrouwen dat het doel van de 
proeftuin Aardgasvrije wijk, een aardgasvrij Nagele, ook daadwerkelijk gerealiseerd kan 
worden. De stappen die hiervoor genomen moeten worden zijn vastgelegd in een 
mijlpalenplanning. Deze planning is opgenomen in het projectplan. De eerste mijlpalen 
zijn het belangrijkst en vragen de meeste tijd voor onderzoek, advies en uitwerking. Een 
aantal aspecten van 'Nagele in Balans' is niet eerder gedaan en de kwaliteit van het 
systeem is cruciaal voor een geslaagde proeftuin.

Voor de eerste periode, t/m. de Pilot Karwijhof hanteren we de volgende mijlpalen:
- Na de uitwerking van de initiatiefase volgt een haalbaarheidsonderzoek 

(naast de techniek zullen ook de organisatorische, de financiële en juridische 
aspecten een belangrijk onderdeel vormen).

- Bij positieve haalbaarheid volgt een Voorlopig Ontwerp (V.O.) Pilot Karwijhof
- Na aanpassingen V.O. een Definitief Ontwerp Pilot Karwijhof
- Daarna wordt besloten om over te gaan tot realisatie Pilot Karwijhof
- Na oplevering volgt de exploitatie van het hele systeem Pilot Karwijhof
- Volgende mijlpalen per woonhof

Naar verwachting zal het haalbaarheidsonderzoek in de herfst van 2019 afgerond kunnen 
worden. Er ligt dan een document op basis waarvan besloten kan worden om door te 
gaan naar verder ontwerp en uitvoering. De verwachting is dat concrete uitvoering voor 
de zomer van 2020 haalbaar is.

Stapsgewijze aanpak | Pilot Karwijhof en opschalen
Om het project te beheersen wordt een stapsgewijze aanpak gekozen. Alle 
bovengenoemde mijlpalen zijn beslismomenten waarop de regiegroep^met daarin de 
wethouder- kan bijsturen. Bovendien wordt gestart met een relatief kleinschalige pilot in 
de Karwijhof. De kennis en leerervaringen die in deze pilot worden opgedaan zullen 
geëvalueerd en toegepast worden in de volgende woonhoven.
Het uiteindelijke doel is om zo, stapsgewijs, heel Nagele in 2028 los te koppelen van het 
aardgas.

Projectplan
De basis voor het project 'Nagele in Balans' is vastgelegd in een projectplan. Hierin 
worden alle aspecten beschreven die van belang zijn; zoals de uitgangspunten, de scope, 
organisatiestructuur, planning en voorlopige businesscase. Dit projectplan zal gedurende 
de hele projectperiode van kracht blijven tot het definitieve resultaat, een aardgasvrij 
Nagele, is gerealiseerd.
Het projectplan is vastgesteld in samenwerking met de betrokken partijen; zoals 
Mercatus en de ontwerpers van Nagele in Balans zodat iedereen vanuit dezelfde basis 
opereert. Uiteraard kan door de regiegroep het projectplan tussentijds worden bijgesteld 
als daar reden voor is.

1 In de regiegroep nemen de belangrijkste stakeholders deel: Gemeente, Mercatus, En ^ ^ ale
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Naast de duidelijke kaders die het projectplan biedt aan de uitvoerende partijen is het 
ook een instrument om het project op te kunnen sturen. De organisatiestructuur, zoals 
opgenomen is in het projectplan, voorziet in een omschrijving van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse partijen. Het projectplan maakt 
derhalve onderdeel uit van deze subsidieaanvraag omdat de ínhoud, planning en overige 
details van het project 'Nagele in Balans' hierin worden beschreven.

Financiële en juridische engineering
Een belangrijk onderdeel is de financiële en juridische engineering. Hierbij valt te denken 
aan de businesscase, tariefstructuur en tariefstelling. Overige subsidiemogelijkheden 
(SDE, DEI+) en financiering vanuit Vreemd Vermogen moet verder worden onderzocht, 
eventueel worden aangevraagd en meegenomen worden in de definitieve businesscase. 
Verder is het belangrijk dat de beste juridische entiteit wordt gekozen voor de 
zeggenschap, het eigendom en de exploitatie van het systeem. Ook dit wordt 
meegenomen in deze eerste fase van engineering.

Draagvlak en communicatie
Een belangrijk deel van de inwoners van Nagele staat onverminderd positief tegenover 
de plannen. Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat zij op de hoogte blijven van de 
voortgang en dat het draagvlak behouden blijft. Dit doen we onder andere door de 
informatieavonden (ca. ieder kwartaal) voort te zetten, het opzetten van een zgn,. 
bewoners-adviescommissie (met vertegenwoordigers uit de verschillende woonhoven), 
bewonersbrieven, de website, social media en is er een kleine expositieruimte ingericht in 
gebouw "de Acht". Hier zijn (systeem-) onderdelen te zien en er kan informatie worden 
opgehaald.
We constateren verder dat de -landelijke- belangstelling voor'Nagele in Balans' steeds 
meer toeneemt. Dit vertaalt zich in artikelen in (vak-)bladen, interviews maar ook in de 
aanvraag voor presentaties en workshops, bijvoorbeeld voor het stadsakkoord Utrecht, 
de Erfgoeddeal of andere geïnteresseerde organisaties. Dit alles vraagt om een 
professionalisering in de communicatie en een goede afstemming met alle stakeholders.
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Begroting Nagele in Balans

We vragen het college om de decentralisatie uitkering jaarlijks als een subsidie 
beschikbaar te stellen en uit te keren. De uit te keren bedragen hebben wij voor de 
komende járen voorlopig voorzien zoals in onderstaande begroting.
We gaan uit van een eerste subsidiebijdrage in 2019/2020 voor pilotproject Karwijhof.

2019-2020
Initiatiefase (reeds uitgekeerd)
Haalbaarheidsonderzoek

C 100.000,-*

Technisch (o.a. warmtenet, heatpipes, buffer, etc.)
Juridisch (o.a. Warmtewet, RvO, organisatiemodel, etc.) 
Financieel/economisch (businesscase, tariefstructuur, etc.)

C 50.000,- 
C 40.000,- 
C 30.000,-

Voorlopig ontwerp Karwijhof
Definitief ontwerp Karwijhof

e 80.000,-
C 50.000,-

Totaal engineering, advies en ontwerp
Uitvoering Karwijhof in 2020 (woningen + De Acht)

C 350.000,- 
C 274.132,-

Totaal pilot Karwijhof

(waarvan C 100.000,- reeds uitgekeerd)

C 624.132,-

C 100.000,-*

Gevraaade subsidie 2019/2020: C 524.132,-

2021
Voorlopig ontwerp woonhof 2
Definitief ontwerp woonhof 2
Uitvoering (ca. 40 woningen)

C 50.000,- 
C 30.000,- 
C 274.132,-

Gevraaade subsidie 2021: C 354.132,-

2022
Woonhof 3 (engineering)
Woonhof 3 (uitvoering)

C 25.868,- 
C 274.132,-

Gevraaade subsidie 2022: C 300.000,-

2023
Woonhof 4 (engineering)
Woonhof 4 (uitvoering)

C 25.868,- 
C 274.132,-

Gevraaade subsidie 2023: C 300.000,-

2024 e.v. (engineering en uitvoering)
Woonhof 5
Woonhof 6
Woonhof 7
Woonhof 8
Woonhof 9
Woonhof 10

C 300.000,- 
C 300.000,- 
C 300.000,- 
C 300.000,- 
C 300.000,- 
C 300.000,-

Totaal subsidie voor ontwera en uitvoerina: C 3.378.264,-

2019, e.v.
communicatie, PR, draagvlak C 113.058,-

Totaal

(conform bijdrage BZK: C 3.491.322,- (ex btw)

C 3.491322,-
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1. INLEIDING 

 

 

Dit project past binnen de visie om Nagele uit te laten groeien tot een modern, duurzaam 

en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen. Bovendien kan 

Nagele op deze manier een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen op het gebied 

van duurzaamheid en klimaat. 

 

Het project richt zich primair op de realisatie van een warmtevoorziening van Nagele 

welke in balans is. Daarnaast zal een advies worden gegeven over de behoefte aan 

opwekking van elektriciteit om volledig energieneutraal te worden. 

 

Na een intensief voortraject met een prijsvraag - Energielab Nagele - is begin 2018 

gekozen voor het concept ‘Nagele in Balans’ om op termijn Nagele aardgasvrij te maken. 

Dit concept houdt in dat zoveel mogelijk energie binnen Nagele wordt opgewekt én 

opgeslagen. Hierdoor blijft energievoorziening over het hele jaar zoveel mogelijk ‘in 

balans’. Op deze manier kan afscheid genomen worden van de aardgasdistributie door 

netbeheerder Liander, zonder dat het noodzakelijk is om het bestaande elektriciteitsnet 

ingrijpend te verzwaren. 

 

Na de zomer van 2018 is Nagele in Balans in een stroomversnelling gekomen nadat het 

innovatieve plan om het dorp Nagele aardgasvrij te maken door Minister Ollongren van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is aangewezen als één van de 27 

proeftuinen aardgasvrijen wijken. Voor deze proeftuin is een Decentralisatie-uitkering 

toegekend van € 4.224.500,- aan de gemeente Noordoostpolder. Het project is hiermee 

onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken, hiermee kent het project 

aanvullende doelstellingen, onder andere voor het opbouwen en uitwisselen van kennis 

welke er op gericht is om de gekozen aanpak te consolideren, op te schalen en elders toe 

te passen. 

 

Het doel van dit projectplan is om vanuit de inspirerende en creatieve fase van Nagele in 

Balans over te gaan naar een projectmatige aanpak. Met deze projectmatige aanpak 

worden projectaspecten (kwaliteit, tijd, geld, informatie, risico’s) beheerst en kan 

verantwoording worden afgelegd aan BZK. 
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1.1.    Opdrachtgever 

Het kabinet heeft besloten om uiterlijk 2030 de gasproductie in Groningen te staken. 

Daarna zal, uiterlijk 2050, in geheel geen gasdistributie meer plaatsvinden in Nederland. 

Er dienen dus alternatieven gezocht en gevonden te worden voor vervanging van deze 

energiebron. Omdat vooralsnog geen eenduidig antwoord is gevonden voor deze 

alternatieve energie hebben minister Olongren en Wiebes de regeling Proeftuin 

Aardgasvrije Wijken uitgezet met voornaamste doel wijken versneld aardgasvrij te 

maken en kennis- en leerervaringen op te doen met de diverse proeftuinen. 

Het initiatief voor het project is genomen door de coöperatieve vereniging Energiek 

Nagele in samenwerking met het ontwerpteam ‘Nagele in Balans’ (Innax, Sacon, 

HoCoSto en Boom-Hoogers). Samen met de gemeente Noordoostpolder is de aanvraag 

vervolgens ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

voor de regeling proeftuin aardgasvrije wijken. De Minister heeft met de gemeente in een 

convenant afspraken gemaakt. De gemeente zal verantwoording afleggen aan de Minister 

middels jaarlijkse rapportages e.e.a. zoals beschreven in het convenant.  

 

1.2.    Opdrachtomgeving 

Nagele is in de jaren ’50 ontworpen door een collectief van architecten en de dorpskern 

telt 479 woningen. Hiervan zijn 185 in eigendom van woningbouwcorporatie Mercatus, 32 

in handen van vereniging Hendrick de Keyser, de overige woningen zijn particulier 

eigendom.  

Een aantal gebouwen in Nagele zijn Rijksmonument of gemeentelijk monument. Hoewel 

het dorp geen officiële status heeft als beschermd dorpsgezicht wordt de architectuur, 

openbare ruimte en stedenbouwkundige opzet nauwlettend gemonitord door gemeente, 

provincie en rijksoverheid.  

Het dorp onderscheidt zich door de strak toegepaste opzet van woonhoven; -waar steeds 

ca. 50 woningen gesitueerd zijn rond een groot centraal middenveld- en de toepassing 

van alleen maar platte daken. Juist deze collectieve structuur en benadering is van 

belang voor het slagen van de proeftuin met een collectieve warmtevoorziening. 

Uiteraard moet daarbinnen rekening gehouden worden met ieders individuele belangen, 

wensen en voorwaarden. Bepaald dient dus te worden wat de meest optimale 

organisatorische en juridische constructie en eigendomsverhoudingen zijn, rekening 

houdend met zowel ieders individuele kaders en wensen maar binnen het uitgangspunt 

dat het HoCoSto-systeem gebaseerd is op een collectieve toepassing en een gezamenlijk 

belang. 

 

2. DOEL EN RESULTATEN 

 

2.1 Doel 

 

Het project ‘Nagele in Balans’ heeft tot doel om de energievoorziening in Nagele voor 

2030 los te koppelen van het aardgasnet en daarmee bij te dragen aan een duurzaam en 

energieneutraal dorp.  

 

De focus van dit projectplan ligt bij de woningen, over aardgasvrij maken van overige 

gebouwen in Nagele moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. 

 

Het project is, zoals aangegeven, aangewezen als proeftuin in het kader van het 

‘programma aardgasvrije wijken’ en de minister BZK. Hierin zijn ook een aantal doelen 

geformuleerd: 

a. het aardgasvrij maken van de Wijk; 

b. de opbouw van kennis en ervaring met betrekking tot het aardgasvrij maken van de 

Wijk; 

c. het leveren van een bijdrage aan het Kennis- en Leerprogramma;  

d. het verwerven van inzicht in de condities die nodig zijn om de gekozen aanpak te 

consolideren, op te schalen en elders toe te passen. 
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2.2 Reikwijdte van het project 

 

Het project omvat de volgende onderdelen om Nagele aardgasvrij te maken:  

 

 Ontwerp van het systeem en beschrijven van de benodigde bouwkundige 

voorzieningen en eventuele voorkeurslocaties voor plaatsen van aanvullende zon-PV 

(bij voorkeur op de daken van de woningen en/of bergingen) 

 Inrichten juridische en administratieve organisatie voor coöperatie energiek Nagele. 

 Organiseren van de financiering van investeringen 

 Inrichten beheersorganisatie voor beheer, onderhoud en afhandelen klachten en 

storingen. 

 Afspraken met netbeheerder Liander over (gefaseerd) afbouwen van de 

aardgasdistributie in Nagele.  

 Via een pilotproject Karwijhof op een beheerste manier ervaring opdoen met het 

concept ‘Nagele en Balans’ voordat wordt opgeschaald.  

 Realisatie van lokale energievoorziening met thermische seizoensopslag, bestaand uit 

de volgende onderdelen: 

o in of op 497 woningen: 

 Zon-th collectoren 

 Voorraadvat 

 Installatieaanpassingen voor aansluiten op bestaande tapwater en CV 

circuits 

o technische aanpassingen in de buurt/wijk 

 Collectieve installatie met warmtepomp  

 Warmtenet 

 Seizoensopslag  

 

De volgende onderdelen zijn nog niet binnen de reikwijdte van het project, maar zijn wel 

als optioneel benoemd: 

 Inrichten van een informatiepunt 

 Aansluiten van overige gebouwen op het warmtesysteem. 

 Oplossingen voor vervangen van koken op aardgas  

 

De volgende zaken zijn geen onderdeel van het project 

 Woningen, overige gebouwen en voorzieningen die niet op het HoCoSto 

warmtesysteem systeem worden aangesloten vallen buiten de reikwijdte van dit 

project. 

 Uitvoeren door aannemer van de bouwkundige voorzieningen in de woningen 

 Aanvullende PV opwekking via individuele of collectieve PV-systemen 

 

2.3 Uitgangspunten 

 

Bij het opstellen van dit projectplan wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten en 

voorkeuren welke tijdens de voorbereiding van het project zijn uitgesproken. Als 

gedurende het project wijzigingen optreden ten opzichte van deze uitgangspunten en 

voorkeuren dan zal dit voor instemming worden aangeboden aan de regiegroep.  

 

 Uitgangspunt: project moet leiden tot beëindigen van de aardgasdistributie in Nagele, 

rond 2030 

 Uitgangspunt: met project invulling geven aan de uitkomst van de prijsvraag ‘Nagele 

in Balans’ 

 Uitgangspunt: het project moet voldoen aan de (subsidie)voorwaarden van het 

ministerie van BZK en het convenant ‘grootschalige proeftuinen met een aardgasvrije 

wijk’.  

 Uitgangspunt: het project kent een positieve businesscase en acceptabele tarieven, 

met stakeholders overeenstemming vinden over acceptabel niveau.  
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 Uitgangspunt: brede (maatschappelijke) steun behouden, besluitvorming over 

voortgang van het project door een ‘regiegroep’ waarin de belangrijkste betrokkenen 

zitting hebben.  

 Uitgangspunt: integrale benadering van installatietechnische oplossingen, eventuele 

bouwkundige oplossingen en architectonische uitstraling en stedenbouwkundige 

inpassing passend binnen de beeldkwaliteitskaders van Nagele. 

 Uitgangspunt: lokale opwekking van warmte met seizoensopslag volgens het HoCoSto 

systeem is het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het project. 

 Uitgangspunt: om Nagele aardgasvrij te maken is het noodzakelijk om, naast 

verwarming en warm water, ook voor koken op aardgas een alternatief te vinden. 

 Uitgangspunt: met projectdeelnemers zoeken naar een optimum met laagste 

maatschappelijke kosten, ook als het op gespannen voet staat met huidige tarieven, 

wet en regelgeving. Waar nodig lobby om oplossingen mogelijk te maken.  

 Uitgangspunt: we ontwikkelen een voor alle partijen wenselijke eigendoms- en 

governancevorm voor het warmtebedrijf. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: eigendom 

bij coöperatie Energiek Nagele, een gedeeld eigendom of een ESCO.  

 Voorkeur: zoveel mogelijk lokale en regionale ondernemers in te zetten voor 

realisatie van het project.  

 Voorkeur: initiatiefnemers ‘Nagele in Balans’ blijven betrokken bij voortgang van het 

project 
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3. KWALITEIT 

 

3.1 Uitwerken van het concept ‘Nagele in Balans’ 

 

Het concept ‘Nagele in Balans’ is in 2018 in hoofdlijnen neergezet en dit moet 

projectmatig verder worden uitgewerkt. De belangrijkste stappen zijn onder ‘3.2 

projectresultaten’ vermeld. 

 

Voor de uitwerking moeten diverse ontwerpkeuzen worden gemaakt. Technische 

ontwerpkeuzes worden vermeld in het Faseplan engineering, pilotproject Karwijhof. 

 

Administratieve ontwerpkeuzes zijn: 

1. Inrichting van het warmtebedrijf, opties zijn o.a: 

- zelfstandig door Energiek Nagele 

- door een ESCO (energie BV) onder verantwoordelijkheid van Energiek Nagele 

- geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een extern warmtebedrijf  

2. Demarcatie van eigendom van de systeemonderdelen van het warmtesysteem, opties 

zijn o.a: 

- volledige eigendom van alle onderdelen van het warmtesysteem bij één partij 

- eigendom van installatiedelen in en op de woning bij de woningeigenaar en 

eigendom van collectieve systemen bij het warmtebedrijf 

- combinaties van eigendom, afhankelijk van de wens van de woningeigenaar 

3. Financiering van de investeringen 

Deze financiering hangt in belangrijke mate samen met de inrichting van het 

warmtebedrijf (punt 1) en demarcatie van eigendom van (punt 2). 

4. Tariefmodel voor afrekening naar de gebruikers. 

Opties zijn o.a. een vaste vergoeding voor aansluiting op het systemen, verrekening 

op basis van verbruik van warmte en diverse mengvormen. 

5. Snelheid van afsluiten van de gasvoorziening. 

Het is een optie om met de aanleg van het warmtenet direct de gasvoorziening door 

Liander te laten verwijderen. Alternatief is om dit op een later stadium te doen en de 

gasvoorziening nog enige tijd intact te laten (bijvoorbeeld voor koken op aardgas).  

6. Planning en fasering van volgorde van aanpak van de overige hofjes in overleg met 

bewoners/Mercatus/gemeente 

 

De administratieve ontwerpkeuzes worden voorbereid in samenspraak met de 

projectdeelnemers en worden met een beslisdocument voorgelegd aan de regiegroep. 

 

 

3.2. Projectresultaten 

 

 

 Te behalen projectresultaten algemeen wie  wanneer  

1.  Convenant grootschalige proeftuin met een 

aardgasvrije wijk tussen gemeente en BZK 

Gemeente 

BZK 

Nov. ‘18 

2.  Intentieverklaring ‘Nagele aardgasvrij’ en instellen 

van een regiegroep met mandaat voor 

besluitvorming. 

Gemeente 

Provincie 

Mercatus 

EN 

Maart ‘19 

3.  Structuur projectorganisatie EN  Maart ‘19  

4.  Overkoepelend projectplan Nagele in Balans EN 

INNAX 

 

juni ‘19 
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5.  Projectplan pilotproject Karwijhof  EN 

INNAX 

HoCoSto 

juni ‘19 

6.  Samenwerkingsverklaring haalbaarheid pilot 

karwijhof e.v. 

Gemeente 

Mercatus 

EN 

Q2 ‘19 

7.  Bewonerscontact en bewonersparticipatie, 

behouden en waar nodig verstevigen van het 

draagvlak voor het project 

EN 

Sacon 

Boom 

Mercatus 

doorlopend 

8.  Actieve afstemming met alle stakeholders, 

verwachtingenmanagement vooruitlopend op 

beslismomenten 

EN doorlopend 

9.  Met stakeholders overeenstemming vinden over 

acceptabel niveau van kosten en tarieven. 

EN  1 juli ‘19 

10.  Waar mogelijk inzetten van lokale en regionale 

leveranciers 

EN nvt 

11.  Onderzoeken hoe het concept van Nagele in 

Balans juridisch in te passen is in bestaande 

wetgeving en waar mogelijk sprake is van 

strijdigheden (gap-analyse) 

 

INNAX  

HoCoSto  

 

afgerond Q3 ‘19 

12.  Voorstellen voor benodigde aanpassingen en 

aanvullingen op bestaande wetgeving, waar nodig 

ontheffingen vragen voor een experimenteerfase 

(RVO). 

 

EN 

INNAX  

HoCoSto  

 

 Q2-Q3 ‘19  

13.  Het leveren van een bijdrage aan het Kennis- en 

Leerprogramma van het programma aardgasvrije 

wijken van BZK 

EN 

Gemeente 

doorlopend 

14.  Periodieke rapportage van de voortgang van de 

proeftuin naar/via de gemeente tbv rapportage 

naar BZK 

 

EN 

Gemeente 

 

doorlopend 

 

15.  Integraal communicatieplan, communicatie zowel 

binnen Nagele als landelijk als één van de 27 

proeftuinen 

 

EN  

Gemeente 

Mercatus 

plan gereed eind 

Q2 ‘19 

16.  Advies over privacyaspecten van opslaan en 

verwerken van informatie van particulieren.  

EN 

Gemeente? 

 

 

17.  Afspraken tussen gemeente en Liander over 

deelname van Liander als partner in het project. 

EN  

Gemeente 

INNAX 

 

 

18.  70% regeling is van toepassing >10 woningen 

<10 woningen is 100% deelname vereist. 

 

Mercatus doorlopend 

19.  Governance en eigenaarschap EN 

Innax 

Q3 ‘19 

20.  Inrichten tariefstructuur EN 

Innax 

Q3 ‘19 

21.  Inrichten beheersorganisatie warmtebedrijf, 

demarcatie eigendomsgrenzen, vaststellen 

voorwaarden en contracten etc. 

EN  

Mercatus 

 Q3-Q4 ‘19 
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22.  Businesscase,financiële planning EN  

INNAX  

 

Q3 ‘19 

23.  Externe financiering zekerstellen EN 

 

 

24.  Aanvullende subsidiemogelijkheden onderzoeken HoCoSto 

EN 

 

doorlopend 

25.  Besluitvorming start pilot Karwijhof en 

realisatieovereenkomst tussen de gemeente, 

stakeholders en Energiek Nagele voor de 

realisatiefase van het project 

Gemeente 

Mercatus 

EN 

 

nov.‘19 

 

26.  Realisatiefase 1a: Pilot Karwijhof, woningen 

aangesloten op nieuwe warmtevoorziening 

Nnb Voorjaar ‘20 

27.  Realisatiefase 1b: Pilot nader te bepalen hof, 

woningen aangesloten op nieuwe 

warmtevoorziening 

Nnb Voorjaar ‘21 

28.  Monitoring en evaluatie. Adviezen voor 

vervolgfasen en delen van de kennis uit de 

proeftuin 

Nnb doorlopend 

29.  Fase 2: Gefaseerd per hof/buurt Nagele 

aardgasvrij voor woningen en utiliteit 

Nnb eind ‘28 

30.  Op een nader overeen te komen manier afbouwen 

van de gasdistributie en verwijderen van het 

gasnet 

Liander eind ‘28 

31.  Afleggen van verantwoording aan de gemeente 

voor besteden van de subsidie (periodiek / 

jaarlijks) 

E.N. doorlopend 
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4. TIJD 

 

4.1 Fasering 

 

Het project kent in hoofdlijnen de volgende fasen: 

 Opstart project        2018 - 2019 

 Pilotproject Karwijhof       2019 – 2020 

 Pilot nader te bepalen hof ca. 50 woningen    2020 - 2021 

 Monitoring en evaluatie. Adviezen voor vervolgfasen  2020 - 2022 

 Gefaseerd per buurt Nagele aardgasvrij    2022 – 2030 

 

 

4.2 Mijlpalen en besluitvorming 

 

Voor een goed verloop van het project zullen tussentijdse mijlpalen worden afgestemd 

met de regiegroep en worden de belangrijkste keuzes voor besluitvorming voorgelegd 

aan de regiegroep. Voor de besluitvorming moet rekening worden gehouden met 

planning van interne/bestuurlijke besluitvorming bij de projectdeelnemers. Hieronder de 

mijlpalenplanning voor de eerste (pilot-)fase. 

 

 Projectplan        Q1 2019 

 Intentieverklaring       Q1 2019 

 Voorlopig Ontwerp       Q3 2019 

 Kosten/batenanalyse  c.q. haalbaarheidsstudie   Q3 2019 

 Haalbare businesscase       Q3 2019  

 Financiering pilot Karwijhof      Q3 2019 

 Convenant/realisatieovereenkomst     Q3 2019 (go,no-go) 

 Definitief Ontwerp      Q4 2019 

 Uitvoeringsplan met keuze aannemers/offertes/etc.  Q4 2019 

 Start uitvoering       Q1-Q2 2020 

 Oplevering en ingebruikstelling     Q2 2020 

 Evaluatie en monitoring      Q3 2020 e.v.  

 Bepalen volgend woonhof ism. stakeholders   Q4 2019 

 

 

 

 4.3 Planning projectresultaten 

 

Het project kent in hoofdlijnen de volgende fasen: 

 Opstart project        begin 2019 

 Pilotproject Karwijhof       2019 – 2020 

 Pilot nader te bepalen hof ca. 50 woningen    2020 - 2021 

 Monitoring en evaluatie. Adviezen voor vervolgfasen  2020 - 2022 

 Gefaseerd per buurt Nagele aardgasvrij    2022 – 2030 

 

Het pilotproject Karwijhof omvat de volgende fasen: 

1. Engineering (technisch, juridisch, financieel)   Q1-Q3 2019 

2. Voorbereiding van de bouw      Q3-Q4 2019 

3. Bouw warmtenet installaties in/op woningen   Q1-Q2 2020 

4. Inbedrijfnemen warmtenet en installaties    Q2 2020 

5. Afsluiten pilotproject en start monitoring en evaluatie Q3 2020 
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5. GELD 

 

 

5.1 vertrekpunt: ‘uitvoeringsplan nagele’ 

 

 

Het vertrekpunt voor dit project is de opgave in het uitvoeringsplan Nagele, zoals dit bij 

BZK is ingediend voor de toekenning van de decentralisatieuitkering. 

 

Indicaties van kosten en investeringen voor het project (cfm. Uitvoeringsplan Nagele) 

Alle bedragen zijn gemiddeld per woning en exclusief BTW 

 

Investeringen bouwkundig € 8.000 / woning     € 4.000.000 

Investeringen warmtebuffer & installaties € 28.000 / woning   € 14.000.000 

Engineeringskosten € 500 / woning      € 250.000 

Bijkomende bouwkosten € 2.000 / woning     € 1.000.000 

Advies & begeleiding € 1.000 / woning      € 500.000 

 

Totaal indicatie investeringen & kosten € 39.500/ woning   € 19.750.000* 

* Dit bedrag is exclusief btw. 

 

 

De gevraagde totale rijksbijdrage is 4.224.500,- voor 497 woningen, te verdelen over de 

verschillende fases. 

1a: Pilot Karwijhof 51 woningen a €15.000/woning   € 765.000 

1b: Pilot nader te bepalen hof 49 woningen a €15.000/woning  € 735.000 

1c: Monitoring en evaluatie. 

2: Uitrol overige 397 woningen subtotaal      € 2.724.500 

 

Totaal           € 4.224.500* 

* In de beschikking is opgenomen dat de decentralisatie-uitkering wordt verminderd met 

teruggevorderde btw, dit betekent dat een bedrag van € 3.491.322 exclusief btw 

beschikbaar is. 
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5.2 Projectbegroting, overkoepelende projectactiviteiten 

 

 
 

 

 

5.3 Projectbegroting, investeringen 

 

 

 
 

 

De kosten voor de financiering worden in de toekomst terugverdiend via de periodieke 

tarieven die bewoners betalen het gebruik van de producten en diensten van het 

warmtenet. Uitgangspunt is dat het kostenniveau ‘niet meer dan anders’ is in vergelijking 

met het huidige kostenniveau en voor wat betreft de ontwikkeling van de kosten in de 

toekomst in de pas blijft met de tarieven die door ACM worden aangegeven in het kader 

van de warmtewet.  

  

Overkoepelende projectactiviteiten

Algemene kosten aantal woningen (ca) 500

Projectmanagement 2019-2029 1.000€          500.000€           

engineering en advisering 2019-2020 500€             250.000€           

Projectontwikkeling 2018 pm

totaal algemene kosten 1.500€          750.000€           

inkomsten BZK decentralisatieuitkering

bijdrage BZK (decentralisatieuitkering) 3.491.322€        

Voorstel benutting BZK decentralisatieuitkering

Algemene kosten 750.000€           750.000€           

bijdrage per hofje 274.132€           10 2.741.322€        

3.491.322€        

Raming volledige uitvoering project

500 woningen (ca) 36.160€        18.080.000€      

bijdrage BZK decentralisatieuitkering 2.741.322€        

Bruto investering 15.338.678€      

Diverse  inkomsten en financiering

aansluitbijdrage individuele woningen pm

aansluitbijdrage HdK pm

aansluitbijdrage Mercatus pm

bijdrage provincie pm

subsidies RVO pm

overige subsidies pm

totaal bijdragen en subsidies pm

Resterende financieringsbehoefte pm
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6. ORGANISATIE 

 

6.1 Projectorganisatie 

 
opmerkingen bij organogram 
E.N. = Energie Nagele (afvaardiging van Coöperatie) 
N.I.B. = Nagele in Balans; ontwerpers (Boom, Sacon, Innax, HoCoSto), ext. advies 
RCE = Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

 
 

6.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
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Regiegroep  

- directeur/bestuurders van de belangrijkste stakeholders nemen zitting 
- is gezamenlijk verantwoordelijk  
- stelt de kaders vast waarbinnen de projectgroep mag opereren (mandaatdocument) 

- houdt toezicht op proces, financiën, etc. 
- stuurt projectgroep aan 
- vergaderfrequentie ca. 4 x per jaar of vaker/minder indien nodig/gewenst 
- nog af te stemmen wie voorzit, kan roulerend of vaste vz.  
 
Projectgroep 
- bewaakt proces (planning, financieel, kwalitatief) 

- stuurt werkgroepen aan en stelt kaders vast 
- beslissingsbevoegd op alle terreinen, binnen de gestelde kaders (mandaatdocument) 
- rapporteert in de vergadering aan de regiegroep 
- agendaleden worden opgeroepen als daartoe aanleiding is 
- vergaderfrequentie 2-wekelijks gem-EN, maandelijks met Mercatus en/of ext. adviseurs 
- vz. E.N.  

 

3 Werkgroepen 
 
Techniek/Engineering   
- beslissingsbevoegd binnen de gestelde kaders  
- 4 kernleden (gemeente, initiatief N.I.B, E.N) voor efficiënt schakelen 
- agendaleden worden opgeroepen als daartoe aanleiding is 

- opereren ‘in het veld’ en houden zich voornamelijk bezig met: 
 Seizoensberging 
 Warmtenet 
 Installatie in/op woningen 
 Bouwkundige maatregelen 

- overlapt financieel/juridisch 
- rapporteert 1x/maand aan de projectgroep 

- vergaderfrequentie ca. 12x (?) per jaar 
- bewoners worden in principe vertegenwoordigd door E.N.  
 
Financieel/Juridisch 

- beslissingsbevoegd binnen de gestelde kaders  
- houden zich voornamelijk bezig met: 

 Businesscase 
 Eigenaarschap 
 Kosten techniek, onderhoud, verzekering 
 Kosten/baten warmtelevering en -afname 

- overlapt techniek/engineering 
- rapporteert 1x/maand aan de projectgroep 
- agendaleden worden opgeroepen als daartoe aanleiding is 

- vergaderfrequentie: overlapt ws. met werkgroep techniek  
- bewoners worden in principe vertegenwoordigd door E.N.  
 
Communicatie en draagvlak 
- beslissingsbevoegd binnen de gestelde kaders  
- communicatie extern (persberichten e.d.) worden opgepakt door/met de gemeente 
- communicatie intern(bewoners) wordt opgepakt door E.N. en partners (Mercatus) 

- onderscheidt planvorming en uitvoering 
- éen ‘hoofdmerk’ ; afstemmen met communicatie-uitingen ieders organisatie 

- rapporteert aan de regiegroep 
- krijgt input van zowel regiegroep als werkgroep techniek 
- comm-plan wordt opgesteld aan de hand van de verwachte planning van techniekgroep 
- samenwerking met IGW/Carrefour voor bewonersdraagvlak 

- vergaderfrequentie ca. 4-6x (?) per jaar 
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6.3 project procedures 

In 6.2 is sprake van een mandaatdocument waarbinnen de stuurgroep en de diverse 

werkgroepen acteren. Onderstaande is bedoeld als voorzet maar dient nog verder te 

worden uitgewerkt. 

De regiegroep accordeert het projectplan met de daarin beschreven uitgangspunten, 

doelstellingen, mijlpalen, voorlopige businesscase. Zij maken definitieve keuzes 

gebaseerd op de input die vanuit de projectgroep wordt aangeleverd.  

De projectgroep krijgt haar informatie voorgelegd vanuit de werkgroepen en maakt 

keuzes binnen de gesteld kaders van de regiegroep. Zij hebben een breed mandaat om 

snel te kunnen werken.  

Binnen de werkgroep techniek/engineering is het integrale HoCoSto-systeem 

uitgangspunt. Ieders expertise wordt op basis van gelijkwaardigheid ingebracht. 

Mogelijke verschillen in ontwerpkeuzes kunnen naast elkaar bestaan en worden 

eventueel voorgelegd aan de project- en/of regiegroep. Op hoofdlijnen worden definitieve 

besluiten genomen door de regiegroep. Binnen de werkgroep financieel/juridisch heeft de 

E.N. de lead en wordt samengewerkt met Innax aangevuld met externe adviseurs. 

Werkgroep techniek/engineering en financieel/juridisch houden contact in een 

maandelijks overleg of vaker indien nodig. 

De werkgroep communicatie krijgt informatie vanuit de werkgroepen en de projectgroep. 

De projectgroep stelt de mijlpalen vast waar vanuit een communicatieplan kan worden 

opgesteld. Er wordt rekening gehouden met de eigenheid van organisaties. Mercatus 

woondiensten heeft bijv. een eigen communicatiekanaal naar haar huurders. De 

communicatiemedewerker van E.N. heeft de lead maar werkt nauw samen met 

gemeente, Mercatus, etc.  

Communicatie uitingen en momenten worden vooraf overlegt met de stuurgroep. 

Voorstel omgang en accorderen offertes: 

Voor het accorderen van offertes worden afspraken gemaakt tussen de Gemeente en 

Energiek Nagele. Vastgelegd kan bijvoorbeeld worden tot welk bedrag de projectgroep 

zelf offertes kan accorderen en wanneer besluitvorming nodig is vanuit de regiegroep. De 

subsidieaanvraag voor het toekennen van de decentralisatie-uitkering aan E.N. is hierbij 

leidend. Hierin wordt een begroting opgenomen. Mercatus worden vooraf gekend in de 

bovengenoemde afspraken.  

 

6.4 Relatie(s) met andere projecten 

 

Relaties met andere projecten: 

 Verbeteren woon- en leefomgeving door de gemeente /RCE 

 Restauratie woningen Karwijhof door Hendrick de Keyser 

 Onderhoudsplanning Mercatus 

 Projecten leefbaarheid Mercatus 

 Initiatieven voor zonneveld nabij dorp Nagele, Utiliteitsbouw Nagele 

 Nieuwbouw Noorderwinkels en/of Voorhof 
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7. INFORMATIE 

 

Projectinformatie wordt centraal opgeslagen in een besloten SharePoint omgeving. 

Toegang tot deze projectmap wordt beheerd door IT van INNAX en toegang wordt 

verleend door de voorzitter van Energiek Nagele. 
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8. RISICO’S 

 

Een overzicht van de initiële risico’s is weergegeven in bijlage 1 van dit projectplan. 

Bij de start van het project is een aantal risico’s nog niet beheerst, het is de taak van de 

projectorganisatie om de risico’s te beheersen en te bewaken. 

  

Na de goedkeuring van het projectplan zal het overzicht van projectrisico’s door de 

projectgroep in een dynamisch risicoregister worden overgenomen. Elke bijeenkomst van 

de projectgroep wordt het actuele risicoregister besproken en wordt de effectiviteit van 

de beheersmaatregelen besproken. Bij wijzigingen van het risicoprofiel worden nieuwe 

beheersmaatregelen bepaald. 

 

 

 

OVERZICHT BIJLAGEN 

 

BIJLAGE 1 projectrisico’s ‘Nagele in balans’ 

 

 

 

OVERZICHT RELEVANTE DOCUMENTEN 

 

 Aanvraag aardgasvrije wijken “Nagele in Balans” (7 juni 2018) 

 Notitie ‘organisatievorm seizoensberging Nagele’ (4 juli 2018) 

 Convenant Grootschalige proeftuinen Aardgasvrije wijken  

 Verkenning tariefstructuur Nagele (21 mrt. 2019) 

 Rapportage Warmtewet (27 feb. 2019) 

 Notitie gedeeld eigendom (5 mrt. 2019)  

 Overzicht bestuursrechtelijke toestemmingen Nagele (3 mei 2019)
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RISICOREGISTER ‘NAGELE IN BALANS’ 
Versie: 2 april 2019  

 
 Initieel risico risicobeheersing Resterend risico 

Omschrijving Kans 
 Hoog 
 Middel 
 klein 

Gevolg 
 Hoog 
 Middel 
 klein 

Te nemen maatregel Door wie Beheersing 
 Laag 
 Middel 
 hoog 

Restrisico 
 Laag 
 Middel 
 hoog 

Onvoldoende deelnemers om het project te kunnen 
starten. 

Middel Hoog Communicatie 
Gevoeligheidsanalyse 
businesscase bij minder dan 
100% deelname. 
Alternatieve scenario’s (o.a. de 
acht) 

 Hoog Middel 
(Karwijhof) 

Onvoldoende medewerking Liander, bijv. door in 
rekening brengen kosten voor verwijderen 
gasaansluiting 

Middel middel Liander vroegtijdig betrekken 
bij het project 
Gebruik maken van de 
proeftuin-status om Liander te 
overtuigen 

 laag Middel 

Compliance warmtewet hoog hoog Knelpunten onderzoeken en 
iom RVO toepassen 
experimentenregeling vragen 

 middel middel 

Compliance privacy wetgeving middel middel Advies vragen  laag Middel 

Vertraging van het project waar het afhankelijk is 
van politieke besluitvorming (gemeenteraad, 
provinciale staten) 

Laag Hoog Communicatie 
Voortijdig afstemmen met het 
gemeentebestuur 

 Middel Laag 

Vertraging op onderdelen waar het project 
afhankelijk is van overheden (vergunningen etc.) 

Laag Hoog Communicatie 
Vergunningaanvragen in 
projectplan opnemen 

 laag Middel 

Kosten komen hoger uit dan voorzien hoog Hoog Projectmatige aanpak en 
strakke kostenbewaking. 
Aanvullende financiele dekking 
(subsidies) zoeken. 

 middel Hoog 

Problemen met financiering van project wegens 
lange afschrijftermijn van 40 jaar. 

Hoog Hoog Garantstellingen gemeente en 
provincies onderzoeken. 
Update businesscase kortere 
afschrijftermijn onderzoeken 

 laag Hoog 

Problemen bij innovatief systeem, o.a. ontwerp bi-
directioneel warmtenet 

Hoog hoog Systeem verificatie door TNO 
oid. Flexibiliteit in ontwerp pilot 
waardoor aanpassingen 
achteraf mogelijk zijn. 

 middel Hoog 

Comfortproblemen door lagere temperatuur 
warmtenet dan bij huidige CV 

hoog hoog Ontwerp extra controleren mbt 
transimissieverliezen en event. 
noodzakelijke 

 laag hoog 
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isolatiemaatregelen. 

Continuïteit projectdeelnemers en leveranciers. middel hoog   laag Hoog 

Financiers en andere externe partijen krijgen 
dominante rol waardoor zeggenschap coöperatie 
wordt aangetast 

Middel hoog Versterken structuur 
coöperatie en strikte eisen 
stellen aan financiers en 
andere partners. 

 middel Middel 

Externe partijen erkennen het innovatieve karakter 
onvoldoende en behandelen de proeftuin als een 
‘standaard project’.   

Hoog Hoog Op bestruulijk niveru met de 
externe partners bespreken 

 middel Hoog 

Aanbestedingsregels zijn voor de gemeente een 
knelpunt om decentralisatie uitkering BZK uit te 
betalen voor het project. Hierdoor ontstaan 
liquiditeitsproblemen bij de coöperatie. 

hoog hoog Als leerpunt aan BZK melden 
Op bestuurlijk niveru met de 
gemeente besproken 

 Laag Hoog 

Negatieve beeldvorming door negatieve publiciteit hoog hoog Actieve communicatie via 
bewonersbijeenkomsten 
Aanvullende strategische 
communicatie overwegen  

 middel middel 

Planning start bouw voorjaar 2020 wordt niet 
gehaald 

hoog Middel Bouw-scenario's bespreken 
Verwachtingenmanagement  

 middel middel 
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Faseplan Karwijhof 
 

Nagele in Balans 

pilotproject Karwijhof 

 

 

 

 

Nagele als modernste dorp van de jaren ‘50 

straks het duurzaamste dorp van Europa. 
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1. INLEIDING 

 

Dit ‘faseplan engineering, pilotproject Karwijhof’ hoort bij het ‘Overkoepelend projectplan 

Nagele in Balans’ 

 

In dit faseplan is het pilotproject Karwijhof beschreven, dit pilotproject omvat de 

volgende fasen: 

1. Engineering        Q1-Q3 2019 

2. Voorbereiding van de bouw      Q3-Q4 2019 

3. Bouw warmtenet en aanleggen installaties in/op woningen Q1-Q2 2020 

4. Inbedrijfnemen warmtenet en installaties    Q2 2020 

5. Afsluiten pilotproject en start monitoring en evaluatie Q3 2020 

 

Fase 1 van het pilotproject Karwijhof (engineering) is in detail uitgewerkt. 

 

De uitkomsten van fase 1 zullen aan de regiegroep voor instemming worden aangeboden 

inclusief een update van dit projectplan met een detailplanning van de volgende fase 

(voorbereiding van de bouw) van het pilotproject.  

 

 

Omdat vooruitlopend op de engineering geen programma van eisen is opgesteld zullen 

de ontwerpuitgangspunten (eventueel aannames) gedurende de engineering worden 

vastgelegd om daarmee te kunnen toetsen of het ontwerp aan de wensen en eisen 

voldoet. Waar mogelijk zullen uitgangspunten en voorkeuren worden vastgelegd in dit 

projectplan en in het overkoepelende projectplan.  
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2. DOEL EN RESULTATEN 

 

2.1 Doel 

 

Het pilotplan Karwijhof heeft tot doel om de warmtevoorziening voor Karwijhof te 

realiseren op basis van het energieconcept ‘Nagele in Balans’. 

Wegens het innovatieve karakter van deze warmtevoorziening is er in deze pilotfase 

extra aandacht voor beheersen van de risico’s en voor flexibel kunnen oplossen van 

eventuele knelpunten die kunnen optreden. De leereffecten van dit pilotproject worden 

gebruikt om het concept ‘Nagele in Balans’ op te schalen naar het volledige dorp. 

 

 

2.2 Reikwijdte van het pilotproject 

 

Het pilotproject omvat de volgende onderdelen om de Karwijhof aardgasvrij te maken:  

 

 Beschrijven van de pilot: onderzoeksvragen en risicobeheersing. 

 Opstellen van de energiebalans voor de deelnemende woningen Karwijhof 

 Ontwerp van het systeem en beschrijven van de benodigde bouwkundige 

voorzieningen en voorkeurslocaties voor plaatsen zon-PV  

 Realisatie van lokale energievoorziening met thermische seizoensopslag, bestaand uit 

de volgende onderdelen: 

o in of op ca. 22 woningen en utiliteitsgebouw De Acht: 

 Zon th collectoren 

 Voorraadvat 

 Installatieaanpassingen voor aansluiten op bestaande tapwater en CV 

circuits 

o technische aanpassingen in de buurt/wijk 

 Collectieve installatie met warmtepomp  

 Warmtenet 

 Seizoensopslag  

 

De volgende onderdelen zijn nog niet binnen de reikwijdte van het pilotproject, maar zijn 

wel als optioneel benoemd: 

 Modelwoning (voorbeeld voor de binnen installatie) 

 

De volgende zaken zijn geen onderdeel van het pilotproject 

 Uitvoeren door aannemer van de bouwkundige voorzieningen in de woningen. 

 Aanvullende PVe opwekking via individuele of collectieve PV-systemen 

 

 

2.3 Uitgangspunten 

 

Bij het opstellen van dit projectplan wordt uitgegaan van de uitgangspunten en 

voorkeuren zoals vastgelegd in het Overkoepelend projectplan Nagele in Balans 

Voor dit pilotproject Karwijhof gelden aanvullend de volgende uitgangspunten en 

voorkeuren: 

 Uitgangspunt: engineering in twee fasen, eerst een voorlopig ontwerp (VO) op basis 

van bekende (technische) gegevens gecombineerd met aannames, benoemen van 

eventuele varianten/keuzes, daarna opstellen definitief ontwerp (DO) zodra 

definitieve informatie bekend is over klanten, eigendomsverhoudingen en 

verrekensystematiek. 
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 Uitgangspunt: voor de installaties op en in de woningen wordt uitgegaan van een 

aantal standaard-configuraties, om te voorkomen dat voor elke woning maatwerk 

moet worden ontworpen. Gedurende de engineering van het VO zal worden 

onderzocht hoeveel verschillende configuraties noodzakelijk en zinvol zijn. 

 Uitgangspunt: in de pilot Karwijhof op extra punten metingen toevoegen om werking 

van het systeem in de pilotfase goed te kunnen volgen. 

 Uitgangspunt: wegens de temperatuurtrajecten in het systeem extra aandacht 

besteden aan legionellabeheersing en compliance legionella regelgeving. 

 Uitgangspunt: vooruitlopend op plaatsen van de zon th collectoren dient waar nodig 

de dakbedekking te worden vervangen en dakrenovaties te zijn afgerond. 

 Uitgangspunt: eigenaar van de installatiedelen zowel ondergronds al in en op de 

woning verplicht zich tot het in stand houden van de installaties voor het opwekken, 

leveren aan de collectieve seizoensberging en het afnemen van warmte gedurende de 

(nog nader af te spreken) economische levensduur van het gehele systeem. 

 Voorkeur: energieprestatie van de eigen installatie en eigen verbruik inzichtelijk 

maken in een dashboard voor de bewoner. 

 

 

3. KWALITEIT 

 

3.1 Beschrijving van het pilotproject 

 

Het pilotproject Karwijhof dient als ‘proof of concept’. Binnen de pilot worden 

ontwerpkeuzen gemaakt in overleg met de projectdeelnemers. De ontwerpkeuzes 

worden aan de regiegroep voorgelegd voor besluitvorming. 

 

Een aantal technische ontwerpkeuzes zijn: 

 Welke standaard configuraties worden toegepast voor de woninginstallaties, dit 

betreft o.a. aantal en ligging zon-th-collectoren, omvang van het buffervat in de 

woning 

 Welke configuratie wordt toegepast voor het warmtenet en welke materialen worden 

toegepast. Keuzes zijn o.a: 

netconfiguratie stervormig, ringvormig, smart-grid 

materiaalgebruik kunststof of staal 

 Welke bemetering wordt in het systeem geplaatst: 

voor afrekening naar gebruikers (afhankelijk van keuze afrekenmodel) 

voor monitoring van de werking van het gehele systeem 

 temperatuurregime 

 

Voor deze ontwerpkeuzes worden in het Voorlopig Ontwerp beslisdocumenten opgesteld 

waarmee de opties worden vergeleken op technische voor- en nadelen, financiële 

verschillen (zowel investering als exploitatie) en risico’s.  

 

 

3.2 Projectresultaten  

 

 Te behalen projectresultaat pilotproject 

Karwijhof 

Wie? wanneer 

1.  Engineering voorlopig ontwerp VO (inclusief 

verzamelen informatie) zie 3.3.  

Zie 3.3 

hieronder 

Q1-Q3 ‘19 

2.  Besluitvorming over ontwerpkeuzes en varianten Regiegroep Q3 ‘19 

3.  Overeenkomsten / overeenstemming met 

woningeigenaren voor deelname aan het 

pilotproject 

E.N. 

 

eind Q3 ‘19 
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4.  Oplevering haalbaarheidsonderzoek 

/beslisdocument 

Go NoGo  

regiegroep eind Q3 

5.  Engineering Definitief ontwerp (DO) Nnb Q4 ‘19 

a.  Voorbereiding van de bouw en opstellen van een 

uitvoeringsplan 

Nnb Q4 ’19/Q1 ‘20 

6.  Bouwkundige maatregelen in de woningen door 

woningeigenaar, bijvoorbeeld vervangen 

dakbedekking 

Mercatus 

Part. 

woningeigenaar 

Gemeente 

 

Q4 ’19/Q1 ‘20 

 

7.  Keuze leveranciers en verstrekken van de 

opdrachten voor realisatie.  

Nnb Q4 ’19/Q1 ‘20 

 

8.  Start levering warmte aan de individuele bewoners Nnb  

9.  Oplevering aan de coöperatie Energiek Nagele. Nnb  

10.  Nader te bepalen oplossing voor beëindigen koken 

op aardgas 

Nnb eind Q3 ‘19 

11.  Afsluiten van pilotproject en starten van de 

evaluatie 

Nnb  

12.  Uit bedrijf gasaansluitingen en gasnet, nadere 

afspraken moeten nog worden gemaakt met 

Liander. 

Nnb  

 

 

3.3. Projectresultaten projectfase engineering 

 

 

 projectresultaat Voorlopig Ontwerp (VO) pilot wie wanneer 

1.  Beschrijven van de onderzoeksvragen en 

risicobeheersing tijdens deze pilotfase Karwijhof 

HoCoSto Q1 ‘19 

2.  Verzamelen informatie alle woningen E.N.  

N.I.B  

Q1 ‘19 

3.  Energiebalans Karwijhof opstellen HoCoSto 

 

Q3 ‘19 

4.  Systeemontwerp (hydraulisch schema)  HoCoSto Q3 ‘19 

5.  Ontwerp technische installaties in/op  de woning  HoCoSto, 

(N.I.B.) 

Q3 ‘19 

6.  Beschrijven van ruimtebeslag in de woning en 

noodzakelijke bouwkundige voorzieningen. 

HoCoSto  

(N.I.B.) 

Q2 ‘19 

 

7.  Ontwerp warmtenet en aansluitingen naar de 

woningen 

HoCoSto 

 

Q3 ‘19 

8.  Analyse bodemgesteldheid voor seizoensopslag  HoCoSto 

 

Q3 ‘19 

9.  Analyse tracé warmtenet HoCoSto 

 

Q3 ‘19 
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10.  Ontwerp seizoensbuffer met bouwkundige 

voorzieningen 

HoCoSto Q3 ‘19 

11.  Een ontwerp voor de benodigde warmtepomp met 

een beschrijving van de benodigde ruimte 

HoCoSto Q3 ‘19 

12.  Kostencalculatie integrale ontwerp HoCoSto Q3 

13.  Onderzoek afgerond aan welke juridische 

voorwaarden moet worden voldaan mbt 

bouwvergunning en bestemmingsplan 

HoCoSto eind Q3 

14.  Update businesscase en tariefstructuur voor 

Karwijhof 

BOOM 

INNAX 

HoCoSto 

 

eind Q2 ‘19 

15.  Gevoeligheidsanalyse bij minder dan 100% 

deelname part. woningen. 

Soc. huur: indien minder dan 10 woningen 100% 

deelname. >10 woningen 70% deelname 

Mercatus/E.N.  

16.  Gelijkwaardigheidsberekening energie-index HoCoSto 

Mercatus 

Innax 

 

eind Q2 ‘19 

17.  Externe validatie ontwerp en kostencalculatie bijv. 

door TNO 

HoCoSto  

 

 

18.  Periodieke update (voorstel: maandelijks) van het 

risicoregister 

INNAX  

  

doorlopend 

19.  Update projectplan en planning vervolgfasen E.N.  

20.  Presentatie uitkomsten engineering VO aan de 

regiegroep 

HoCoSto 

 

eind Q3 ‘19 

21.  Besluitvorming regiegroep over Voorlopig Ontwerp  Regiegroep eind Q3 ‘19 
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4. TIJD 

 

4.1 Fasering 

 

Het pilotproject Karwijhof kent in hoofdlijnen de volgende fasen: 

1. Engineering/Voorlopig Ontwerp (technisch, juridisch, financieel)    

2. Voorbereiding van de bouw       

3. Bouw warmtenet en aanleggen installaties in/op woningen  

4. Inbedrijfnemen warmtenet en installaties     

5. Afsluiten pilotproject en start monitoring en evaluatie  

 

 

4.2 Planning 

In dit projectplan worden de activiteiten beschreven voor de opstart van het project en 

voor fase 1a, het pilotproject Karwijhof. 

 

 Activiteiten per fase (tussen)Resultaat Plandatum 

gereed 

1 Engineering Zie 3.2 Q3 2019 

2 Voorbereiding van de bouw, opstellen 

van een uitvoeringsplan 

Overeenkomsten met 

bewoners 

Financiering 

Bouwvergunningen 

Vergunningen K&L 

Werkplannen en 

detailplanning 

Communicatie 

Selectie leveranciers 

Q4 2019 

3 Bouw warmtenet en aanleggen 

installaties in/op woningen 

Aanleggen warmtenet 

Aansluitingen naar de 

woningen 

Installaties in/op de 

woningen 

 

 

Q2 2020 

4 Inbedrijfnemen warmtenet en 

installaties 

 Q3 2020 

5 Afsluiten pilotproject en start 

monitoring en evaluatie 

 Q4 2020 
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4.3 Mijlpalenplanning 

 

Voor een goed verloop van het project zullen tussentijdse mijlpalen worden afgestemd 

met de regiegroep en worden de belangrijkste keuzes voor besluitvorming voorgelegd 

aan de regiegroep. Hieronder de mijlpalenplanning voor de eerste (pilot-)fase. 

 

 Projectplan         Q1 2019 

 Intentieverklaring       Q1/Q2 2019 

 Kosten/batenanalyse  c.q. haalbaarheidsstudie   Q2/Q3 2019 

 Voorlopig Ontwerp       Q3 2019 

 Haalbare businesscase       Q3 2019  

 Financiering pilot Karwijhof       Q3 2019 

 Convenant/realisatieovereenkomst      Q3 2019 (go, no-go) 

 Definitief Ontwerp       Q3/Q4 2019 

 Uitvoeringsplan met keuze aannemers/offertes/etc.   Q3/Q4 2019 

 Start uitvoering        Q1 2020 

 Oplevering en ingebruikstelling      Q2 2020 

 Evaluatie en monitoring       Q3 2020 e.v.  

 Bepalen volgend woonhof ism. stakeholders    Q4 2019 
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5. GELD 

 

5.1 Projectbegroting. 

 

De engineering van het systeem met de bijkomende kosten worden in dit pilotproject 

éénmalig uitgevoerd. Als de pilot succesvol wordt afgerond dan zullen de 

engineeringskosten beperkt zijn voor de uitvoering in volgende hofjes.  

De kosten voor de engineering zijn daarom opgenomen in het overkoepelende 

projectplan. 

 

Hieronder het overzicht van de investeringskosten voor de uitvoering van de pilot. Deze 

kosten zijn gebaseerd op de inzichten van eind 2018. In de loop van 2019 zullen deze 

bedragen nauwkeuriger worden bepaald op basis van de calculaties van het voorlopig 

ontwerp. 

 

 
 

De ‘netto kosten’ worden in de toekomst terugverdiend via de periodieke tarieven die 

bewoners betalen het gebruik van de producten en diensten van het warmtenet. 

Uitgangspunt is dat het kostenniveau ‘niet meer dan anders’ is in vergelijking met het 

huidige kostenniveau en voor wat betreft de ontwikkeling van de kosten in de toekomst 

in de pas blijft met de tarieven die door ACM worden aangegeven in het kader van de 

warmtewet. 

  

Pilot Karwijhof

Installatieonderdeel aantal woningen (ca) 50

Heatpipes 5.500€          275.000€           

Installatie in/op de woning 8.800€          440.000€           

warmtenet (midden temperatuur, lage druk) 4.500€          225.000€           

seizoensopslag 12.000€        600.000€           

collectieve warmtepomp 2.500€          125.000€           

directe kosten 33.300€        1.665.000€        

Overige kosten

extra metingen pilotfase pm

verwijderen gasaansluiting (Liander) 860€             43.000€              

bouwkundige voorzieningen warmtepomp 2.000€          100.000€           

bouwmanagement pm

verplaatsen bestaande PV op daken pm

totaal Karwijhof 36.160€        1.808.000€        

Inkomsten pilot

bijdrage BZK decentralisatieuitkering 5.483€          274.132€           

subsidies pm pm

5.483€          274.132€           

netto kosten 30.677€        1.533.868€        
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6. ORGANISATIE 

 

6.1 Projectorganisatie 

 

Dit pilotproject valt onder de projectorganisatie van ‘Nagele in Balans’, zoals beschreven 

in het ‘Overkoepelend projectplan Nagele in Balans’ 

 

 

6.2 Relatie(s) met andere projecten 

 

Relaties met andere projecten: 

 Renovatie woningen HdK 

 Renovatie woningen Mercatus 

 Verbeteren woon- en leefomgeving door gemeente/RCE 

 Mogelijke werkzaamheden van Vitens 

 Participatietraject Mercatus: ‘samen buurten’. 
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7. INFORMATIE 

 

Projectinformatie wordt centraal opgeslagen in een besloten SharePoint omgeving. 

Toegang tot deze projectmap wordt beheerd door IT van INNAX en toegang wordt 

verleend door de voorzitter van Energiek Nagele. 
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8. RISICO’S 

 

Een overzicht van de initiële risico’s is weergegeven in bijlage 1 van dit projectplan. 

Bij de start van het project is een aantal risico’s nog niet beheerst, het is de taak van de 

projectorganisatie om de risico’s te beheersen en te bewaken. 

  

Na de goedkeuring van het projectplan zal het overzicht van projectrisico’s door de 

projectgroep in een dynamisch risicoregister worden overgenomen. Elke bijeenkomst van 

de projectgroep wordt het actuele risicoregister besproken en wordt de effectiviteit van 

de beheersmaatregelen besproken. Bij wijzigingen van het risicoprofiel worden nieuwe 

beheersmaatregelen bepaald. 
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OVERZICHT BIJLAGEN 

 

BIJLAGE 1 projectrisico’s ‘pilotproject Karwijhof’ 
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BIJLAGE 1 PROJECTRISICO’S ‘PILOTPROJECT KARWIJHOF’ 

Initieel risicoregister bij projectplan. 

In dit initiële risicoregister zijn de risico’s geïdentificeerd, gedurende het project zullen alle risico’s worden beheerst. 

Het risicoregister zal periodiek worden geactualiseerd.  

 

 Omschrijving Kans 

 Groot 

 Midde

l 

 klein 

Gevolg 

 Groot 

 Middel 

 klein 

Te nemen maatregel Door 

wie 

Beheersi

ng 

 Laag 

 Midd

el 

 hoog 

Restrisico 

 Laag 

 Midde

l 

 hoog 

1.  Problemen door onstabiele ondergrond laag hoog Analyse bodemgesteldheid    

2.  Onveilige situaties tijdens de bouw Middel middel Passende maatregelen 

meenemen in 

opdrachtverstrekking 

aannemers 

   

3.  Algemene calamiteiten laag Hoog CAR verzekering     

4.  Klachten warmtevoorziening in opstartfase middel middel Inbedrijfname plan 

warmtevoorziening 

   

5.  Overlast tijdens de bouw middel middel Passende maatregelen in 

opdrachtverstrekking naar 

aannemers. 

Communicatie over 

planning en activiteiten 

   

6.  Onvoldoende capaciteit in de opslag bij opstart Middel middel Bij voorkeur voorjaar 

inbedrijfstellen  

   

7.  Onjuiste dimensionering installaties tov 

warmtevraag 

Middel middel Enige flexibiliteit inbouwen 

in pilotfase zodat installatie 

kan worden aangepast 

   

8.  Aanwezigheid van asbest in de woningen middel middel Onderzoeken,    

9.  Problemen met Legionella in warm tapwater middel hoog Maatregelen meenemen in 

het ontwerp van de 

installatie, schriftelijke 

bevestiging van 

compliance. 

   

10.  Onvoldoende deelname aan het project middel middel Gevoeligheidsanalyse voor    
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impact van lagere 

deelname op de 

projectkosten 

11.  Onduidelijkheid effecten EI  middel middel Onderzoeken    

12.  Schade aan bestaande gasleidingen bij 

aanleggen van het warmtenet 

middel Hoog Veiligheidsmaatregelen 

afstemmen met Liander 

   

13.  Noodweer, hagel, stormschade  Laag hoog Verzekering?    

14.  Lekkage seizoensopslag  middel hoog     

15.  Rebound-effect, mensen worden minder zuinig 

met energie als dit duurzaam is en in de zomer 

in overvloed warmte aanwezig is. 

middel middel     

        

        

        

 


