

Emmeloord, 4 november 2008.

**Onderwerp**

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2011

**Voorgenomen besluit**

Ten behoeve van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2011 een vervangingsinvestering voor de periode 2008-2011 groot € 8.920.245,- exclusief BTW ten laste te brengen van de voorziening riolering.

**Advies raadscommissie**

[..]

---

Aan de raad.**Status: ter besluitvorming****Inleiding**

Op 24 januari 2008 heeft u ingestemd met het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor een nieuwe planperiode van 2008 tot en met 2011. Conclusie uit het afgelopen GRP is geweest, dat alle rioleringsstelsels binnen ons beheergebied nog niet functioneren, zoals in de hiervoor voorgeschreven doelen is vastgesteld.

**Doelstelling**

Voor de nieuwe planperiode 2008 tot en met 2011 is voorgesteld om binnen deze tijdstermijn en inhaalslag te bewerkstelligen om alle rioleringsstelsels binnen de gemeente Noordoostpolder aan de voorgeschreven doelen te laten voldoen.

**Beoogd effect/doel**

Voor de nieuwe tijdstermijn 2008 tot en met 2011 geeft dit voorstel meer inzicht in de locaties en het tijdstip waarop de gereserveerde vervangingsinvesteringen worden aangewend. Het GRP 2008-2011 heeft zich beperkt tot de jaarlijks benodigde investeringen om de voorgenomen doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het aangepaste rioolrechttaarif blijft de voorziening riolering met de huidige inzichten hiervoor voldoende voeden. Alle voorgenomen maatregelen kunnen binnen de vastgestelde planperiode worden uitgevoerd.

Voorgesteld wordt dat het college van B&W uw raadscommissie "woonomgeving" informeert over de voortgang van de in de planperiode voorgenomen vervangingsinvesteringen, zoals deze zijn opgenomen in het GRP 2008-2011.

**Gevraagde beslispunt**

Ten behoeve van het uitvoeren van vervangingsinvesteringen voor de periode 2008-2011 een krediet groot € 8.920.245,- exclusief BTW ten laste te brengen van de voorziening riolering;

**Opgenomen maatregelen in het uitvoeringsprogramma GRP 2008-2011**

Uit het GRP 2008-2011 kan worden geconstateerd dat er in deze planperiode een inhaalslag moet worden uitgevoerd om alle beoogde doelen in deze tijdstermijn te kunnen bereiken.

De volgende vervangingsinvesteringen worden binnen de periode 2008-2011 uitgevoerd. Deze vervangingsinvesteringen komen overeen met de beoogde investeringen, zoals deze in het kostendekkingsplan zijn opgenomen.

**2008**

Emmeloord Centrum	€ 425.400,-;
Vervanging riolering in de Melde- en Hoefbladstraat	€ 1.261.600,-;
Oplossen wateroverlast Marknesse-noord	€ <u>400.000,-;</u>
Totaal	€ 2.087.000,-.

**2009**

Emmeloord Centrum	€ 425.400,-;
Oplossen wateroverlast Marknesse-noord	€ 350.000,-;
Riolering Pallas- en Saturnusstraat	€ 300.000,-;
Afkoppelen regenwater Lage Sluiswal	€ 30.000,-;
Vervanging riolering Hoge Sluiswal	€ 40.000,-;
Vervanging riolering + milieutechn. maatregelen L'geest	€ 658.000,-;
Vervanging riolering Meerweg Rutten	€ 200.000,-;
Vervanging elektr./mech. 6 rioolgemalen	€ 92.000,-;
Onderzoeken	€ <u>90.000,-;</u>
Totaal	€ 2.185.400,-.

**2010**

Emmeloord Centrum	€ 425.400,-;
Milieutechn. maatregelen De Zuidert/Nagelerweg	€ 995.000,-;
Emmeloord Bergenbuurt	€ 555.000,-;
Onderzoeken	€ <u>100.000,-;</u>
Totaal	€ 2.075.400,-.

**2011**

Emmeloord Centrum-Oost	€ 2.000.000,-;
Afkoppelen Vrijheidsplaat e.o.	€ 442.445,-;
Vervanging elektr./mech. 2 rioolgemalen	€ 30.000,-;
Onderzoeken	€ <u>100.000,-;</u>
Totaal	€ 2.572.445,-.

De voordelen uit eerder uitgevoerde werkzaamheden bedragen € 127.000,-. Voorgesteld wordt dit bedrag weer opnieuw beschikbaar te stellen voor de uit te voeren rioleringswerkzaamheden in Luttelgeest voor 2009.

Uit het bovenstaande uitvoeringsprogramma kan worden afgeleid dat in de planperiode 2008 tot en met 2011 een vervangingsinvestering ten laste van de voorziening riolering moet worden gebracht van € 8.920.245,-.

**Kanttekeningen**

1. Er is nog geen verdeelsleutel met het waterschap Zuiderzeeland overeengekomen over een financiële tegemoetkoming met het waterschap in het kader van samenwerking in een optimalisatie van het afvalwatersysteem (OAS) in Noordelijk Flevoland;
2. Op grond van gemaakte toezeggingen uit het Waterbeheerplan 2002-2005 van het waterschap Zuiderzeeland, moet het waterschap ons nog tegemoetkomen in een (financiële) stimuleringsregeling;
3. Verschuivingen in de planning zoals vastgesteld in de opgenomen maatregelen in het uitvoeringsprogramma GRP 2008-2011 kunnen niet worden uitgesloten.

**Ad 1**

In oktober 2007 is een verkenning naar het zoeken van optimalisatiekansen binnen de bestaande afvalwaterketen in Noordelijk Flevoland afgerond. Ingenieursbureau DHV heeft hiervoor een eindrapportage opgesteld.

De eindconclusie uit deze rapportage is dat er voor alle drie deelnemende partijen (waterschap Zuiderzeeland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder) besparingen mogelijk zijn door samenwerking en een efficiëntere afstemming van de noodzakelijke maatregelen binnen de bestaande afvalwaterketen voor Noordelijk Flevoland.

De uit te voeren bronmaatregelen binnen de afvalwaterketen (bijvoorbeeld het afkoppelen van relatief schoon regenwater bij gemengde rioleringsstelsels) vertalen zich door naar het aanwezige transportsysteem (afvoergemalen en persleidingen) en de afvalwaterzuiveringsinstallatie te Tollebeek. Door de gemeente Noordoostpolder worden bij de rioleringsstelsels een aantal (bron)maatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen maken het voor het waterschap Zuiderzeeland minder noodzakelijk om bepaalde maatregelen aan de bestaande hoofdgemalen, persleidingen en de afvalzuiveringsinstallatie uit te voeren. Dit levert voor het waterschap Zuiderzeeland een financiële besparing op. Vanuit het "OAS-principe" gaat het waterschap deze besparing aanwenden voor het financieel ondersteunen van de uit te voeren verbeteringsmaatregelen aan de bestaande rioleringsstelsels. Deze ondersteuning komt ten bate van de voorziening riolering.

## **Ad 2**

Daarnaast heeft het waterschap in het Waterbeheerplan 2002-2005 toegezegd, afkoppelmaatregelen in bestaande woonwijken te stimuleren. Een aantal afkoppelprojecten zijn inmiddels gerealiseerd. Voor deze projecten kunnen wij nog een financiële tegemoetkoming verwachten van het waterschap Zuiderzeeland.

## **Ad 1 en Ad 2**

Op dit moment is er bestuurlijk tussen het waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder nog geen financiële verdeelsleutel overeengekomen in het kader van de OAS en de eerder uitgevoerde afkoppelprojecten. De te verwachten financiële bijdrage van het waterschap is vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Zodra een concreet voorstel over een financiële ondersteuning van het waterschap bekend is, wordt u hierover in een afzonderlijke notitie nader geïnformeerd.

## **Ad 3**

Niet uitgesloten kan worden dat de op dit moment opgestelde planning voor de uit te voeren vervangingsinvesteringen nog aan verschuivingen onderhevig is. Deze verschuivingen kunnen het gevolg zijn van urgentie om direct maatregelen te moeten treffen om de riolering te vervangen of door een nadere afstemming van in elkaar grijpende werkzaamheden in de openbare ruimte.

Het gevolg van het afwijken van de voorgenomen planning is, dat het niveau van de voorziening riolering in een boekjaar meer daalt, dan waarmee in het kostendekkingsplan rekening is gehouden. Als veiligheidsmarge is in de voorziening riolering een ondergrens ingesteld om voor onvoorziene vervangingsinvesteringen een calamiteitenbuffer achter de hand te houden. Deze buffer verhoudt zich nagenoeg tot een te reserveren jaarlijkse vervangingsinvestering.

Mocht een beroep worden gedaan op de "calamiteitenbuffer" dan wordt hiervoor aan u een aanvullend verzoek ingediend om van deze buffer gebruik te mogen maken. Dat laat onverlet dat deze buffer in een hierop volgend boekjaar moet worden aangezuiverd naar de oorspronkelijk vastgestelde ondergrens van de voorziening riolering.

## **Financiën**

De wijze van dekking voor de uit te voeren verbetering- en vervangingsinvesteringen moet voldoen aan het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" (BBV).

Bij de uit te voeren rioleringswerkzaamheden moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt in de aanwezige lasten ten gevolge van het onderhoud van de riolering en de

vervangingsinvestering voor riolering. De voorziening riolering mag alleen worden gebruikt voor de vervangingsinvesteringen.

Onder onderhoudsmaatregelen welke betrekking hebben op de het rioleringsstelsel, wordt de uitvoering van preventieve of correctieve maatregelen bedoeld om het rioleringsstelsel in een goede staat te houden of te brengen. Het essentiële verschil met vervangingsinvesteringen is dat maatregelen betrekking hebbend op het onderhoud, de geplande levensduur van het rioleringsstelsel niet verlengen. De onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in de exploitatielasten.

### **Planning/uitvoering**

Voor de planning/uitvoering kan worden verwezen naar de opgenomen maatregelen in het uitvoeringsprogramma GRP 2008-2011.

### **Communicatie**

Door middel van een persbericht in "De Noordoostpolder" en "Flevopost" worden de bewoners geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden.

Op het moment dat de voorgenomen rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd, worden de aanwonende bewoners, hulp en vervoersdiensten hierover tijdig door middel van een brief in kennis gesteld. Eveneens wordt door middel van een persbericht melding gemaakt van deze werkzaamheden.

### **Bijlagen**

Nota aan het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008.  
Evaluatie uitvoeringsprogramma rioleringswerkzaamheden GRP 2006-2007.

Het college van burgemeester en wethouders,  
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : A.H.T. van Meijel  
Steller : J. de Leeuw;  
telefoon: (0527) 63 32 59  
e-mail: j.deleeuw@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2008,  
no. 18599-1;

gelet op de notitie uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2011;

**B E S L U I T:**

Ten behoeve van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2011:

1.Een vervangingsinvestering voor de periode 2008-2011 groot € 8.920.245,- exclusief BTW ten laste te brengen van de voorziening riolering.

Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 18 december 2008.

De griffier,

de voorzitter,