

Planning d.d. 31 oktober 2014

actieno.	Onderwerp	Planning	wie
1	aanmaak nota	13 okt. 20 okt. 27 okt. 3 nov. 10 nov. 17 nov. 20 nov. 27 nov. 1 dec. 8 dec. 15 dec. 22 dec. 1 jan. >>	BK, RH, AL
2	afstemming Stuurgroep	23	BK & Stuurgroep
3	afstemming managers		BK, RH
4	College b&w / bestuur theater	4	RH, BK
PERSONEEL			
5	Onderhandelingen GO	13 okt. 20 okt. 27 okt. 3 nov. 10 nov. 17 nov. 20 nov. 27 nov. 1 dec. 8 dec. 15 dec. 22 dec. 1 jan. >>	JvB, GO, IV
6	pensioenberaad PFZW	?	JvB, AL
7	functieoverzicht		BK, AN, TvR
8	functiebeschrijvingen		BK, AN, TvR
9	Personeelvergaderingen:		
10	t Voorhuys i.c. Fusie	21	TvR, bestuur th., personeel
11	CuZa i.c. Verzelfstandiging	13	IV, personeel CuZa
12	Instelling BOR		JvB, OR & personeelsvergadering
13	OR: status raadpleging		JvB, GO, IV
14	Uitkomst ledenraadpleging		JvB, GO, IV
15	(optie) aanvullend advies OR		
16	Plaatsingscommissie Cultuurbedrijf		Stuurgroep
17	Plaatsingsbesluiten naar medew.		JvB, BK
18	Instelling bezwarencommissie		Stuurgroep
RAAD VAN TOEZICHT/rvt			
19	profiel vaststellen rvt	13 okt. 20 okt. 27 okt. 3 nov. 10 nov. 17 nov. 20 nov. 27 nov. 1 dec. 8 dec. 15 dec. 22 dec.	Stuurgroep
20	voorzitter en leden werven	klaar 23	BK, YvdS
21	1e gespreksronde werving voorz.		AL, FvA, AP, BK, YvdS
22	2e gespreksronde werving leden		AL, FvA, AP, BK, YvdS
23	Statuten Rvt, directie-statuut		BK + jurist
24	Benoeming rvt		BK, RH, college b&w/bestuur th.
25	aanstelling directeur/bestuurder (evt. a.i)		Rvt, BK
GEMEENTERAAD			
26	strategie beraad i.c. Raad	13 okt. 20 okt. 27 okt. 3 nov. 10 nov. 17 nov. 20 nov. 27 nov. 1 dec. 8 dec. 15 dec. 22 dec.	BK, IV, AP, RH, gast
27	RTG	1	AP, IV, BK, RH
28	voorbereiding raadsvergadering & beantwoording vragen		BK, IV, AP, RH, gast
29	Raadsvergadering	15	AP, IV
CUZA & THEATER			
30	vaststellen huidige functies	13 okt. 20 okt. 27 okt. 3 nov. 10 nov. 17 nov. 20 nov. 27 nov. 1 dec. 8 dec. 15 dec. 22 dec.	BK, AN, TvR
31	voorstellen toekomstige functies	klaar	BK, AN, TvR
32	assessment AN	klaar	IV, BK, JV
33	beoordelingsgesprekken afgerond		AN, TvR
34	vaststellen opleidingsbehoefte medewerkers		AN, TvR
35	informatiebijeenkomsten nav besluit raad		
36	assessment toekomstig MT		BK, IV
37	omzetten onderhoudscontracten		
CULTUURBEDRIJF I.O.			
38	ontwikkeling financiële huishouding	13 okt. 20 okt. 27 okt. 3 nov. 10 nov. 17 nov. 20 nov. 27 nov. 1 dec. 8 dec. 15 dec. 22 dec. > in januari	AL, AN, Jacco
39	ontvlechten gemeente plan van aanpak		allen
40	liquiditeitsprognose		AL, BK
41	bankrekening openen, voorschot gemeente,		BK, AL
42	Inschrijvingen KvK, fiscus, etc.		AL, BK
43	selectie accountant		Rvt, BK
44	Nulmeting accountant: afsluiting gemeente		AL, BK, fiscaal advies
45	& opening beginbalans		
46	BTW-en verzelfstandigingsafspraken fiscus		AL, BK, externe adviseur
47	ICT-behoefte bepalen & afspraken		AL, BK
48	ICT-plan van aanpak		AL, BK, adviseur?
49	ICT-configuratie klaar		AL, BK, adviseur?
50	Monitoren fin. huishouding		
51	Training en opleiding bedrijfscultuur		
52	Ontwikkeling nieuwe bedrijfsnaam		
GEBOUWEN/INVENTARIS			
53	ontwikkeling huurders o.v.k.	13 okt. 20 okt. 27 okt. 3 nov. 10 nov. 17 nov. 20 nov. 27 nov. 1 dec. 8 dec. 15 dec. 22 dec.	BK, Ing. Bur.
54	demarcatie onderhoud		BK, Ing. Bur.
55	groot onderhoud vastleggen		BK, Ing. Bur.
56	bruikleenovereenkomst Kunstwerken & Kunstuitleen		BK, jurist
57	idem collectie Van der Lijn		BK, jurist
58	boekwaarde inventaris CuZa & Theater o.v.k overdracht		BK, FPC, Extern adviseur