

CONCEPT**Stappenplan bespreking en vervolg onderzoek DOEN!**

16-12-2016

Datum	Wat	Wie
08-11-16	1 ^e concept evaluatie ontvangen	Windesheim/Ali
22-11-16	1 ^e concept besproken	Regiegroep/Maarten/ Marjo
01-12-16	Telefonisch contact met Windesheim	Ali
02-12-16	Concept onderzoek mailen naar Hennie	Ali
07-12-16	Verwerken aanpassingen 1 ^e concept	Windesheim
08-12-16	Bestuurders uitnodigen voor gesprek 1 ^e week van januari	Ali/Sippy
09-12-16	Telefonisch contact met bestuurders → t.b.v. aanwezigheid bestuurders bij RTG	Hennie
09-12-16	Concept onderzoek mailen naar bestuurders netwerk DOEN! met verzoek om <ul style="list-style-type: none"> • feedback inleveren uiterlijk 16/12/16 of feedback via heisessie 16/12/16 NODOEN • aanwezig te zijn bij RTG op 6 februari 2017 • verzoek om concept onderzoek vertrouwelijk te behandelen omdat onderzoek nog onder constructie is 	Hennie
09-12-16	Concept onderzoek mailen naar NO-DOEN <ul style="list-style-type: none"> • feedback in heisessie 16/12/16 • verzoek om concept onderzoek vertrouwelijk te behandelen omdat onderzoek nog onder constructie is 	Ali
09-12-16	Gemeente ontvangt concept presentatie	Windesheim
12-12-16	Bespreking en feedback concept presentatie	Regiegroep/Maarten/ Marjo
15-12-16 14.00 – 13.00	Voorbespreken presentatie met Lineke	Stuart/Marjo/Maarten/ Margriet/Meike
16-12-16	's morgens: HEISESSIE DOEN! → conceptplan doorontwikkeling, taakverdeling en prioritering	Maarten/Marjo/ NO-DOEN
	's middags Bespreken concept doorontwikkelingplan Bespreken concept onderzoek NO-DOEN	Maarten/Marjo/ NO-DOEN/Linda/Jetty/ Margriet/Ali
20-12-16 11.30 – 12.30	Themabijeenkomst college: Presentatie onderzoek Aanwezig: college, directie, Maarten, Stuart en Ali	Windesheim
21-12-16	Vorbereiding bestuurlijk overleg 1 ^e week januari	Hennie/Stuart/Ali
21-12-16	Feedback themabijeenkomst college verwerken	Windesheim/Ali

CONCEPT**Stappenplan bespreking en vervolg onderzoek DOEN!**

16-12-2016

Datum	Wat	Wie
22-12-16	Presentatie onderzoek aan DOENERS en NO-DOEN → datum regelen	Windesheim/Ali
Januari	Agenderen onderzoek participatieraad	René/Ali
03-01-17	College voorstel op route naar college	Ali/Regiegroep/Maarten/Marjo
Week 1 = week van 03-01-17	Bestuurlijk gesprek	DOEN partners Stuart/Ali
Week 1	PERSBERICHT	Margriet/Hennie
10-01-17	Onderzoek staat de agenda van college en gaat daarna op route naar de raad	College
31-01-17	Vervolg heisessie → puntjes op de i conceptplan	Maarten/Marjo/NODOEN
06-02-17	Inleiding Presentatie in RTG Bestuurders netwerkpartners & NO-DOEN zijn uitgenodigd Participatieraad uitnodigen	Hennie Windesheim/Ali /Maarten/ Marjo René
Week 7 = week van 13/2	Vorbereiding bestuurlijk gesprek in week 20	Hennie/Stuart/Ali
Week 7	Vaststellen conceptplan in NO DOEN! + andere deelnemers heisessie	Maarten/Marjo/NODOEN
Week 8 = is week van 20/2	<i>VOORJAARSVAKANTIE</i>	
28-02-17	Vorbepreken conceptplan doorontwikkeling → relevante deelnemers MT SD en POMP uitnodigen?	Regiegroep/Maarten/Marjo
Week 20 = in week van 27/2	Bestuurlijk gesprek plannen in deze week Vaststellen plan doorontwikkeling DOEN! bestuurders netwerkpartners	Sippie Stuart/Ali
Week 21 = in week van 7 maart	Presentatie doorontwikkeling aan DOENERS	Maarten/Marjo/NODOEN
Maart	Agenderen doorontwikkelingsplan participatieraad	René/Ali
07-03-17	Plan doorontwikkeling op route	Marjo/Maarten
14-03-17	Vaststellen plan doorontwikkeling DOEN! college → datum onder voorbehoud	College
15-03-17	PERSBERICHT	Margriet

CONCEPT

Stappenplan bespreking en vervolg onderzoek DOEN!

16-12-2016



Datum	Wat	Wie
Week 14 & 15	uitlooptijd	
Week 16 = in week van 17/4	RTG special plan doorontwikkeling DOEN!	Hennie/NODOEN/Maarten/Marjo
Week 17 = week van 24 april	MEIVAKANTIE	