

WERK **Renovatie Marknesserbrug**
 CLUSTER Ingenieursbureau
 OPSTELLER J. Kragt
 DATUM 1-jun-15

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Kostenoverzicht

NR.	OMSCHRIJVING	TOTAAL
1	Vorbereidingswerkzaamheden en contractbeheersing WiBo	
1.1	Opdracht voorontwerp en contractdocumenten	€ 73.285,00
1.2	Extra werkzaamheden (vergunningaanvragen, aanwijzing, risicobeoordeling)	€ 12.000,00
1.3	Quick scan flora en fauna	€ 1.100,00
1.4	Meerwerk 2x keer onderhands aanbesteden	€ 2.750,00
1.5	Meerwerk openbaar aanbesteden (50 % van de kosten)	€ 4.480,00
1.6	Contractbeheersing /specialistisch toezicht (regie)(offerte)	€ 82.075,00
1.7	Onvoorzien	€ 7.925,00
		€ 183.615,00 +
2	Kosten vergunningen	
2.1	Bouwleges	€ 9.186,07
2.2	Watervergunning (inschatting)	€ 3.000,00
2.3	Overige/onvoorzien	€ 1.498,93
		€ 13.685,00 +
3	Uitvoeringskosten brug ca.	
3.1	Anneemsom Van der Made	€ 1.051.000,00
3.2	Onvoorzien/meerwerk (ca. 15 %)	€ 152.500,00
3.3	Levering besturingsinstallatie ca. (Alewijnse)	€ 26.700,00
3.4	Compensatie Connexion (omleidingsroute 12 dagen)	€ 15.000,00
		€ 1.245.200,00 +
	TOTAAL GERAAMDE KOSTEN	€ 1.442.500,00
	BESCHIKBAAR BUDGET:	
	Krediet (V437-01)renovatie inclusief engineering/toezicht	€ 1.167.500,00
	Bijdrage (P403) remmingwerken ca. (50 % in 2015 en 50 % in 2016)	€ 135.000,00
	Bijdrage (P403) E en M-deel (€ 25.000 in 2015 en € 40.000 in 2016)	€ 65.000,00
	Beschikbaar	€ 1.367.500,00 +
	TEKORT	€ 75.000,00