

## **MEMO aan Raad**

Aan : De commissie Woonomgeving van gemeente Noordoostpolder  
Van : Wethouder Poppe  
Datum : 30 augustus 2016  
Onderwerp : Marknesserbrug

---

### **Beleidsreferentie**

In de (besloten) raadscommissie Woonomgeving van 30 mei 2016 is de stand van zaken renovatie Marknesserbrug toegelicht. Toegezegd is een overzicht van de besluitvorming op tijdsvolgorde aan de raad toe te komen.

### **Inleiding.**

Zoals is toegezegd treft u in de bijlage een overzicht aan van de bestuurlijke stappen die genomen zijn.

In de (besloten) raadscommissie Woonomgeving van 30 mei jl. is medegedeeld dat in het najaar gestart wordt met het vervolg van de vernieuwing van de Marknesserbrug. Kort daarover het volgende.

In de memo risicoanalyse Marknesserbrug van september 2015 zijn al grote vraagtekens geplaatst voor het opnieuw aanbesteden van een renovatievariant. De interesse zal niet groot zijn en leidt niet tot een gunstige aanbesteding. Gelet op de nu ontstane situatie is de enige verantwoorde mogelijkheid de realisatie van een nieuwe brug.

Het college is altijd voorstander geweest van nieuwbouw. Voordelen ten opzichte van de verbouwvarianten zijn ondermeer: de mogelijkheden van het beperken van de brugopeningen, het toepassen van duurzame mogelijkheden, de maximale vrijheid van ontwerpen, kiezen voor een moderne contractvorm met mogelijk een uitdagend ontwerp. Ook is een marktpartij bezig met de ontwikkeling van een nieuw modulair systeem voor ophaalbruggen, dat naar verwachting toepasbaar kan zijn voor de Marknesserbrug en lagere kosten heeft dan de variant nieuwbouw (variant 3) uit de variantenstudie. Of dat toepasbaar is wordt dit najaar onderzocht.

### **Vervolgstappen**

Zoals hiervoor vermeld gaat de voorkeur van het college uit naar de realisatie van een nieuwe brug. Het college zal in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2017 met een nader voorstel komen.

### **Bijlage:**

1. Overzicht bestuurlijke stappen.