

Projectnummer	19119	Prijspeil	jan-2018
Omschrijving project	ROTONDE MUNTWEG	Met indexering naar	2018
Opgesteld door	B.C. Lazoe		
Datum	24-5-2018		

PROJECTKOSTEN EXCL. BTW				bedrijfs- economisch	markt- conform	CODA nummering
<b>BOUWKOSTEN</b>						
	Geraamde bedrag contract ****-10				€ 549.796	
	Geraamde bedrag contract ****-20				€ 0	
	Geraamde bedrag contract ****-30				€ 0	
Voorziene bouwkosten (bedr.economisch)				€ 549.796	€ 549.796	
	Kortingen:					
	Inkoop-/schaalvoordelen aannemers	-10%	€ 549.796	-€ 54.980		
	Marktconforme korting verharding	0%	€ 549.796	€ 0		
	Marktconforme korting betonfietspad	0%	€ 0	€ 0		
	Marktconforme korting grondwerk	-10%	€ 0	€ 0		
	Marktconforme korting waterw./oever:	10%	€ 0	€ 0		
	Kortingen (totaal)				-€ 54.980	
	inschrijfbedrag contract ****-10				€ 0	
	inschrijfbedrag contract ****-20				€ 0	
	inschrijfbedrag contract ****-30				€ 0	
Voorziene bouwkosten (marktconform)					€ 494.816	ssk001
	Afwijkingen:					
	PL: overschrijding hoeveelheden	0,0%	€ 549.796	€ 0		
	AO: meerwerk kunstwerken	15%	€ 0	€ 0		
	AO: meerwerk groen	5%	€ 0	€ 0		
	AO: meerwerk overige werktypes	5%	€ 549.796	€ 27.490		
Afwijking bouwkosten (totaal)					€ 27.490	ssk002
<b>Bouwkosten (bedrijfseconomisch)</b>				<b>€ 577.286</b>		
<b>Bouwkosten (marktconform)</b>					<b>€ 522.306</b>	
<b>VASTGOEDKOSTEN</b>						
Voorziene vastgoedkosten					€ 0	ssk101
Afwijking vastgoedkosten	5%		€ 0	€ 0		ssk102
Vastgoedkosten					€ 0	
<b>ENGINEERINGSKOSTEN</b>						
Voorziene engineeringkosten					€ 54.980	ssk201
Afwijking engineeringkosten	5%		€ 54.980	€ 2.749		ssk202
Engineeringkosten					€ 57.729	€ 57.729
<b>OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN</b>						
Voorziene ov. bijkomende kosten					€ 12.334	ssk301
Afwijking ov. bijkomende kosten	5%		€ 12.334	€ 617		ssk302
Overige bijkomende kosten					€ 12.951	€ 12.951
<b>OBJECTOVERSTIJGENDE RISICO'S</b>						
					€ 0	ssk401
	10%		€ 0	€ 0		ssk402
Objectoverstijgende risico's					€ 0	
<b>PROJECTKOSTEN (bedrijfseconomisch)</b>				<b>€ 647.965</b>		
Afronding (op €1000)					€ 14	ssk402
<b>PROJECTKOSTEN (marktconform) prijnspeil 2017</b>					<b>€ 593.000</b>	
indexering van 2017 naar 2018	0,0%		€ 593.000	€ 0		
Afronding (op €1000)					€ 0	ssk402
<b>PROJECTKOSTEN (marktconform) prijnspeil 2018</b>					<b>€ 593.000</b>	

BESCHIKBARE KREDIET EXCL. BTW				krediet PMIRT / 4UP	CODA nummering
<b>NIET JAARLIJKS ONDERHOUD</b>				€ 0	ssk501
<b>VERVANGINGSINVESTERING</b>				€ 0	ssk503
<b>INVESTERINGEN PROVINCIE</b>				€ 0	ssk504
<b>BIJDAGEN DERDEN (incl. subsidie)</b>				€ 0	ssk505
<b>BESCHIKBARE KREDIET</b>				<b>€ 0</b>	

<b>PROJECTRESULTAAT</b>	<b>TEKORT</b>	<b>-€ 593.000</b>	<b>ssk901</b>
-------------------------	---------------	-------------------	---------------

Tekenen voor akkoord:

Functie	Ambtelijk Opdrachtgever	Projectleider / Manager Projectbeheersing	Kostenskundige	Controller
Naam	M. Martejn	R. vd Ham / R. Dees	B.C. Lazoe	C. Tjepkema
Paraaf				

Opmerkingen: