



MOTIE 2025-10-13b

Onderwerp: VO-campus – extra kosten verhalen op de scholen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 oktober 2025, gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

1. de gemeente primair verantwoordelijk is voor de financiering van nieuwbouw van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs, conform de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO),

van mening dat

1. er door vertraging vanwege meningsverschillen van de samenwerkende besturen meerkosten zijn ontstaan (zie raadsvoorstel en calculatie uit memo 10 juni 2025);
2. deze extra kosten als volgt zijn weer te geven:
-indexatie door uitloop in de planning € 3,2 miljoen
-extra advieskosten als gevolg van de vertraging € 0,6 miljoen
Subtotaal € 3,8 miljoen
3. deze vertraging niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente;
4. de financiële consequentie van de vertraging dan ook volledig gedragen dienen te worden door de veroorzakende schoolbesturen,

draagt het college op

om de toegenomen lasten van € 3,8 miljoen, als gevolg van de vertraging die veroorzaakt is door meningsverschillen tussen de opeenvolgende schoolbestuurders, te verhalen op de betrokken scholen

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

De fractie(s) van:	Naam:	Handtekening:
ONS	Berthoo Lammers	
Voor:		
Tegen:		
Besluit gemeenteraad:	Aangenomen / verworpen	Ingetrokken 