

MEMO

Datum : donderdag 15 oktober 2020

Onderwerp : aangepaste planning Beleidsplan sociaal domein

Inleiding

Tijdens de commissie SLZ op 5 oktober 2020 is besloten om op 30 november 2020 een extra commissie SLZ te wijden aan het bespreken van concrete resultaten en indicatoren. Als gevolg daarvan is de planning aangepast. Definitieve vaststelling van het beleidsplan sociaal domein staat nu gepland op maandag 25 januari 2021. Dit heeft geleid tot de onderstaande gewijzigde planning.

Welke stappen zien we voor ons?

1. Procesvoorstel Beleidsplan Sociaal domein.
2. Inspiratiebijeenkomst met de commissie Samenlevingszaken (hierna: SLZ)
3. Kaders t.b.v. beleidsplan sociaal domein bespreken en ophalen KPI's (Kritieke prestatie-indicatoren) zodat er voldoende basis is om te kunnen besluiten over de begroting.
4. Behandeling van de begroting waarbij enkele maatregelen conform scenario 2 en de concept-notitie mogelijk worden ingebracht (die financieel effect hebben op 2021).
5. Informatiesessie in de commissie SLZ over de beoogde maatregelen die volgen uit het vaststellen van de perspectiefnota en het beleidsplan.
6. Extra bijeenkomst om nogmaals stil te staan bij de op te nemen normen (resultaatsafspraken) en indicatoren. *Deze stap is extra toegevoegd.*
7. Besluitvorming beleidsplan sociaal domein door de raad.
8. Besluitvorming 'Maatregelen in het sociaal domein' door het college.

Uitgaande van bovengenoemde stappen, binnen het tijdsplan wat er is, willen we de kanttekening plaatsen dat er weinig ruimte in het proces is voor participatie met externe partijen, inwoners en u als raad.

Planning

Mijlpalen	Wat	Wie	Wanneer
Mijlpaal 1	Perspectiefnota 2021 e.v.	Raad	29 juni 2020
	Procesvoorstel Beleidsplan sociaal domein	Raad	27 augustus 2020
	Inspiratiebijeenkomst en aftrap met de commissie SLZ	Commissie SLZ	8 september 2020
	Kaders t.b.v. beleidsplan Sociaal domein bespreken (presentatie)	Participatieraad	21 september 2020
	Kaders t.b.v. beleidsplan sociaal domein bespreken (presentatie) en ophalen KPI's (Kritieke prestatie-indicatoren)	Commissie SLZ	28 september 2020
	Informatiesessie over beoogde maatregelen	Commissie SLZ	27 oktober 2020
Mijlpaal 2	Begrotingsbehandeling	Commissie en raad	9 november 2020
	Adviesgesprek over beleidsplan sociaal domein (advies ophalen)	Participatieraad	23 – 27 november 2020
	Extra bijeenkomst resultaten en indicatoren	Commissie SLZ	30 november 2020
	Heidag met Strategische maatschappelijke partners	Strategische maatschappelijke partners	Medio december 2020
	Behandeling Beleidsplan sociaal domein	College	8 december 2020
	Informatiesessie over beoogde maatregelen	Participatieraad	14 december 2020
	Behandeling Beleidsplan sociaal domein	Commissie SLZ	11 januari 2021
Mijlpaal 3	Behandeling definitief beleidsplan sociaal domein	Raad	25 januari 2021
Mijlpaal 4	Uitvoeringsplan 'Maatregelen in het sociaal domein'	College	februari 2021

NB: planning schuift op wanneer er op onderdelen vertraging plaatsvindt.