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Beleidsontwikkeling Plan van aanpak 1 18 oktober 2023 M. Reurik/
realisatie GE Schaapman
pumptrackbaan

Portefeuille: V

Onderwerp: Plan van aanpak realisatie Pumptrackbaan

Voorgesteld besluit
1. Instemmen met het plan van aanpak voor de realisatie van een pumptrackbaan;
2. De raad informeren.

Inleiding

In de raadsvergadering van 10 juli 2023 is een motie aangenomen van de fractie CU/SGP (zie bijlage
1) over de aanleg van een pumptrackbaan met als doel het ongeorganiseerd, laagdrempelig sporten
en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. Door het college is toegezegd (zie bijlage 2) dat er een
plan van aanpak in oktober wordt vastgesteld. Voor de inhoud van het plan van aanpak verwijs ik u
naar bijlage 3.

Deze nota gaat over het vaststellen van een plan van aanpak om te komen tot de aanleg van een
pumptrackbaan.

Doelstelling
Het plan van aanpak vaststellen voor de realisatie van een pumptrackbaan.

Argumenten

1. Eris draagvlak voor de aanleg van een pumptrackbaan.
In 2022 is een petitie voor de aanleg van een pumptrackbaan door 248 jongeren ondertekend.
Ook heeft de raad in 2022 een motie met die strekking aangenomen en op 13 juli 2023 is een
motie van CU/SGP aangenomen (bijlage 1).

2. Een pumptrackbaan draagt bij aan de bevordering van de gezondheid.
Een pumptrackbaan is een manier van sporten en bewegen in de buitenruimte die niet
georganiseerd is, laagdrempelig en voor alle leeftijden. Het aspect inclusiviteit wordt meegenomen
in de aanpak.

Kanttekeningen

1. Er kan weerstand optreden tegen een locatie voor de pumptrackbaan
Participatie en communicatie zijn een belangrijk onderdeel in het plan van aanpak om te komen
tot een locatie voor de pumptrackbaan die draagvlak heeft voor omwonenden.
Het kan zijn dat de locatie als beste naar voren komt, weerstand oplevert in de omgeving.
Als zich dit voordoet, wordt er in overleg getreden met de omwonenden om tot een gedragen plan
te komen.



Planning/Uitvoering
Wat Wanneer |

PvAin College November

Update nieuwsbrief Raad November

Vormen klankbordgroep November/December

Uitwerken onderzoek locaties November/December

Voorleggen locaties aan het college December

Ter informatie naar de raad Januari

Kiezen leverancier Januari/Februari
Bijlagen

1. Motie 2023-07-13c CU/SGP
2. Plan van aanpak realisatie pumptrackbaan in Emmeloord
3. Overzicht collegestandpunten moties raad juli 2023



