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Emmeloord, 25 april 2023 
 
Onderwerp 
Rapportageformat Majeure projecten 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
Het rapportageformat “Grip op majeure projecten en programma’s” vast te stellen. 
 
Doelstelling 
De raad periodiek informeren over majeure projecten en programma’s, zodat zij haar rol en positie 
tijdig in kan nemen.  
 
Inleiding 
Op 25 mei 2020 is de ‘Leidraad informatievoorziening majeure projecten’ door de raad vastgesteld. 
Hiermee beschikt de raad over een vastgesteld kader waarmee zij sturing kan geven aan - en  grip 
kan hebben op - grote projecten.  
 
Een instrument voor periodieke rapportage van deze projecten, is een logische vervolgstap op de 
leidraad. Het college is gevraagd om een voorstel te doen. In dit voorstel treft u de rapportagevorm 
aan.  
 
Beleidsreferentie:  

 Leidraad kader informatievoorziening bij majeure projecten. Zie: 
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-mei/19:30/10-1-
Leidraad-kader-informatievoorziening-bij-Majeure-projecten.pdf   

 Handreiking raadsleden: Zie: 2021-05-
17_handreiking_grip_en_controle_op_grote_projecten.pdf (raadsleden.nl). 

 
Argumenten  
1.1 Een rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van de projecten 
De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Om die goed uit te voeren, heeft zij tijdig 
inzicht nodig in voortgang van deze projecten. Tevens dient zij ruimte te krijgen om tijdig keuzes te 
maken. Zeker bij grote projecten is het passend om periodiek geïnformeerd te worden. Met deze 
rapportagevorm wordt dit inzicht geboden.  
 
1.2 Dit format is een (verdere) invulling van de leidraad 
In deze leidraad is (reeds) invulling gegeven aan: 
1. een definitie van een majeur project,  
2. de aanwijzing van een aantal projecten als majeur project;  
3. de werkwijze en de sturingskaders van deze projecten;  
4. het doorontwikkelen en professionaliseren van projectmanagement.  
 
In de leidraad staat dat u tijdens de uitvoering van het project regelmatig wordt geïnformeerd. Dit 
rapportageformat geeft u die informatie. Het gaat om informatie oe voortgang van majeure projecten in 
termen van geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. De voortgangsinformatie over (het) majeure 
project(en) wordt gerapporteerd via projectvoortgangsrapportages. 
 
1.3 Deze rapportagevorm past bij de ‘Handreiking grip en controle op grote projecten’ 

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-mei/19:30/10-1-Leidraad-kader-informatievoorziening-bij-Majeure-projecten.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-mei/19:30/10-1-Leidraad-kader-informatievoorziening-bij-Majeure-projecten.pdf
https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/2021-05-17_handreiking_grip_en_controle_op_grote_projecten.pdf
https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/2021-05-17_handreiking_grip_en_controle_op_grote_projecten.pdf
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De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR) heeft een handreiking gemaakt voor grote 
projecten. In die handreiking wordt de raad per fase geadviseerd over de wijze waarop zij grip kan 
hebben op majeure projecten. In deze handreiking wordt ook geadviseerd om voortgangsinformatie 
over het majeure projecten te rapporteren via projectvoortgangsrapportages.  
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Planning en uitvoering 
De rapportages worden eens per jaar aangeboden aan de raad gelijktijdig met het aanbieden van de 
jaarstukken.  
 
Bijlage  

- Rapportageformat 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : S. Werkman 
Steller   : de heer N.M. van der Ende, (0527) 63 34 78; 
n.vanderende@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2023, no. 23.0000506; 
 
gelet op artikel 169 Gemeentewet; 
 

B E S L U I T: 
 

1. Het rapportageformat “Grip op majeure projecten en programma’s” vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 5 juni 2023. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


