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1. Samenvatting 
 
Aan de Meldestraat in Emmeloord heeft de gemeente gronden in eigendom die op dit moment 
bestemd zijn voor maatschappelijke doeleinden. De gemeente Noordoostpolder is voornemens om de 
bestemming te wijzigen, zodat er zowel woningen als maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd 
kunnen worden.  
 
Vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging is een grondexploitatie opgesteld. De grondexploitatie 
bestaat uit kosten en opbrengsten. De kosten omvatten o.a. de boekwaarde van de grond, de kosten 
voor de bouw- en woonrijpactiviteiten, de planontwikkelingskosten en voorbereidings-, toezicht- en 
uitvoeringskosten (VTU). De opbrengsten bestaan uit de uitgifte van de grond. De opbrengsten zijn 
gecalculeerd op basis van de beoogde bestemming. 
 
In de voorliggende rapportage lichten we de gehanteerde uitgangspunten toe. De grondexploitatie 
sluit met een positief financieel resultaat van € 421.174,- positief op eindwaarde per 31-12-2023.  
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2. Analyse Ruimtegebruik 
 
2.1 Stedenbouwkundig plan 
De oppervlakteanalyse is uitgevoerd op basis van de verkavelingstekening. In figuur 1 is het 
exploitatiegebied van de locatie aan de Meldestraat in Emmeloord weergegeven.  
 
Het exploitatiegebied is ca. 5.860 m² groot. Het grondgebruik is gebaseerd op basis van de 
verkavelingstekening (het uitgeefbaar gebied) en de benodigde openbare ruimte voor de 
toegangsweg, een extra inrit en bermen. Het ruimtegebruik is vertaald in tabel 1. 
 
Figuur 1: Exploitatiegebied Meldestraat Emmeloord 

 
 
 
Tabel 1: Ruimtegebruik Meldestraat Emmeloord. 
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2.2 Ruimtegebruik 
2.2.1 Bestaand 
De grond is in het bezit van de gemeente Noordoostpolder en is op dit moment bestemd voor 
maatschappelijke doeleinden. Het voornemen is om de bestemming van ca. 40% van het 
exploitatiegebied te wijzigen naar bestemming Wonen.  
 
2.2.2 Uitgeefbaar 
In het ruimtegebruik wordt onderscheid gemaakt tussen uitgeefbaar terrein en openbaar gebied. Het 
uitgeefbaar terrein bedraagt ca. 69% van het totale plangebied. Het uitgeefbare gebied bestaat voor 
ca. 52% uit grond voor huurwoningen en voor ca. 48% uit maatschappelijke voorzieningen. 
 
2.2.2 Verharding 
Het oppervlak verharding, vooral de toegangsweg en een nieuwe inrit t.b.v. de maatschappelijke 
voorzieningen, omvat ca. 9% van het plangebied.  
 
2.2.3 Groen 
Ca. 22% van het plangebied bestaat uit (openbaar) groen.  
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3. Bouwprogramma 
 
Het definitieve bouwprogramma is nog niet exact bekend. Op dit moment mogen er op basis van het 
bestemmingsplan ‘Emmeloord, Noord en Oost’ alleen bouwwerken gebouwd worden ten dienste van 
de bestemming ‘Maatschappelijk’, waarbij het terrein voor maximaal 50% bebouwd mag worden. 
 
Om woningbouw mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging nodig. Met behulp van een 
(tijdelijke) omgevingsvergunning wordt het mogelijk gemaakt om op het westelijke deel vooruitlopend 
op de bestemmingsplanwijziging woningen te realiseren.  
  
 
Figuur 2: Huidige bestemmingsplan locatie Meldestraat Emmeloord 

 
 

 
Figuur 3: Ter indicatie: mogelijke inrichting westelijke deel (woningbouw). 
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4. Investeringen 
 
In de onderstaande tabel 3 volgt een opsomming van de investeringen in de grondexploitatie. Alle 
kosten zijn prijspeil 1 januari 2021 en zijn exclusief BTW. De kosten in de grondexploitatie zijn zo reëel 
mogelijk geschat en gecalculeerd. De totale kosten bedragen ca. € 126.598- exclusief BTW.  
 
Tabel 3: Kostensoorten grondexploitatie Meldestraat Emmeloord 

 
 

4.1 Boekwaarde 
Dit complex behoort tot de MVA en heeft een boekwaarde van € 49.987. Er zijn in 2018 en 2019 
kosten gemaakt voor het bouwrijpmaken van de toegangsweg. Deze kosten worden op de voorraad 
bijgeschreven, zodra de grondexploitatie is vastgesteld.  
 
4.2 Bouw- en woonrijpmaken 
De totale kosten voor het bouw- en woonrijpmaken bedragen circa € 88.530. We houden rekening met 
de kosten voor opruimwerkzaamheden, de aanleg van verharding, de aanlegkosten van riolering, het 
openbaar groen, de huisaansluitingen en het herstellen van bermen.  
 
De toegangsweg is inmiddels gereed. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken van de 
toegangsweg bedroegen € 46.600,-  
 
De verwachte kosten hebben we bepaald op basis van eenheden (m²) en eenheidsprijzen (€ per m²). 
In onderstaande tabellen 4 en 5 zijn de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken per post uitgewerkt. 
 
Tabel 4: Kosten Bouwrijpmaken Meldestraat Emmeloord  

 
 
Tabel 5: Kosten Woonrijpmaken Meldestraat Emmeloord 

 
 
4.4 Planontwikkelingskosten & VTU 
Voor plankosten en kosten voor voorbereiding en toezicht zijn bedragen opgenomen conform de Nota 
Kostenverhaal bij grondexploitaties. Voor de locatie aan de Meldestraat is er met een percentage van 
15% over de investeringen van het bouw- en woonrijp maken wordt gerekend, voor zowel de 
planontwikkelingskosten als de VTU-kosten. 
 
4.5 Overhead 
Voor de overhead (o.a. kantoorkosten en uren) houden we een percentage aan van 10% over de 
investeringen van het bouw- en woonrijp maken, de planontwikkelings- en de VTU-kosten. 
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5. Opbrengsten 
 
De opbrengsten in de exploitatieopzet zijn gecalculeerd op basis van de grondprijzen conform de 
vastgestelde Nota Grondprijzen 2021.  
 
De totale verwachte opbrengsten zijn € 541.043,- De opbrengsten uit de verkoop van grond bedragen 
circa € 525.510,- exclusief BTW. Daarnaast is er nog een exploitatiebijdrage van € 15.533,- ontvangen 
voor het bouwrijpmaken van de toegangsweg van een derde partij (zie tabel 6). Deze opbrengsten zijn 
verwerkt in de boekwaarde. 
 
Tabel 6: Opbrengsten uit gronduitgifte en exploitatiebijdrage Meldestraat Emmeloord 

 
 

In paragraaf 5.1 wordt een toelichting gegeven op de grondopbrengsten. 
 
5.1 Opbrengsten grondverkoop  
We hanteren de grondprijzen uit de vastgestelde Nota Grondprijzen 2021. Zie onderstaande tabel 7. 
De grond die wordt uitgegeven ten behoeve van maatschappelijke doeleinden is geprijsd op € 90,- per 
m². Voor de aaneengeschakelde woningen wordt, in afwijking van het vigerende bestemmingplan, 
uitgegaan van toekomstig beoogde bestemming. De gehanteerde grondprijs voor de 
aaneengeschakelde woningen is de onderkant van de bandbreedte voor rijwoningen in Emmeloord.  
 
Tabel 7: bandbreedte grondprijzen Maatschappelijke voorzieningen 
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6. Uitgangspunten grondexploitatieberekening 
 
6.1 Parameters 
Voor de grondexploitatieberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
 
Renteparameters 
De renteparameters in de exploitatieberekening zijn aan de kostenkant en aan de opbrengstenkant 
gelijk. Voor de gehele looptijd van het plan wordt een rentepercentage van 1,0% gehanteerd.  
 
Kosten- en opbrengstenstijging 
De kostenstijging is gesteld op 2% per jaar. We houden géén rekening met opbrengstenstijgingen, 
aangezien de prijzen al overeengekomen zijn met beoogde afnemers van de gronden.  
 
B.T.W. 
Alle genoemde bedragen in de nota zijn exclusief BTW., tenzij anders vermeld. 
 
Looptijd exploitatie 
De looptijd van de exploitatie is van 2021 tot en met 2023. Per 1-1-2024 kan de exploitatie afgesloten 
worden. We voorzien gronduitgifte in 2021.  
 
Prijspeildatum 
Alle in de exploitatieopzet genoemde kosten en opbrengsten hebben prijspeil 1-1-2021. 
 
6.2 Fasering 
De exacte invulling van de locatie is onbekend. Het voornemen is om op het westelijke deel 16 
zogenaamde ‘StartBlock’-woningen te realiseren. De verwachting is dat de grond in 2021 wordt 
afgenomen en dat er ook nog in 2021 gestart wordt met de bouw. Het oostelijke deel is bestemd voor 
maatschappelijke doeleinden. De intentie is om hier een zorg gerelateerd gebouw te realiseren. De 
verwachting is hier dat de grond in 2021 overgedragen wordt en dat de bouw in 2022 start. Na 
oplevering van beide projecten kan de openbare ruimte in 2022/2023 woonrijp gemaakt worden. 
 
 

7. Resultaten 
 
De grondexploitatie sluit met een verwacht resultaat op eindwaarde van € 421.174,- positief. Zie 
onderstaande tabel.  
 
Tabel 8: Financieel resultaat Grex Meldestraat Emmeloord 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

8. Vennootschapsbelasting 
 
De grondexploitatie ‘Meldestraat Emmeloord’ maakt onderdeel uit van de fiscale onderneming ‘het 
grondbedrijf gemeente Noordoostpolder’. Over deze grondexploitatie zal bij fiscale resultaten 
vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) verschuldigd zijn. Om de fiscale positie van het 
grondexploitatiecomplex te bepalen zal een waarde in het economisch verkeer bepaald moeten 
worden, middels een onafhankelijk taxatie. Het complex zal dan tegen de waarde in het economische 
verkeer tot de fiscale onderneming gaan behoren.  
 
Te allen tijde: we zijn alleen Vpb verschuldigd, indien de baten in een bepaald jaar hoger zijn dan de 
lasten. Verder is het zo dat de verschuldigde Vpb berekend wordt over alle grondexploitaties 
gezamenlijk 
 
 

9. Risico’s en risicobeheersing 
 
9.1 Risico’s  
In elke grondexploitatieberekening zit een aantal risico’s en onzekerheden. Het grootste risico is dat er 
geen animo is voor de kavel(s) en de opbrengsten dus uitblijven.  
 
9.2 Risicobeheersing 
Het hierbovengenoemde risico is zeer beperkt, aangezien voor beide kavels al potentiële afnemers 
zijn.  


