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Inleiding 

Aanleiding en doel  
 
Op 4 juli 2022 is de eerste motie voor de aanleg van een PumpTrackbaan in de Noordoostpolder 
aangenomen1. Dit naar aanleiding van een petitie van een initiatiefnemer uit Emmeloord. Hij vindt 
bewegen belangrijk en dat er aantrekkelijke sportmogelijkheden zijn voor jeugd. Een PumpTrackbaan 
is hiervoor een goede oplossing. De petitie is ondertekend door 248 jongeren waaruit een grote 
behoefte blijkt2. Daarnaast zijn ook de sportbuurtwerkers van stichting Carrefout erg positief over het 
idee. 
Andere argumenten voor een PumpTrackbaan zijn de opkomst van de PumpTrackbanen in 
verschillende gemeenten, veelal op verzoek van kinderen, en het feit dat het een laagdrempelige 
toegankelijk vorm is van ongeorganiseerd sporten. 
Er werd toen verzocht om een bedrag van € 100.000 op te nemen in de begroting van 2023. 
Daarnaast werd verzocht om een (lokale) ondernemer uit te dagen om dit samen met 
belanghebbende te realiseren. Op 10 juli 2023 is een tweede motie voor de PumpTrackbaan 
aangenomen3. Met aanvullende argumenten over inclusiviteit, toekomstbestendigheid en 
investeringsmogelijkheden voor sport en bewegen. Het budget is toen vastgesteld op € 200.000. 
 
Het voorliggende plan van aanpak gaat in op de benoemde kaders voor de PumpTrackbaan, het 
participatieproces en verdere stappen die in het proces gezet dienen te worden. 
 
 

Werkwijze 
Om uitvoering te geven aan de petitie en moties en te komen tot een PumpTrackbaan zijn een aantal 
processtappen opgesteld. Met deze stappen wordt toegewerkt naar de realisatie van de 
PumpTrackbaan: 

1. Vaststellen kaders PumpTrackbaan  
a. Gesprek met ervaringsdeskundigen 

De afgelopen jaren zijn er op een groot aantal locaties in Nederland PumpTrackbanen 
gerealiseerd. Als gemeente Noordoostpolder gebruiken wij graag de kennis en 
ervaring die andere gemeenten hebben op gedaan tijdens het realiseren van de 
PumpTrackbanen in hun gemeenten.  

b. Gesprek intern projectteam gemeente Noordoostpolder  
Vanuit de medewerkers van de gemeente Noordoostpolder is een intern projectteam 
opgesteld vanuit verschillende disciplines (sociaal domein, communicatie, fysiek 
domein, openbaar beheer, integraal gebiedswerkers). Vanuit deze kennis en expertise 
is input geleverd op verschillende onderwerpen.  

2. Bepalen uitgangspunten PumpTrackbaan  
a. In de voorliggende notitie zijn de uitgangspunten en kaders, zoals voorgaande 

stappen concreter gemaakt. De werkwijze om tot de PumpTrackbaan te komen staat 
in het Plan van aanpak stappen verder benoemd. 

3. Beschouwing mogelijke locaties 
Na het bepalen van de kaders en uitgangspunten wordt in een verkenning concreet 
toegewerkt naar een aantal mogelijke locaties. Voor- en nadelen voor locaties worden 
beschouwd, keuzes worden op een later moment gemaakt samen met externe partners en 
omwonenden. 

4. Kiezen leverancier PumpTrackbaan  
Zodra de locatie bekend is zal er gezocht worden naar een bedrijf dat de aanleg van de 
PumpTrackbaan kan gaan uitvoeren. Hierbij worden de kaders en uitgangspunten 
meegenomen. 

5. Kiezen ontwerp PumpTrackbaan  

 
1  Motie-2022-07-15k-CU-SGP-Pumptrackbaan-Aangenomen.pdf (noordoostpolder.nl) 
2 PumpTrack in Emmeloord - Pumptracks 
3 Motie-2023-07-13c-CU-SGP-PN-Pumptrackbaan-Aangenomen.pdf (noordoostpolder.nl) 

https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/moties/Motie-2022-07-15k-CU-SGP-Pumptrackbaan-Aangenomen.pdf
https://pumptracks.nl/petities/emmeloord/
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/10-juli/13:30/Perspectiefnota-2024-2027/Motie-2023-07-13c-CU-SGP-PN-Pumptrackbaan-Aangenomen.pdf
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Bij het kiezen van het uiteindelijke ontwerp van de PumpTrackbaan worden externe partners 
en potentiële gebruikers gevraagd om mee te besluiten. 

Leeswijzer  
In het voorliggende Plan van Aanpak komen verschillende onderwerpen aan bod. Het tweede 
hoofdstuk bevat achtergrond informatie over een PumpTrackbanen in het algemeen. In het derde 
hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de PumpTrack benoemd, wat zijn wel en ook juist niet de 
wensen voor een PumpTrack. Ook worden onderwerpen als beheer, participatie, onderzoeken en 
planning in dit hoofdstuk meegenomen. Hoofdstuk vier bevat aanbevelingen voor het vervolgproces.   



4 
 

Inhoudelijke informatie 

Wat is een PumpTrackbaan  
Een PumpTrackbaan, een innovatieve combinatie van een speeltuin en sportfaciliteit, is een 
geasfalteerd parcours dat uitdagende heuvels, kuilen en kombochten in een ritmisch patroon verweeft. 
Ontworpen voor diverse gebruikers, van jonge kinderen op loopfietsen tot ervaren sporters op BMX-
fietsen en skateboards, biedt de PumpTrack een unieke bewegingservaring. De naam "PumpTrack" 
ontleent zich aan de pompende beweging die nodig is om zonder trappen voort te bewegen, 
vergelijkbaar met schommelen. 
 
De voordelen zijn veelvoudig. Allereerst stimuleert de PumpTrack gezonde buitenactiviteiten, wat 
bijdraagt aan de lichamelijke gezondheid van zowel jongeren als volwassenen. Bovendien fungeert 
het als een sociaal knooppunt, waar mensen van verschillende achtergronden samenkomen en hun 
passie voor sport delen, wat de sociale samenhang bevordert. De baan biedt een veilige omgeving 
om vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zelfvertrouwen wordt vergroot. Dankzij doordachte 
ontwerpen kan een PumpTrack duurzaam worden gebouwd en minimale onderhoudseisen hebben. 
Kortom, een PumpTrackbaan belichaamt een bevorderlijke mix van beweging, sociale interactie en 
vaardigheidsontwikkeling voor diverse leeftijdsgroepen. 

Inrichting PumpTrack 
Afmeting  
De oppervlakte van Pump Tracks varieert, variërend van een minimum van 500 m² voor de kleinste tot 
een indrukwekkende 3.500 m² voor de grootste tracks. Het oppervlak van tracks van gelijke lengte kan 
verschillen afhankelijk van het specifieke ontwerp. 
 
Het ontwerp van Pump Tracks biedt aanzienlijke creatieve vrijheid bij de benutting van beschikbare 
ruimte. Deze tracks kunnen (gedeeltelijk) geïntegreerd worden in openbare ruimtes zoals promenades 
en fietspaden. Daarnaast is het mogelijk om Pump Tracks zodanig te ontwerpen dat twee fietsers 
tegelijkertijd hetzelfde parcours kunnen volgen. Op dergelijke Pump Tracks kunnen tevens wedstrijden 
georganiseerd worden. 
 
Certificeringen 
Een PumpTrackbaan moet aan de volgende eisen voldoen: 

- NEN-Normen voor skateparken 
- WAS-certificering (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) 
- (Richtlijsten Wereld Wielerbond UCI en de Nationale Sportbond voor Wielersporten KNWU) 
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Verschillende soorten Pump Tracks 
Bij de overweging tot de constructie van een PumpTrack zijn er twee keuzemogelijkheden betreffende 
het baanmateriaal, namelijk asfalt en gralux. Daarnaast is het ook mogelijk om voor een modulaire 
PumpTrackbaan te kiezen. Bij de besluitvorming is het raadzaam grondig te overwegen welke type 
PumpTrack te realiseren, zodat de gehele gemeenschap er jaar in jaar uit van kan genieten. 
 
Asfaltbaan  
De voordelen van asfalt omvatten de veelzijdigheid voor 
alle voertuigen met wielen, variërend van steps en 
skateboards tot BMX-fietsen en rolschaatsen, met 
toegankelijkheid zelfs voor rolstoelgebruikers. Daarnaast 
blijkt de asfalt-PumpTrack zeer duurzaam en bestendig 
tegen vandalisme, wat gunstig is voor gemeentelijke 
overwegingen. 
 
 
 
 
Gralux-baan 
De Gralux-baan toont zich aantrekkelijk wat betreft initiële 
kosten en bouwsnelheid, maar vraagt naderhand meer 
onderhoud vergeleken met een asfaltbaan. 
De Gralux-variant is enkel geschikt voor luchtbanden, 
zoals bij BMX-fietsen, waarbij rolschaatsen en 
skateboards niet geschikt zijn voor deze baan. 
 
 
 
 
 
Modulaire baan  
Het is ook mogelijk om een tijdelijke/verplaatsbare 
PumpTrackbaan neer te zetten. Deze kan dan steeds 
wisselen van locatie. Soms worden deze banen ook 
ingezet om uit te testen of de baan gebruikt wordt. Er zijn 
mogelijkheden om de baan inclusief een aantal fietsen en 
bescherming te huren. 
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Nadelen en Uitdagingen 
Het is belangrijk om bij de realisatie van een PumpTrackbaan in een woonomgeving zorgvuldig 
rekening te houden met deze potentiële risico's en nadelen en deze mee te nemen in het 
besluitvormingsproces en bij het ontwerp. 
 
Geluidsoverlast: Het gebruik van een PumpTrack kan leiden tot geluidsoverlast, vooral in rustige 
woonwijken, wat kan leiden tot verstoring van de leefomgeving en mogelijke spanningen tussen 
buurtbewoners en gebruikers. Een PumpTrack zorgt voor minder geluid dan bijvoorbeeld een 
skatebaan. 
 
Verkeersveiligheid: De aanwezigheid van een PumpTrack kan mogelijk de verkeersveiligheid in de 
omgeving verminderen, aangezien er meer verkeer van en naar de locatie kan ontstaan, wat kan 
leiden tot een verhoogd risico op ongevallen. 
 
Ruimtegebrek: Het realiseren van een PumpTrackbaan vergt vaak een aanzienlijke ruimte, wat kan 
leiden tot een verminderd beschikbaar groen in de buurt, wat nadelig kan zijn voor andere bewoners. 
 
Milieueffecten: De bouw en het onderhoud van een PumpTrackbaan kunnen milieueffecten hebben, 
zoals het verbruik van materialen, water voor onderhoud en het potentieel voor bodem- en 
waterverontreiniging. 
 
Aantrekken van publiek: Een populaire PumpTrack kan een toestroom van mensen uit andere 
gebieden aantrekken, wat kan leiden tot parkeerproblemen, overbelasting van faciliteiten en extra druk 
op de lokale infrastructuur. 
 
Waardedaling vastgoed: Sommige bewoners zouden zich zorgen kunnen maken dat de 
aanwezigheid van een PumpTrack de waarde van onroerend goed in de omgeving kan verminderen 
vanwege geluidsoverlast, veranderde esthetiek of vermeende veiligheidszorgen. 
 
Onderhoud en beheer: Een PumpTrack vereist regelmatig onderhoud en beheer om in goede staat 
te blijven. Als dit niet goed wordt beheerd, kan het leiden tot verloedering en een negatieve invloed 
hebben op de buurt. Daarnaast is het belangrijk dat ook de directe omgeving van de PumpTrack goed 
onderhouden wordt, bijvoorbeeld groen en afval. Deze kosten moeten structureel worden opgenomen 
in de begroting. 
 
Overlast en vandalisme: Een PumpTrack kan soms het doelwit zijn van overlast en vandalisme, wat 
kan leiden tot extra inspanningen voor toezicht en beveiliging. 
 
Verandering van buurtkarakter: De introductie van een PumpTrack kan het karakter van de 
woonomgeving veranderen, wat sommige bewoners mogelijk niet wensen. 
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Plan van Aanpak 

Uitgangspunten en kaders 
Keuzepunt Toelichting Uitgangspunt  

Locatie De locatie van de PumpTrack behoeft nader onderzoek De criteria voor de locatie staan 
verderop in het plan 

Ondergrond Mogelijkheden voor verschillende ondergronden: 
- Asfalt: minstens 8 cm dikke funderingslaag met 

drainage. Duurder in aanleg, maar meest 
onderhoudsvriendelijk en het best bruikbaar. Voor 
meerdere typen sporter te gebruiken, ook tijdens 
regen te betreden. Voldoet aan de Wet voor Attractie- 
en Speeltoestellen.  

- Gravel: Toplaag is van gravel halfverharding. Lagere 
aanschafkosten, maar meer onderhoud nodig en 
minder bruikbaar voor alle sporters en niet bij regen. 
Voldoet niet aan de Wet voor Attractie- en 
speeltoestellen. 

- Onverhard: alleen bruikbaar voor disciplines met 
luchtbanden, zoals een (loop)fiets. Het snelste en 
goedkoopste in aanleg, met het meeste onderhoud. 

- Modulaire baan: goedkoper dan een asfaltbaan, 
makkelijker te verplaatsen en komt vaak met extra 
benodigdheden zoals fietsen en helmen. Minder 
geschikt voor de meer ervaren PumpTrackers.  

Voorkeur voor een asfalt 
ondergrond vanwege de 
gebruiksvriendelijkheid voor 
meerdere soorten gebruikers en 
weertypen, weinig onderhoud en 
voldoet aan de wetgeving.  

Gebruik Er zijn verschillende soorten sporters die gebruik kunnen 
maken van een PumpTrack, maar dit is afhankelijk van de 
ondergrond. Asfalt is voor alle soorten sporters, inclusief 
rolstoelgebruikers ongeacht het weer te gebruiken.  

Voorkeur voor multifunctioneel 
gebruik door verschillende 
wielersporters bijvoorbeeld (BMX) 
fietsen, steps, skates en rolstoelen.  

Veiligheid Het gebruik van een PumpTrackbaan komt met risico’s door 
het rijden in bochten en potentiële sprongen. Er kunnen 
verschillende maatregelen genomen worden om de veiligheid 
te verhogen. Naast informatie over het dragen van 
beschermende middelen en gedragsregels kan er ook gras 
aangelegd worden zodat de val zachter kan zijn.  

Onze voorkeur heeft om borden te 
plaatsen met daarop informerende 
gebruiksregels en 
veiligheidsvoorschriften. Het moet 
duidelijk zijn dat mensen de baan 
op eigen risico betreden.  

Doelgroep Er zijn verschillende doelgroepen die gebruik zouden kunnen 
maken van een PumpTrackbaan. In andere gemeenten 
worden er vaak twee losse banen naast elkaar aangelegd. 
Een kleine beginnersbaan, voor jonge kinderen en 
mindervaliden in bijvoorbeeld een rolstoel, en een wat grotere 
baan waar oudere kinderen, jongeren en volwassenen op 
kunnen.  

1. Verschillende leeftijdsgroepen 
2. Aandachtsgroepen 
3. Verschillende niveaus (amateur/professional)  
4. Inwoners/mensen van buiten 
5. Gezondheidswinst het grootst  

De PumpTrack in voornamelijk 
bedoeld voor alle leeftijdsgroepen 
inwoners van de gemeente NOP. 
Het heeft de voorkeur dat ook 
aandachtsgroepen goed gebruik 
kunnen maken van de baan (of een 
gedeelte hiervan). De baan hoeft 
niet per definitie gebruikt te worden 
door professionals.  

Extra’s 
PumpTrack 

Verschillende extra’s zijn mogelijk bij de PumpTrack, zoals 
een Jumpline (extra baan om de PumpTrack heen waarbij 
men extra hoog kan springen) of een sidetrack (extra baan 
die bijvoorbeeld minder moeilijk is voor kleinere kinderen). 
Ook is een jump-in-jump-out corner mogelijk. 
 
Daarnaast kunnen er ook extra faciliteiten komen zoals 
bankjes en andere speeltoestellen.  
 
 
 

De voorkeur heeft om de keuze 
voor deze extra’s over te laten aan 
de initiatiefnemers en de gebruikers 
tijdens ontwerpproces, mits dit 
binnen het budget mogelijk is. 
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Aanvullende 
functies en 
koppelkansen 

De aanleg van de PumpTrackbaan biedt de mogelijkheid om 
ook bij te dragen aan de inclusiviteit en toegankelijkheid van 
de speelfaciliteiten van de gemeente Noordoostpolder. Door 
een kleine baan neer te leggen naast een grotere baan 
kunnen ook mindervaliden gebruik maken van de 
PumpTrack.  

Het heeft de voorkeur de realisatie 
van de PumpTrack als kans te zien 
om ook bij te dragen aan de 
inclusiviteit van de gemeente NOP.  

Financiën De aanleg van de (asfalt) PumpTrackbaan is een eenmalige 
investering, daarna zijn de beheer- en onderhoudskosten 
laag. Het gereserveerde bedrag van €200.000 is voldoende 
voor de aanleg van een PumpTrack en de personele kosten 
die daarbij horen. Het is mogelijk om nog extra fondsen te 
werven voor aanvullende faciliteiten. De beheer- en 
onderhoudskosten dienen structureel te worden geborgd.  

De bijdrage van de gemeente is 
taakstellend. 

 

Onderzoekstraject 
Voor de aanleg van een PumpTrackbaan is het nodig om enkele punten nader te onderzoeken: 
- Bestemmingsplan: mag er gebouwd en gebruikt worden zoals toegestaan volgens de 

bestemmingsplannen van de gemeente Noordoospolder? 
- Ecologie:  de natuurwaarden van de beoogde locatie moeten onderzocht worden op bedreigde 

diersoorten. Dit kan leiden tot mitigerende maatregelen. 
- Verkeerstoetsen: betreffende de verkeersveiligheid en verkeersvoorzieningen. Denk aan nabijheid 

parkeerplaatsen, bereikbaarheid met de fiets, parkeerruimte voor de fiets, aanwezige verharding 
ect.  

- Geluid: een akoestisch onderzoek is nodig indien de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen 
mogelijk wordt gemaakt binnen de onderzoekszone van zoneplichtige wegen en spoorwegen. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening dient ook rekening te worden gehouden met de niet-
gezoneerde 30 km/uur wegen. Hiervoor is geen wettelijk toetsingskader. Toch is het vanuit de 
goede ruimtelijke ordening aan te raden deze wegen te beschouwen door een akoestisch 
onderzoek. 

- Luchtkwaliteit: gezien de schaal van de ontwikkeling is bijdrage van extra verkeer ten gevolge van 
de aanleg van de baan niet relevant en onderzoek naar de luchtkwaliteit is waarschijnlijk niet 
nodig. 

- Kabels en leidingen: controle betreffende de ondergrondse infrastructuur. Er dient tot op zekere 
diepte gegraven te worden om de bochten en heuvels aan te leggen. Via een KLIC-melding 
kunnen kabels en leidingen in beeld worden gebracht. 

- Bodemkwaliteit: de Wet bodembescherming bevat de voorwaarden, die kunnen worden 
verbonden aan het verrichten van handelingen in of op de bodem. Het landelijk beleid gaat er 
vanuit dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico mag opleveren voor de gebruikers van 
de bodem. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting wordt voorzien, moet 
een bodemonderzoek worden uitgevoerd. 

- Waterhuishouding: aandacht voor de grond- en oppervlaktewater in een gebied en andere van 
belang zijnde waterhuishoudkundige aspecten, zoals waterkwaliteit en verdroging. Een 
PumpTrack kan verzonken worden aangelegd of vanaf maaiveld worden opgebouwd. 
(Grond)waterpeil is daarbij belangrijk. 

- Landschap en stedenbouw: de PumpTrack moet in te passen zijn in de ruimtelijke omgeving. 
- Archeologie: Op grond van de Erfgoedwet dient bij een ruimtelijk besluit rekening te worden 

gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. 
- Voldoen aan de normen van de Wet voor Attractie- en Speeltoestellen (NEN-EN1176). Er zijn nog 

geen geldende NEN-normen voor PumpTrack aangezien ze relatief nieuw zijn. Daarom worden de 
NEN-normen voor Attractie en Speeltoestellen of voor skateparken vaak gebruikt. 
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Participatie  
 
Om te bepalen welk niveau van participatie van toepassing is op dit project, is de impactmeter 
ingevuld (bijlage1). Hier kwam uit dat dit niveau 2, gemiddelde participatie, is4. Tijdens het proces van 
de PumpTrackbaan zal er in diverse fasen participatie zijn: 
 
Definitiefase  
De interne projectgroep wordt gevormd door: 
- Projectleider 
- Projectondersteuner 
- Planoloog 
- IGW 
- IB 
 
Door de projectgroep zal samen met verschillende (externe) partners mogelijke locaties bepalen en 
beoordelen op basis van de criteria, aangevuld met hun expertise. Deze partners omvatten: 
- De initiatiefnemer (extern) 
- Jeugd- en wijkagenten (extern) 
- Mercatus Woondiensten (extern) 
- Jongerenwerkers van Carrefour (extern) 
 
Zodra op basis van de criteria een locatie gekozen is, zal er een participatietraject opgestart worden 
om de omwonenden betrekken. Het doel van dit traject is om draagvlak te creëren bij de 
omwonenden. 
De definitiefase wordt afgesloten met de locatiekeuze door het college. Besluit ter informatie naar de 
raad. 
 
Ontwerpfase 
Na de locatiekeuze gaan initiatiefnemers en potentiële gebruikers samenwerken met de gemeente om 
binnen de kaders tot een gedragen ontwerp van de PumpTrackbaan te komen. Ook de omwonenden 
van de gekozen locatie zullen betrokken worden bij het ontwerp. 
Voor het ontwerp zullen een aantal bedrijven worden uitgenodigd om op basis van de ontwerpeisen, 
criteria en randvoorwaarden een presentatie te houden, waarna een een keus wordt gemaakt wie de 
Pump Trackbaan mag uitvoeren. 
De ontwerpfase wordt afgesloten met het eindontwerp met memo naar college en ter informatie naar 
de raad. 
 
Uitvoeringsfase  
Tijdens het uitvoeren van de aanleg van de Pumptrackbaan zullen de initiatienemers gevraagd 
worden bij te dragen aan de werkzaamheden. Dit zodat ze zich echt mede-eigenaar voelen van de 
baan. 
De uitvoeringsfase wordt afgesloten met een opleverdocument en samenwerkingsafspraken met de 
initiatiefnemers. 
 
Beheerfase 
Ook tijdens de beheerfase zullen de initiatiefnemers en gebruikers gevraagd worden om bij te dragen. 
Bijvoorbeeld door het verwijderen van afval of blad van de baan zodat hij veilig in gebruik blijft. 

  

 
4 Stappenplan niveau 2 | Gemeente Noordoostpolder 

https://www.noordoostpolder.nl/stappenplan-niveau-2
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Criteria  
Locatie  
 

- Niet te veel bomen (extra onderhoud door blad) 
- Niet te dicht bij woningen i.v.m. geluidsoverlast  
- Goed bereikbaar 
- Open en zichtbaar vanuit meerdere kanten 
- In de leefomgeving van de doelgroep 
- Waterpunt 
- Mate van gezondheidswinst 
- Dicht bij een supermarkt 
- Centrale plek 
- Aanwezigheid van veel groen en strategisch geplaatste prullenbakken. 
- Zitgelegenheid voor ouders en ouderen om te observeren 
- Voldoende parkeergelegenheid voor omringende faciliteiten. 

 
 
PumpTrackbaan  
 

- Groot genoeg 
- Naadloze integratie in de openbare ruimte. 
- Duurzaamheid en gering onderhoud. 
- Toegankelijk voor beginners en uitdagend voor ervaren gebruikers. 
- Geschikt voor diverse wieler- en rolsporten, voor alle leeftijden en niveaus. 
- Verscheidene routes voor kleintjes, allrounders en gevorderden. 
- Inclusie van een "jumplijn" voor gevorderde gebruikers, evenals een "kidstrack" voor jonge 

gebruikers. 
- Grote startplateaus met variabele hoogtes voor veilige start en sociale interactie. 
- Aparte ingangen voor verschillende tracks. 
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp zonder dure onderhoudscontracten. 
- Aantrekkelijk en toegankelijk voor personen onder de 12 jaar. 
- Inclusiviteit als kernwaarde. 
- Veiligheid als prioriteit. 
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Financiën 
In juli 2023 is een motie aangenomen op basis waarvan een budget van  € 200.000 is opgenomen in 
de programmabegroting voor de aanleg van een Pump Trackbaan 5. Een deel van dit bedrag zal gaan 
naar de personeelskosten die er gemaakt zullen tijdens het uitvoeren van het project. Het merendeel 
gaat naar de aanleg van de baan zelf. Een klein deel zal gereserveerd worden voor overige kosten die 
gemaakt kunnen worden tijdens de aanleg. Het is mogelijk om nog extra middelen te zoeken uit 
subsidies of fondsen voor extra toevoegingen aan de Pumptrackbaan, bijvoorbeeld inclusieve 
speeltoestellen voor mindervaliden.  
 
Wat Bedrag  

Aanleg Pumptrackbaan € 150.000 
Personeelskosten €   30.000 
Overige kosten €   20.000 
Totaal  € 200.000 

 
 

Mogelijke subsidies/aanvullende financiering  
- Geld voor een speelplek - Jantje Beton 
- Lokaal sport akkoord  
- Bibian Mentel Foundation | Gelijke kansen voor iedereen 
- Crowdfunding  
- GIDS gelden  
- Kennis- en implementatie impuls bewegen in het dagelijks leven | ZonMwKennis- en 

implementatie-impuls bewegen in het dagelijks leven 
- Sponsoring  

 
Kosten aanleg PumpTrackbaan 6 
De kosten van de PumpTrackbaan zijn afhankelijk van het soort baan dat er gekozen wordt, de 
afmeting en het doel van de baan. Een onverharde baan kost ongeveer 35% van de kosten voor een 
verharde baan in de onderstaande tabel:  
 

Oppervlakte Kosten 

500 m² €  40.000,- 
1.000 m² €  80.000,- 
2.500 m² €200.000,- 
6.000 m² €500.000,- 

 

  

 
5 Motie-2023-07-13c-CU-SGP-PN-Pumptrackbaan-Aangenomen.pdf (noordoostpolder.nl) 
6 Wat kost een track? - Pumptrackinfo.nl 

https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/geld-om-te-spelen/een-speelplek
https://www.bibianmentelfoundation.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/programma/kennis-en-implementatie-impuls-bewegen-het-dagelijks-leven
https://www.zonmw.nl/nl/programma/kennis-en-implementatie-impuls-bewegen-het-dagelijks-leven
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/10-juli/13:30/Perspectiefnota-2024-2027/Motie-2023-07-13c-CU-SGP-PN-Pumptrackbaan-Aangenomen.pdf
https://pumptrackinfo.nl/een-track-bouwen/wat-kost-een-track/#:~:text=Dit%20varieert%20van%20%E2%82%AC100.000%20voor%20een%20goede%20basis,top%20BMX-baan%20met%20een%20compleet%20complex%20aan%20faciliteiten.
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Beheer en onderhoud 
Kosten beheer en onderhoud 
Naast de aanlegkosten zullen er ook onderhoudskosten zijn voor de baan zelf en de omgeving van de 
baan. Bij een baan van 1000 m2  worden die jaarlijkse kosten geraamd op €4000. 
Deze onderhoudskosten moeten structureel worden opgenomen in de begroting. Daarnaast kan er 
onderhandeld worden met de leverancier over de garantie of de baan zelf, bijvoorbeeld de belijning. 
 
Na de aanleg van een PumpTrack is het essentieel om aandacht te besteden aan het onderhoud en 
beheer ervan, wat ook in de begroting moet worden meegenomen. De keuze van de ondergrond voor 
de PumpTrack heeft invloed op de onderhouds- en beheerkosten, waarbij een onverharde of 
halfverharde PumpTrack meer onderhoud vergt dan een asfalt PumpTrack. Deze keuzes moeten 
zorgvuldig worden overwogen. 
 
Enkele onderhoudstaken die bij een PumpTrack komen kijken zijn onder andere: 
 

1. Het plaatsen van borden met veiligheidsregels, zoals: 
- Het gebruik van de PumpTrack is op eigen risico. 
- Het dragen van een helm is verplicht, en knie- en elleboogbescherming wordt aanbevolen. 
- Gebruik de PumpTrack niet bij ijzel, sneeuw of natte weersomstandigheden. 
- Kinderen onder een bepaalde leeftijd moeten onder toezicht staan. 
- Volg de aangegeven rijrichting. 

 
2. Onderhoud van de natuurlijke omgeving en groenvoorzieningen, waaronder: 

- Het verwijderen van bladeren op de PumpTrack. 
- Onderhoud van het omliggende groen. 

 
3. Beheer van andere voorzieningen, zoals: 

- Meubilair, zoals bankjes, indien aanwezig. 
- Eventuele speeltoestellen als onderdeel van een gecombineerd terrein. 

 
4. Regelmatige inspectie van de PumpTrack om te voldoen aan de geldende wet- en 

regelgeving. 
 

Aanleg PumpTrack 
Er zijn verschillende partijen in Nederland die gespecialiseerd zijn in het aanleggen van een 
PumpTrackbaan. Daarnaast is het ook mogelijk om met een lokale partij in zee te gaan, echter heeft 
het de voorkeur om met een gespecialiseerde partij in zee te gaan om een veilige en functionele baan 
te krijgen. Deze gespecialiseerde partij kan een lokale partij inhuren voor bepaalde werkzaamheden. 
  
Potentiële leveranciers: 
- Boost PumpTrack | pumptracks bouw, verhuur, clinics en evenementen 
- Home - Velosolutions 
- The Pump Factory 
 
Zodra de locatie en de criteria zijn vastgelegd worden de bedrijven aangeschreven met het verzoek 
om een voorstel te doen. 
 

Koppelkansen  
Er zijn verschillende koppelkansen binnen het Sociaal domein. Bijvoorbeeld inclusiviteit; Bij de 
realiseren van een PumpTrackbaan is het mogelijk om deze zo aan te leggen dat hij ook inclusief is. 
Een voorbeeld hiervan is de Bibian Mentel playground in Loosdrecht. Hier liggen 2 PumpTrackbanen 
en is ook een inclusieve speeltuin te vinden. Dit past ook goed bij het VN-verdrag handicap. 
 
Er zijn ook nog koppelkansen mogelijk met Natuur, Duurzaamheid en Bereikbaarheid. 
 

  

https://pumptrack.nl/
https://velosolutions.com/nl/
https://www.pumpfactory.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap
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Projectplanning tot aanleg  
 
 

Wat Wanneer 

Plan van Aanpak  Eind september 

PvA in College November 

Update nieuwsbrief Raad November 

Vormen klankbordgroep  December 

Uitwerken onderzoek locaties Januari/Februari 

Voorleggen locaties aan het college  Februari 

Ter informatie naar de raad  Februari 

Kiezen leverancier Maart 

Start bouw   

Feestelijke opening   

 
 
 


