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MEMO aan Raad 

Aan : De raad van gemeente Noordoostpolder 

Van : T. van Steen  

Datum : 22 mei 2025 

Onderwerp : Terugkoppeling toezeggingen MFC Creil 

 

Beleidsreferentie 

➔ Motie Voorbereidingen MFC Creil d.d. 19-05-2025 (aangepast). 

➔ Toezegging TOE.25.0013 Motie voorbereidingskrediet MFC Creil (CDA en D66) d.d. 12-05-

2025. 

Inleiding 

In deze memo wordt de terugkoppeling van de bij de beleidsreferentie genoemde toezegging gedaan. 

Het vervolg op de drie punten uit de toezegging komen aan de orde. 

Vervolgstappen 

Ambtelijk is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het haalbaarheidsonderzoek sneller op te 

starten. Uitkomst is dat na een collegebesluit (nagenoeg) direct gestart kan worden met de eerste 

stappen van het haalbaarheidsonderzoek. Dit betekent dat gestreefd wordt naar een collegebesluit op 

3 juni en het opstarten van de eerste stappen direct daarna. Dorpsbelang en de projectgroep worden 

hiervan op de hoogte gebracht in een persoonlijk gesprek met de wethouder op 2 juni. 

Doel is om voor de zomer de voorbereidende werkzaamheden af te ronden (bijv. aanbesteding 

ruimtelijke studie) om na de zomer te starten. De verwachting is dat het haalbaarheidsonderzoek tot 

en met Q2 van 2026 loopt. Daarna zal onderzocht en besloten moeten worden wat de 

(organisatorische) mogelijkheden voor een vervolg kunnen zijn. 

In relatie tot herhuisvesting van de dorpshuisfunctie wordt de herontwikkeling van het Poortershuys 

conform het raadsbesluit van 23 mei 2023 verder voorbereid en uitgewerkt. 

 


