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1. Ons landschap is uniek 
 

De Noordoostpolder is een bijzonder gebied. Het is ingericht volgens 
duidelijke principes. Vooral het landschap. Dit willen wij zo houden. 
Daarom zochten wij een manier die past bij heden, verleden en 

toekomst. Een manier om onze wegbeplantingen en erfsingels gezond 
te houden. 

 

1.1 Landschap Noordoostpolder heeft unieke opgaven 
De Noordoostpolder is in korte tijd aangelegd. En in één keer ontworpen. Dat is uniek. 

Bovendien was dit in een periode waarin een duidelijk tijdgeest heerste: de periode van 

wederopbouw na de oorlog. Deze bijzondere geschiedenis geeft Noordoostpolder unieke 

opgaven. Alles is tegelijk versleten, zowel fysiek als qua functionaliteit. Bovendien is de 

beplanting kwetsbaar. De essentaksterfte heeft vrij spel langs wegen waar alleen maar essen 

staan. En erfsingels verliezen het soms van andere wensen op het erf. 

 

 

1.2 In 2013 startten wij met herstel van ons landschap 
Uniek is waardevol. Dat vraagt om behoud. En veroudering vraagt om vernieuwing. Daarom 

startten wij medio 2013 met een toekomstbestendig herstel van ons landschap. Wij gingen 

op zoek naar een goede nieuwe formule voor onze wegbeplanting. En wij maakten 

erfeigenaren enthousiast voor hun erfsingels. 

 

 

1.3 Het resultaat is nu zichtbaar 
Nu, vijf jaar later, zien wij resultaat. Wij weten nu welk effect verschillende boomsoorten 

langs één weg hebben. En wij kennen de kwaliteit van onze wegen met essen. Daarnaast 

hebben wij onze bewoners en collega-overheden uitgelegd hoe waardevol de beplantingen in 

Noordoostpolder zijn. 
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2. Ons landschap is opgeknapt 
 

Het project is klaar. De proef is geslaagd. De nieuwe wegbeplantingen 
passen bij het landschap en zijn minder kwetsbaar voor boomziektes. 
Het zijn bomen van verschillende soorten. Daar kunnen wij mee de 

toekomst in, zonder afbreuk te doen aan de waarden uit het verleden. 

 

2.1 Nieuwe bomen langs Friesepad/Schoterweg en Kamperweg  
Langs het Friesepad/Schoterweg en de Kamperweg staat nu een gevarieerd assortiment aan 

bomen. Eigenlijk stond een provinciale weg hiervoor op de planning, maar het bleek handiger 

om de Kamperweg te nemen. De provincie had in deze periode geen weg die in aanmerking 

kwam. 

 

Gezonde jonge bomen aan het Friesepad/Schoterweg 
Het technisch effect is positief. De bomen zijn goed gaan groeien. Aan het 

Friesepad/Schoterweg staan vier soorten bomen: Els, Linde en twee soorten Iepen. Zij zijn in 

willekeurige volgorde geplant. Zij staan netjes in een rij, met onderlinge afstand van 15 

meter. De bomen zijn nog niet zo oud (eerste groeifase). Daarom valt het nu nog niet op dat 

het verschillende soorten zijn. Ook het beheer (herstel van uitval etc.) is tot nu toe niet 

anders dan bij wegen waar gewoon één soort bomen staan. 

 

Over het uiterlijk en de uitstraling van deze bomen is nu nog weinig te zeggen, omdat de 

bomen nog zo jong zijn. Tot nu toe valt het niet op dat zij anders zijn dan andere bomenrijen 

langs buitenwegen in Noordoostpolder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusie: In de eerste groeifase en tijdens de aanplant is er geen verschil tussen 

gevarieerd assortiment of één soort bomen. Er is geen verschil in uiterlijk en ook niet 
in het beheer. 
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Landschappelijk effect gemeten aan de Banterweg 
Het landschappelijke effect van verschillende boomsoorten langs één weg is interessant voor 

dit project. Daarom is de Banterweg bezocht en bekeken. Aan de Banterweg staan drie 

verschillende soorten bomen: Linde, Veldesdoorn en Iep. Dit zijn volwassen bomen die 

vroeger onderdeel waren van een singelbeplanting. Nu staan deze volwassen bomen er nog 

als één rij, aangevuld met nieuwe bomen om lege stukken in de rij te vullen.  

 

Tijdens het evaluatiebezoek werden de volgende constateringen gedaan: 

 

 Het is een informele bomenrij die prima bij deze weg past. Het is geen statige formele 

laanbeplanting, maar dat is niet storend aan deze weg. Want de Banterweg is geen 

bijzondere weg in het ontwerp van de Noordoostpolder. Het is bijvoorbeeld geen 

dorpenringweg. 

 

 De bomen staan in een rij. 

En de variatie van de 

soorten valt niet op. Het 

oogt als één geheel. Ook de 

kroonvorming van de 

verschillende bomen is 

gelijkwaardig. 

 

 Voor het beheer en de 

ontwikkeling van de bomen, 

zijn er aan de Banterweg 

wel aandachtspunten. Er is 

weinig ruimte in de berm. 

Dit heeft niet met de 

variatie van het assortiment 

te maken, maar betekent 

wel iets voor de 

mogelijkheden voor verdere 

ontwikkeling van de bomen 

en van hun omgeving. 

 

 Het gevarieerd assortiment heeft ook een voordeel voor het beheer. Het is hier 

eenvoudiger om enkele bomen per stuk te vervangen. Want dat valt minder op dan in 

een strakke uniforme bomenrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusie: Meerdere soorten bomen in één rij langs de weg, kan prima. Het geeft een 

prettig beeld waarin niet opvalt dat er verschillende soorten bomen staan. Wel is het 

minder ‘laanachtig’. Dat wordt aan de Banterweg misschien ook wel veroorzaakt 

doordat de bomen daar oorspronkelijk niet als één bewuste bomenrij zijn aangeplant. 

Daardoor varieert de onderlinge afstand bijvoorbeeld ook. 

 

Banterweg 
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2.2 Campagne erfsingels een succes 
In het najaar van 2013 startte de campagne ‘Heb jij je erfgoed ingelijst?’. De campagne 

bestond uit: 

 Een flyer die aan iedere erfeigenaar is gestuurd. In de flyer stond informatie over 

erfsingels. Dat ging over de landschappelijke waarde ervan. En ook over de mogelijkheid 

om subsidie en advies te vragen voor het herstel van de erfsingels. 

 Een fotowedstrijd. Iedereen werd uitgenodigd om mee te doen met de fotowedstrijd 

‘erfsingels in herfstkleuren’. 

 Een seniorenmiddag. 

 Een bijeenkomst voor belangenorganisaties zoals de LTO, Groei&bloei, Landschapsbeheer 

en de dorpsverenigingen. 

 

Negentig erfsingels opgeknapt 
Negentig erfeigenaren knapten hun singel op. Samen plantten zij zo’n 3700 meter nieuwe 

erfsingel aan en versterkten zij zo’n 275 meter bestaande erfsingel. Zij investeerden daarmee 

voor ruim € 132.000 in hun erfsingels. Dit ging met advies en subsidie die via 

Landschapsbeheer Flevoland werd aangeboden. De campagne bracht deze mogelijkheid 

uitdrukkelijk onder de aandacht om erfeigenaren te motiveren nu singel aan te pakken. En 

dat werkte! Want 90 erven in een half jaar tijd is een prachtig resultaat. In de jaren voor de 

campagne maakten maar 30 erfeigenaren per jaar gebruik van de regeling.  

 

Mooie foto’s van erfsingels in herfstkleuren 
De fotowedstrijd ‘erfsingels in herfstkleuren’ leverde mooie plaatjes op. Tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst in 2014 werden de prijzen uitgereikt. De eerst prijs was een 

ballonvaart, de tweede een fotocursus. 
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Tiem van Veen, Landschapsbeheer Flevoland: 

“De erfsingels zijn beeldbepalend voor het landschap in de Noordoostpolder. Door hun regelmatige 

verspreiding geven ze structuur aan dit landschap en bieden ze een aangenaam woon- en 

leefklimaat op het erf. Diverse soorten vogels en kleine zoogdieren vinden er voedsel en een 

voortplantingsplek. Daarmee vervullen erfsingels ook een ecologische functie.” 
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2.3 Grootschalige aanpak essen 
In de Noordoostpolder staan veel essen. Langs de buitenwegen stonden er in 2013 ongeveer 

9000, verspreid over 20 wegen. Essen staan nu in de belangstelling door de essentaksterfte. 

Dat is een boomziekte die de afgelopen jaren veel essen heeft aangetast. De gevolgen van 

essentaksterfte zijn ingrijpend. Vroeg of laat moeten aangetaste essen gekapt worden, 

anders leveren zij gevaar op door uitvallende takken. Dit speelt vooral bij essen die langs 

wegen staan, want daar rijdt verkeer langs. Het kappen van zoveel essen is een aanslag op 

het landschap. Dat bleek al uit de monitoringsonderzoeken van 2012. Daarom kregen de 

essen in 2013 een duidelijke plek in ons plan. En tijdens de uitvoering van het project, is die 

plek alleen maar groter geworden. Uit de monitoringsonderzoeken van 2013, 2014 en 2016 

bleken de gevolgen van de essentaksterfte bleken nog groter dan verwacht. 

 

Eerste stap: alle essen in beeld 
In de periode sinds 2012 zijn alle essen van de buitenwegen in de Noordoostpolder 

geïnspecteerd. Dat gaf een duidelijk beeld: ruim 8000 essen zijn ziek. Zij waren zodanig ziek 

dat zij waarschijnlijk binnen ca 10 jaar allemaal gekapt zouden moeten worden. 

 

De gewone es is het ziekst. En daarvan staan er het meest 

De ‘gewone es’ (Fraxinus excelsior) is zeer gevoelig voor essentaksterfte. En daarvan hebben 

wij er veel langs onze buitenwegen staan, ca 5000. Die zijn bijna allemaal ziek, 97%. Zo ziek 

dat zij waarschijnlijk binnen 5 jaar gekapt moeten worden. De andere soorten essen zijn 

minder gevoelig voor essentaksterfte. Daarvan waren er ook minder ziek. Van de soort ‘Atlas’ 

(Fraxinus excelsior Atlas) waren ca 500 bomen ziek. Dat is 60% van het totaal aantal Atlas 

essen die langs onze buitenwegen staan. Van de derde soort, ‘Geessink’ (Fraxinus excelsior 

Geessink) bleken bijna alle bomen nog goed gezond. Hiervan was maar 1% ziek. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4758 

132 

555 

370 
2 164 

Hoeveelheid zieke essen per soort 

Gewone Es - ziek

Gewone Es - gezond

Atlas - ziek

Atlas - gezond

Geessink - ziek

Geessink - gezond
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  Essen aan de Onderduikersweg 
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Tweede stap: essen vervangen door gevarieerd assortiment 
Toen bleek dat er zo’n grote opgave voor de essen was, zijn de plannen aangepast. De essen 

kregen prioriteit binnen dit project. Er is direct begonnen met het grootschalig vervangen 

ervan. In de winter 2016-2017 zijn ruim 2000 essen gekapt. Die stonden langs de: 

 

1. Baarloseweg 

2. Blankenhammerweg 

3. Bomenweg 

4. Burchtweg 

5. Casteleynsweg 

6. Johannes Postweg 

7. Klutenweg 

8. Lindeweg 

9. Luttelgeesterweg 

10. Neushoornweg 

11. Onderduikersweg 

12. Oud Emmeloorderweg 

13. Paardenweg 

14. Palenweg 

15. Pilotenweg 

16. Sloefweg 

17. Vliegtuigweg 

18. Zwartemeerweg 

19. Zwijnsweg  

 

Deze wegen staan op het kaartje hieronder. 

 

 

 
Wegen waar in 2016-2017 ruim 2000 essen zijn gekapt 
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Derde stap: extra controle aan de essen 
Het is niet altijd meteen duidelijk hoe ziek de essen zijn. Het is ook niet precies te 

voorspellen wanneer de boom een risico wordt voor de omgeving (denk aan uitvallende 

takken die gevaar opleveren voor de weggebruikers). Daarom zijn de essen in de zomer van 

2017 opnieuw gecontroleerd. Daarmee kunnen wij de juiste ingrepen op het juiste moment 

doen en op tijd voorbereidingen treffen, zoals het regelen van budget. 

 

 

2.4 Nieuwe beplanting, zelfde landschappelijke waarde 
Vanzelfsprekend was de landschappelijke waarde van de bomen een belangrijk argument bij 

de keuze voor de soorten. Zo zijn bijvoorbeeld bomen bij elkaar gekozen die qua vorm en 

grootte op elkaar lijken. Verder is ook bewust niet langs alle wegen met hetzelfde 

assortiment gewerkt. Want in het oorspronkelijke beplantingsplan van de Noordoostpolder is 

ook bewust onderscheid gemaakt tussen de wegen door er andere boomsoorten aan te 

planten. Voor de wegen die in deze periode zijn aangeplant, werden de volgende soorten 

gekozen: Iep (Ulmus resista Rebona), Iep (Ulmus resista New Horizon), Els (Alnus cordata), 

Linde (Tilia europaea Pallida) en Esdoorn (Acer platanoides Fairview). 

 

 

  

Friesepad 
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2.5 Bewoners kennen het landschap 
Bij iedere aanpassing van de wegbeplanting informeerden wij de bewoners. Mensen die aan 

de weg zelf wonen, kregen een brief met uitleg. Alle andere bewoners lazen in de krant 

waarom de essen werden vervangen. Ook in de erfsingelcampagne werd nadrukkelijk de 

landschappelijke waarde van de singels benoemd. Dat gebeurde in de flyer, op de website, 

tijdens de bijeenkomsten en in artikelen van tijdschriften en kranten. Bijvoorbeeld het artikel 

dat in het blad ‘Groei en bloei’ stond. 

 

 

 
Artikel in Groei en Bloei 

 

 

2.6 Onderbeplanting is helaas onderbelicht gebleven 
In 2013 verwachtten wij dat er ook tijd en ruimte zou zijn om een nieuwe manier te zoeken 

voor de onderbeplanting. Helaas is dat niet gelukt. De essen vroegen alle tijd en aandacht in 

de afgelopen jaren. Bovendien lijkt het herstellen van de onderbeplanting lastiger dan wij in 

2013 dachten. Het vraagt meer onderzoek en voorbereiding. Ten eerste economisch, want 

het is duurder in onderhoud. En ten tweede in de afstemming met de agrariërs die land 

gebruiken dan naast de wegen met beplanting ligt. 
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2.7 Overleg met provincie en Rijkswaterstaat 
Als gemeente zijn wij niet de enige wegbeheerder. Ook de provincie en Rijkswaterstaat zijn 

eigenaar van wegen in de Noordoostpolder. De gemeentelijke wegbeplantingen kunnen wij 

zelf behouden. Maar voor de wegbeplantingen langs provinciale en rijkswegen, zijn wij 

afhankelijk van de provincie en Rijkswaterstaat. Wel kunnen wij hen de waarde van het 

landschap uitleggen. En hen adviseren over oplossingen die bij het ontwerp van de polder 

passen. Daarom hebben wij in de afgelopen jaren meerdere keren met hen gesproken. 

Bijvoorbeeld over concrete situaties zoals de aanpak van de Banterweg. Maar ook bij het 

opstellen van hun landschapsvisies. 

 

 

2.8 Tijd en geld zijn goed besteed 
In totaal is ruim € 150.000 besteed. Daarnaast zijn er ca 680 uren door de gemeente besteed 

en nog ca 10 uur per (extern) projectgroepslid. 

 

 

 

 Uren 

Gemeente 

(in totaal) 

Projectgroep 

(per lid) 

Proef Friesepad en Kamperweg + evaluatie 

Banterweg 

50  

10 uur 

Publiekscampagne erfsingels 120 

Aanpak essen 500 

Publieksactiviteiten wegbeplantingen 0 0 

Onderbeplanting 0 0 

Overleg met provincie en Rijkswaterstaat 10 n.v.t. 

TOTAAL 680 10 uur 

 

 

 

 

 

 Kosten 

(euro) 

Proef Friesepad en Kamperweg + evaluatie 

Banterweg 

€ 32.814 

Publiekscampagne erfsingels € 11.535 

Aanpak essen € 108.237 

Publieksactiviteiten wegbeplantingen € 0 

Onderbeplanting n.v.t. 

Overleg met provincie en Rijkswaterstaat n.v.t. 

TOTAAL € 152.585 
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3. Wij gaan door 
 

Het landschap is nog niet af. Bomen leven, groeien en sterven. En 
mensen blijven hun omgeving gebruiken en beïnvloeden. Daarom is 
dit project nooit af. Niet alle erfsingels zijn opgeknapt. En ook niet alle 

wegbeplanting is vervangen. Bovendien zijn er meer uitdagingen dan 
alleen de assortimentskeuze. Denk aan de beschikbare ruimte om de 

bomen goed te laten groeien. Of het geld om nieuwe bomen aan te 
planten. Dit project was een proef. De proef was succesvol. En daarom 

gaan wij door. 

 

 

3.1 De essenwegen krijgen nieuw assortiment 
De klus is nog niet klaar. Wij hebben nu nog bijna 6000 essen langs de buitenwegen. En 

daarvan zijn er ruim 5000 ziek. Bovendien zijn dat voornamelijk ‘gewone essen’. Dat wil 

zeggen: de soort die het meest gevoelig is voor essentaksterfte en het snelste gekapt moet 

worden om gevaar en schade langs de wegen te voorkomen.  

 

De trein is aan het rijden gezet. En hij rijdt door. Het kappen van de zieke essen is een 

opgave waar wij niet aan ontkomen. En behoud van ons landschap is een opgave die wij zelf 

vol willen houden. Wij blijven dus in de trein zitten en stappen pas uit bij het eindstation. 

 

 

 
Aantal essen langs onze buitenwegen 

Tijdens dit project (2012 tot 2018) zijn ca 3000 essen gekapt. In de komende jaren moeten 

er nog ca 5000 gekapt worden. 

  

2012 2018 doel

8000 

5000 

0 

1000 

1000 

1000 

gezond

ziek
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3.2 In 2019 maken wij een nieuw beplantingsplan 
De keus voor nieuwe soorten langs de wegen, is niet alleen afhankelijk van de 

groeimogelijkheden. De boomsoort laat ook de identiteit van de weg zien. De ringwegen 

waren bijvoorbeeld oorspronkelijk zwaarder aangeplant dan de andere wegen. En in het 

noordoosten stonden bijvoorbeeld veel iepen en in het zuidwesten veel esdoorns. De 

vervangingsopgave die de essentaksterfte ons geeft, is een kans. Een kans om die 

oorspronkelijke kenmerken opnieuw te gebruiken. En om een antwoord te zoeken op de 

andere vragen die spelen, zoals de beperkte ruimte en budget. Daarom maken wij in 2019 

een nieuw beplantingsplan. 

 

 

3.3 Wij blijven lobbyen bij andere wegbeheerders 
Natuurlijk blijven wij onze collega’s van de provincie en Rijkswaterstaat adviseren over het 

landschap. Want ook hun wegbeplantingen horen bij ons landschap. Juridisch gezien, blijft 

onze kapvergunningplicht bestaan. Maar minstens zo belangrijk is het om in overleg te 

blijven. Want behoud van het landschap is ook hun belang. 

 

 

3.4 Wij geven opnieuw subsidie voor erfsingels 
Nog niet alle erfsingels zijn opgeknapt. Daarom startten wij in het voorjaar van 2018 een 

nieuwe erfsingelcampagne. Zowel de erfeigenaren als Landschapsbeheer hadden daar 

interesse voor. In totaal (in de afgelopen campagne, maar ook in de voorgaande jaren) 

hebben ca 250 erfeigenaren hun erfsingel opgeknapt met advies en subsidie. En er is zeker 

meer belangstelling. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

 

Als gemeente maken wij nu een begin. Wij investeren € 100.000 om erfeigenaren opnieuw 

subsidie en advies te geven. Daarmee kunnen wij ca 70 erfeigenaren helpen om hun singel te 

herstellen. Landschapsbeheer vraagt later dit jaar Europese subsidie aan. Daarmee kan dan 

opnieuw een groot aantal erfsingels worden opgeknapt. 
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3.5 Tijd en geld voor het vervolg 
Zoals u las, lopen er nieuwe activiteiten. Deels met nieuw budget. Maar ook deels met kosten 

waar nog geen dekking voor is. Samengevat ziet het er zo uit. 

 

 

 Kosten (euro) Budget (euro) 

   

Vervangen van de essen (par 3.1) € 800.000 € 300.000 (begroting 2019 en 2020) 
 

€ 7.500  
(restant van deze proef, zie ook par 2.8) 

 

Beplantingsplan maken (par 3.2) € 100.000 € 100.000 (begroting 2019) 

 

Overleg met provincie en 

Rijkswaterstaat (par 3.3) 

 

Ca 10 uur per jaar Ca 10 uur per jaar 

Nieuwe subsidie erfsingels (par 3.4) € 100.000 € 100.000 (begroting 2018) 

 

TOTAAL € 1.000.000 € 507.500 

 


