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Onderwerp: Verlenging samenwerkingsovereenkomst Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland 
 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie 
Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten aangaande de ontwikkeling 
van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland tot 31 december 2022. 
2. De raadscommissie BFE informeren. 
 
Inleiding 
In uw vergadering van 30 augustus 2016 hebt u ingestemd met het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst aangaande de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland. Op 1 september 2016 hebben de Provincie Flevoland en de 
gemeenten Urk, Noordoostpolder en Dronten de samenwerkingsovereenkomst getekend. 
Het streven was om in 2017 een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te 
hebben en daarna te kunnen starten met de aanbesteding. Dit is niet gelukt, want er is 
beroep ingediend tegen het PIP. Het is wachten op een uitspraak van de Raad van State. 
 
De provincie Flevoland geeft aan dat de verwachting is dat begin 2019, en rekening 
houdend met de uitspraak van de Raad van State, het PIP onherroepelijk is. Vervolgens 
kan het werk medio 2019 worden gegund. Voor de realisatie staat 3 jaar, wat betekent 
dat de verwachte oplevering medio 2022 is. Voornoemde samenwerkingsovereenkomst 
eindigt van rechtswege op 31 december 2018, tenzij Partijen gezamenlijk besluiten om te 
verlengen. Gezien de vertraging in de planning om bovengenoemde redenen is het 
voorstel van de provincie om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot 31 
december 2022. 
 
Doelstelling 
Verlengen gemaakte afspraken met gemeenten Urk en Dronten en de provincie Flevoland 
over de samenwerking in het kader van de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland. 
 
Argumenten 
1.1 Er zijn geen verplichtingen meer vanuit de samenwerkingsovereenkomst. 
Als gevolg van de grenscorrectie met ingang van 1 januari 2019 en het besluit van de 
gemeenteraad om een bijdrage van € 3,5 miljoen vanuit de Zuiderzeegelden bij te 
dragen is de rol van de gemeente Noordoostpolder gewijzigd. Wij zijn meer volgend.  
1.2. De samenwerkingsovereenkomst zien als gezamenlijke meerwaarde voor 
economische ontwikkelingen. 
Omdat bestuurlijk indertijd is aangegeven dat voor de gemeente Dronten, Urk en 
Noordoostpolder deze economische ontwikkeling en bedrijven in de regio extra kansen 
kan bieden, ligt het in de lijn om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen. 
 
 



Kanttekeningen 
Geen. 
 
Planning 
Realisatie Maritieme Servicehaven medio 2022. 
 
Bijlagen 
1. Ingekomen brief provincie Flevoland inclusief Samenwerkingsovereenkomst provincie 
Flevoland inzake verlenging SOK (zaak 017132548). 
2. Uitgaande conceptbrief verlenging samenwerkingsovereenkomst MSNF. 
 
 
Algemeen directeur/loco-secretaris, 
 
 
 
 


